REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y/O APROBACION DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME
No. informe Fecha del informe Periodo del informe Tipo de Informe Avance
Desde Hasta Informe Mensual X Pr ala 14,81%
Informe Parcial fecha
2 23/06/2021 1/05/2021 31/05/2021 Aprobacion de pago X Avance Fisico a la
16,67%
Informe final fecha
N N x Tipo de - an . "
Supervisor Cargo Identificacion encarao Memorando Designacion Fecha Inicial Fecha final
Sandra Liliana Ramirez Camero Profesional Universitario Area Administrativa 52,856,722 T “32021130300000424 25/03/2021 30/04/2022
2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Nimero de contrato 012-2021 | Tipo de Contrato Contratos de Prestacion de Servicios

Razén social contratista

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Representante

HUGO NICOLAS USME HOYOS

Tipo y No. Identificacion contratista

NIT

| 901,351,524-1

Teléfono y mail
Contacto

4-2354600

utaseocolombia2 @seiso.com.co

Contractual

Objeto

Prestacion del servicio integral de aseo, cafeteria, oficios varios y suministro de elementos,para las oficinas del COPNIA a nivel Nacional ,acorde con las condiciones y especificaciones tecnicas establecidas en el
Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019,suscrito por Colombia Compra Eficiente REGION 6 (Narifio)

Valor total contrato inicial (en namero y letra)

$ 17.084.916,98

DIECIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y
OCHO CENTAVOS M/CTE

Forma de Pago

d) AlU
e) IVA

f) Recargos y Gravamenes adicionales.

El proveedor debera facturar mes vencido.
El supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificacion del cumplimiento de las actividades contractuales debera diligenciar y
suscribir el formato de “Control de supervisién y aprobacion de pago”, como constancia de recibo a satisfaccion.

El copnia realizara pagos mensaules del servicio integral de aseo y cafeteria, oficios varios y suministro de elementos,dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion y radicacion de la
respectiva factura inidcando con claridad sus compdnentes:

a) Servicio de Personal aseo y Cafeteria.

b) Bienes de aseo y cafeteria entregados en la fecha dispuesta por el Copnia.
c) Servicios Especiales de Fumigacion.

Plazo de ejecucion 12 MESES Fecha de suscripcion 25/03/2021
Fecha de Inici
25/03/2021 echa ce Tnico 25/03/2021 Modif. Fecha Documento
Fecha final 1 30/04/2022
Vigencia del contrato Fecha final 2
(inicio - fin) Fecha final 3
30/04/2022 Fecha final 4
Fecha final
- Vigencias Modificaciones
No. Poliza y Amparo Valor asegurado
Aseguradora Fecha inicio| Fecha final | Fecha final 1| Fecha final 2 Fecha final 3
Informacién 65-44-101195891 Cumplimiento $ 3.416.983,40 | 25/03/2021 30/04/2021
Péliza 65-40-101057683 Responsabilidad Extracontractual $ 181.705.200,00 | 25/03/2021 30/04/2022
Pago de salarios prestaciones sociales e
65-44-101195891 indemnizaciones laborales $ 2.562.737,55 | 25/03/2021 30/04/2021
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO
3.1. Modificaciones del plazo de ejecucién
No. Modificatorio Tipo de modificacién Plazo Fecha de Inicio _Fec.ha de Observaciones
Finalizacién
Total
3.2. Adiciones
Tipode Nombre del documento Fecha del documento Valor del contrato Valor adicion % Valor final contrato
modificacion
Totales $ 0,00 0% $ 0,00
4. EJECUCION DEL CONTRATO
4.1. Obli / Prod di
. . Valor Unitario (Si | Cantidad (Si Nivel de % de .
No. Obligacién Obligacion especifica Actividad / Producto N N o cumplimiento Estado obligacion
aplica) aplica) cumplimiento A
(si aplica)
Prestacion de servicio integral de aseo y Prestacion del Servicio de aseo
1 cafeteria ,oficios varios y suministro de y cafeteria, oficios varios mes N/A 1 CUMPLE 100% TERMINADA
elementos para las oficinas del Copnia. de abril.
Prestacion de servicio integral de aseo y Prestacion del Servicio de aseo
2 cafeteria ,oficios varios y suministro de y cafeteria, oficios varios mes N/A 1 CUMPLE 100% TERMINADA
elementos para las oficinas del Copnia. de mayo.
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4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (segun aplique)

N/A
4.3. Ej
. - . . Respecto del
No. Pago No. Factura Fecha factura Valor Saldo por pagar % Ejec. Fecha Pago No. Pla-mIIa (si Rewso.r.FlscaI ° cronograma de pagos,
Aportes aplica) Certificante P A
la supervision esta:
FE-1098 HUGO NICOLAS .
o
1 (52021130200000782) 20/05/2021 1.260.171,00 15.824.746 7% 20/05/2021 995970987 USME HOYOS Al dia
FE-1193 o, HUGO NICOLAS "
2 (52021130200000880) 10/06/2021 1.270.800,00 14.553.946 15% 22/06/2021 9421299522 USME HOYOS Al dia
Total $ 2.530.971,00

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento: NO
6. LIBERACION DE RECURSOS

DIFERENCIA | $ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)
No aplica
9. RESUMEN APROBACION PAGO
Descripcién del bien o servicio prestado Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios mes de mayo.
Periodo o fecha de corte 1/05/2021 A | 31/05/2021
No factura o cuenta de cobro FE-1193 (52021130200000880) Fecha de la factura 10/06/2021

Valor de la factura

1.270.800,00

Saldo del valor del contrato 14.553.945,98

Valor a liberar (En caso de ser necesario y se
diligencia en el Gltimo pago a realizar)

No aplica

Verificacion pago aportes del sistema de seguridad
social

Planilla Integrada del 22/06/2021

Observaciones

NOMBRE SUPERVISOR:

Sandra Liliana Ramirez Camero

CARGO:

Profesional Universitario Area Administrativa

FIRMA n
Domuﬁm E.

C.C.:

52,856,722

g
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