<°> COPNIA

Consejo Profesionsl Nacional de Ingenieria

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y/O APROBACION DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe Fecha del informe Periodo del informe Tipo de Informe Avance 27%
Pr a o
Desde Hasta Informe Mensual X la fecha
8 12/12/2022 3 L
1/11/2022 30/11/2022 Aprobacién de pago X Avance Fisico 85%
a la fecha
Supervisor Cargo Identificacion Tipo de encargo Memorando Designacién Fecha Inicial Fecha Final
Javier Ivan Pefia Pefiuela Profesional Universitario Area Administrativa 80.114.715 T 32022130300000360 30/03/2022 27/05/2023
2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Namero de contrato 19-2022 OC 87271 Tipo de Contrato Contratos de Prestacion de servicios
Razén social contratista CASALIMPIA S.A. f:::se'“a“te JOHANNA MILENA ALFARO LEON
Teléf d Correo direct lcc@ li
Tipo y No. Identificacién contratista NIT 860,010,451-1 elefono de 314-2955632 |electrénico de |9!rector-clcc@casali
Contacto contacto mpia.com.co

. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
p o:uetto . TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972- AMP-2019 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE REGION 9( y Norte de )
ontractua

P . VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y DOS PESOS CON CUARENTA'Y UN
Valor total contrato inicial (en nimero y letra) $ 24.621.862,41 CENTAVOS ($24.621.862,41) INCLUIDO IVA

El COPNIA realizard el pago del objeto contratado en desembolsos mensuales vencidos.

De conformidad con la clausula 10 facturacion y pago del Acuerdo Marco de Precios, “el proveedor debe presentar mensualmente la factura del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafeteria indicando con
claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafeteria, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable”.

Forma de Pago |Asi mismo, “La primera factura debe incluir la prestacion del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor”.

El pago se realizara dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la radicacion de la respectiva factura en la tienda virtual del estado colombiano, el diligenciamiento del formato de “Informe Mensual de Supervision
y/o Aprobacion de Pago” firmado por el supervisor, como constancia de recibo a satisfaccion, y la acreditacién de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

EI COPNIA Unicamente recibira facturas o cuentas de cobro para radicar, a partir del primer dia habil y hasta el dia 23 o el dia habil inmedi;

anterior de cada mes.

Plazo de ejecucién ‘ 9 Meses Fecha de suscripcién del contrato u Orden de Compra 24/03/2022
INFORMACION MODIFICACIONES
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO DEL CONTRATO
o . Fecha de Inicio 5/04/2022 e . Fecha de la
Fecha Inicio Vigencia del contrato 5/04/2022 Modificacion Modificacién
Fecha final 1 27/12/2022
Fecha final 2 27/01/2023 1 8/11/2022
Fecha Final Vigencia del contrato Fecha final 3
27/05/2023 Fecha final 4

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripcion Modificatorio Tipo de modificacién Plazo Nueva Fecha de

iy Observaciones
Terminacion

Modificar el plazo de ejecucién de la orden de compra en
DIAS 27/01/2023(un (1) mes mas, es decir hasta el 27 de enero de 2023 y
adicionar el valor en la suma de $ 2.472.878,39

8/11/2022 Prérroga 1

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripcion Modificatorio Tipo de modificacién Valor Adicién % Valg;::prt:tlodel
8/11/2022 Adicion $ 2.472.878,39 $ 27.094.740,80
Totales $ 2.472.878,39 $ 27.094.740,80
4. INFORMACION DE GARANTIAS
Aseguradora Vigencias
No. Péliza Amparo Valor asegurado
Fecha inicio Fecha final
Informacién Péliza ERKLEY 56681 Cumplimiento $ 5.418.948,40 24/03/2022 27/07/2023
INTERNATION Responsabilidad
AL SEGUROS 16903 Extracontractiual $ 200.000.000,00 24/03/2022 27/01/2023
Pago de salarios
COLOMBIA 56681 rectaciones sociates | $ 4,064.211,30 24/03/2022 27/01/2026
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5. EJECUCION DEL CONTRATO

5.1. Obli i / Pr
I o Valor Unitario Cantidad % de Estado de "
No. Obligacion Obligacién especifica Actividad Realizada Al S cumplimiento aco Observaciones
(Si aplica) (Si aplica) - N Obligacién
(si aplica)
Suministrar el personal adecuado para el B proveledor sufginistro TI
desarrollo de las labores requeridas por la personaﬂrequerl o‘pvara a .
entidad en temas de aseo y cafeteria, en el prestacion del servicio de aseo y Valor Servicio por
1 tiempo y numero de operarios establecidos en z:zi?z::{ezﬂg;:t::g:: 7:1Ieogsional ZZZ?irégsorge:in 2 Operarios 85% En ejecucion NINGUNA
la orden de Compra 87271, para las oficinas S
P P Norte de Santander del COPNIA impuestos

del COPNIA en los seccionales de Santander y

Regional Norte de Santander Regién 9. Region 9, durante el periodo de

01/11/2022 hasta 30/11/2022.

Para el mes de octubre del 2022,
el proveedor entrego los Bienes
de Aseo y Cafeteria requeridos

Entregar los Bienes de Aseo y Cafeteria
estipulados en la Orden de Compra 87271 en
las instalaciones del COPNIA, en las fechas y/o

2 periodos definidos por la Entidad y el E‘ol;tlostescciéna:jes %Kant.a'nd;r y N/A N/A 85% En ejecucion NINGUNA
Proveedor de acuerdo con las necesidades de | \o ¢ %€ a.ntan der Region =,
la entidad como se evidencia en las
remisiones de entrega adjuntas.
Realizar el servicio especial de fumigacion, Se solicito la realizacion de la
contratado en la orden de compra 87271 en las|fumigacion en las oficinas del Pendiente de
3 oficinas Seccidnales de Santander y Regional ~ |COPNIA, para el mes de N/A VA 0% ejecucion NINGUNA
Norte de Santander Region 9. diciembre 2022.
5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (segln aplique)
5.3. Ejecucién financiera.
No. Pago No. Factura Fecha factura Valor Factura % Ejec. Fecha Pago No: Pla_nilla Revisor Fiscal o Certificante
Aportes (Si aplica)
1602521 Carta Revisor
2.477.663,76 %/ ) WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
! (52022130200000705) | 20/05/2022 | $ 10% 3/05/2022 Fiscal
1605575 Carta Revisor
2.611.781,55 9 ) WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
2 (s2022130200000802) | 1/06/2022 | ¢ 2% 3/06/2022 Fiscal
1609915 Carta Revisor
2.607.038,04 9 ) WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
3 (52022130200001073) | 1%/07/2022 | % 31% 7/07/2022 Fiscal
1614471 Carta Revisor
2.642.234,89 o ) WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
4 (52022130200001273) | 22/08/2022 | $ 42% 4/08/2022 Fiscal
1617370 Carta Revisor
2.637.557,64 L ) WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
5 (5202130200001433) | 16/09/2022 | $ 53% 4/09/2022 Fiscal
1621126 Carta Revisor
2.683.481,54 9 ) WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
6 (520213000001632) | 1¥/10/2022 | $ 64% 4/10/2022 Fiscal
1625256 Carta Revisor
2.646.554,28 L ) WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
7 (52022130200001800) | 18/11/2022 | $ 68% 2/11/2022 Fiscal
1628856 Carta Revisor
2.638.911,80 9 ) WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
8 (52022130200001893) 7/12/2022 $ 77% 1/12/2022 Fiscal
Total Pagos i $ 20.945.223,50

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Justificacion del Posible Incumplimiento

Se recomienda iniciar proceso de

incumplimiento: Sh: NO:

7. RESUMEN APROBACION PAGO

Descripcion del bien o servicio prestado Prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria seccionales Santander y Regional Norte de Santander Noviembre 2022

No factura o cuenta de cobro/ Radicado 1628856 (52022130200001893) Fecha de la factura 7/12/2022

Valor de la factura $ 2.638.911,80 Saldo del valor del contrato $6.149.517,30

Saldo a liberar
Justificacion del saldo no ejecutado y/o a

liberar (En caso de ser necesario y se diligencia
en el Ultimo pago a realizar)

Saldo no ejecutado

Observaciones

NOMBRE SUPERVISOR: Javier Ivan Pefia Pefiuela FIRMA Fimado digta
irmado digitalmente por
CARGO: Profesional Universitario Area Administrativa JAVIER IVAN JAVIER IVAN PENA PENUELA
Fecha: 2022.12.12 08:36:24
c.C.: 80.114.715 PENA PENUELA ‘5555
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