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CONTRATO 4600097988 DE 2023 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Mayo de 2023 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Junio de 2023 
 

NUMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022 
 ORDEN DE COMPRA 109074 

 

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION DE 
MEDELLIN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G 

NIT:  901.676.833-8 

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

91.511.562 

OBJETO: Prestar el servicio integral de Aseo  

VALOR INICIAL: Ocho mil seiscientos sesenta millones 
setecientos cuarenta y dos mil novecientos 
noventa y ocho pesos con cincuenta y siete 
centavos (8.660.742.998,57 M/L) Incluido 
A.U. 

ADICIONES: N/A 

DURACIÓN INICIAL: Siete (7) meses, contados a partir del 12 de 
mayo de 2023 hasta el 11 de diciembre de 
2023. 

FECHA DE INICIO: 12/05/2023 

FECHA DE TERMINACIÓN: 11/12/2023 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600097988 de 2023 se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de 
julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
● Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: 

en cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y 
cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los 
servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 
12 de mayo al 31 de mayo de 2023. 
 
● Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones  técnicas establecidas, teniendo en cuenta las 
especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de 
condiciones, como en la propuesta económica: de conformidad con los 
objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia 
Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido 
conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el 
informe de gestión entregado por la empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 
4G, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del 
contrato. 
 
● Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato: por medio de reuniones contractuales, 

llamadas a los auxiliares de aseo, solicitud de informes, cronogramas de personal, 
entre otros, se ha dado el correcto seguimiento de las obligaciones por parte del 
contratista en la vigencia de este informe. 
 
● Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 

(este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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(datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se 
presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, 
aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades. 
 
Informes:  
 
Certificado de Cumplimiento 
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Pago de la planilla de Seguridad Social 
 

 
 
● Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la 
proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o 
productos): a la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 9,35%. 

 
● Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto 
asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que 
Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de 
Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).   

 
En el Plan de Gobierno del alcalde Daniel Quintero Calle “Medellín futuro” (2020-
2023), se reconoce la necesidad de adoptar transversalmente, en la agenda 
política los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por la 
Organización de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 12 el cual busca : 
garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, relacionado 
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directamente con la gestión integral de los residuos; buscando el cambio del 
modelo económico actual, enfocado hacia  un nuevo modelo, proyectado a 
economía verde, en la actualidad hay varios ejemplos de los modelos que se 
pueden implementar en el país y en la ciudad de Medellín, un ejemplo, es la 
economía circular, cuyos objetivos están encaminados a  propiciar el crecimiento 
económico y desarrollo sostenible a través del cambio de los sistemas de 
producción y de compras sostenibles de bienes y servicios, así mismo busca en 
las entidades, la reducción, reutilización y/o reciclaje de los desechos producidos, 
el uso de prácticas sostenibles y la gestión eficiente de los recursos naturales 
transformados y utilizados  como materias primas e insumos. 
 
Según lo planteado en  el Plan de Gobierno del alcalde  Daniel Quintero Calle , 
específicamente en la línea de “Ecociudad”, en Medellín se busca que en el 
manejo de los residuos sólidos se genere un fortalecimiento en las estrategias de 
reducción, separación y aprovechamiento, igualmente, dentro del plan, en el 
componente ambiental y específicamente en el apartado de “Manejo de residuos y 
reciclaje” se apunta a la promoción del aprovechamiento de la fracción orgánica, la 
implementación  de plantas de tratamiento, la valorización económica y energética 
de los residuos y la formalización de los recicladores para la prestación del 
servicio público de aprovechamiento. 
 
 
● Otros aspectos relevantes  

 
REQUERIMIENTOS DEL 12 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 

  
 

MES 
BRIGADAS 
DE ASEO 

CARGUE Y 
DESCARGU

E 

CANCELADO
S 

PENDIENTES 
POR 

EJECUTAR 

ABRIL 24 39 1 0 
 
Nota: El contrato de Aseo 4600097988 presta el servicio de Aseo en 204 sedes administrativas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, donde participan las secretarías de Suministros y Servicios, Cultura Ciudadana, Inclusión Social, Medio Ambiente, 
Participación Ciudadana, Desarrollo Económico, Seguridad, Salud y De la No Violencia.  
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REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍAS 
 MES DE MAYO DE 2023 

 

 
 
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE: movimiento de enseres entre las 
sedes de la alcaldía de Medellín en sus distintas secretarias.  
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ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN: separación de residuos sólidos, clasificación y 
aprovechamiento del recurso  

 
 
BRIGADA ASEO DURANTE EL MES MAYO   

 
CASA DE JUSTICIA 20 DE JULIO 
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BOMBEROS LA FLORESTA 

 
 
PARQUE BIBLIOTECA BELÉN 
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CIF BELEN LAS MERCEDES 

 
 
BIBLIOTECA SAN CRISTÓBAL 
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CERRO LAS TRES CRUCES 

 
 
CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE SAN CRISTÓBAL 

 
 

BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO 
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CASA DE GOBIERNO PALMITAS 

 
 
CASA ZEA 
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ESPACIO PÚBLICO 

 
 

CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION (CTP) 

 
 
PARQUE LINEAL LA FRONTERA 
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PARQUE BIBLIOTECA LEON DE GREIFF 

 
 

 
 

Consolidado Ausentismo General  
Mayo de 2023 
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Constancia de cumplimiento protocolos de bioseguridad y elementos de protección 
personal: La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G da cumplimiento a 
la entrega respectiva de elementos de protección personal, en la vigencia. La supervisión ha 
realizado el respectivo seguimiento por medio de llamadas, reuniones y solicitudes de 
información. 
 
Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y 
contribuciones aplicables al respectivo contrato: La empresa contratista UNION 
TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G ha dado cumplimiento de las obligaciones en materia de 
impuestos y contribuciones aplicables al contrato, lo anterior se soporta en los descuentos de 
la facturación mensual que realiza la unidad de contabilidad al proveedor. 
 

DESCRIPCIÓN INDICADOR VALOR RETENCIÓN 

Estampilla Bienestar Adulto Mayor $                              - 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 
0,5% 

$                              - 

Estampilla Universidad de Antioquia $               

Ret.impto.renta compra bienes Gener 
2.5 

$                              - 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 
64/12 

$                              -                              
 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 
$                              - 

 

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% $                              - 

TOTAL GENERAL 
$                              - 
 

Nota: Consolidado Retenciones realizadas a la Unión Temporal Ecolimpieza 4G, desde el inicio del contrato hasta el 31/05/2023. Informe de 

retenciones generadas al contrato con corte al 31 de Mayo. Para la vigencia no se presentó ninguna retención debido a que no se ha 
realizado la primera facturación. 

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
● Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.  

 
Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se 
evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la 
Ley. Se relaciona:  
 

Periodo de 
Cotización 

No. Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 
Caja de 

compensación 

Total, 
pagado en 
el periodo 

Mayo 2023 9451962676 $12.832.400 $ 51.397.900 $3.736.200 $ 12.734.300 
$ 
80.700.800 

Nota: *La Planilla 9451962676 del mes de Mayo de 2023, pertenece al pago de la Seguridad Social de 454 personas. 
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El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal 
evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de 
los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:  
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación 
del pago realizado al Sistema de 

Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el documento 
(Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) 

01/06/2023 
                 
             últimos seis (6) meses 

 

Natalia Stephanie Carolina Badillo Navarro 
Representante Legal Identificada con C.C 53.060.677 de 
Bucaramanga 

 

● Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del 
contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. 
(Cuando aplique): No aplica para este contrato. 
 
● Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato. 
 
● Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, 
adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, 
cesiones de contrato. (cuando aplique): no se han realizado modificaciones al 
contrato. 
 
● Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante 
(supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente:  
Mediante oficio del 11 de Mayo de 2023, fueron designados como supervisores del 
contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Rosa Natalia Restrepo Marín como 
supervisor principal y suplente respectivamente.  
 
La Unión Temporal Ecolimpieza 4G, identificada con NIT 901.676.833-8 realizó 
una modificación del representante legal, mediante notificación por correo 
electrónico el 30 de Mayo de 2023 (anexando fotocopia cédula actual 
representante legal, acta de modificación y RUT actualizado), en la cual se informa 
el cambió de la designación del señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA 
Identificado con cedula 91.511.562 por la señora NATALIA STEPHANIE 
CAROLINA BADILLO NAVARRO Identificada con cedula 53.060.677, con efectos 
a partir del día 30 de Mayo de 2023:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1EjVcdcrULs6LJrsv0GUDv7h17jCd9eD6?us
p=sharing 
 
● Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado 
riesgo que conlleve a su mitigación. 

https://drive.google.com/drive/folders/1EjVcdcrULs6LJrsv0GUDv7h17jCd9eD6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EjVcdcrULs6LJrsv0GUDv7h17jCd9eD6?usp=sharing
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● Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para 
este contrato.  
 
● Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los 
criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:  
La calificación es del 88,76%. 

 
 
● Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 
por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el contrato 
no ha sido auditado. 
 
● Otros aspectos relevantes: al contrato se le hace la incorporación de 
recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado con 
vigencia 2023, por valor inicial de Ocho mil seiscientos sesenta millones 
setecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho pesos con cincuenta y 
siete centavos (8.660.742.998,57 M/L) Incluido A.U.  

 
 
 
 
 
Detallado así: 
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Inicial 
 

Secretaría  Numero de pedido Valor pedido inicial  

Suministros 4700055064  4.578.627.510  

Cultura Ciudadana 4700055070  2.204.488.610  

Inclusión Social 4700055063  665.113.881  

Medio Ambiente 4700055071  476.529.932  

Participación ciudadana 4700055069  258.655.399  

Desarrollo Económico 4700055062  221.704.628  

Seguridad 4700055061  127.145.806  

Salud 4700055068  67.619.912  

No Violencia 4700055067  60.857.321  

TOTAL   8.660.742.999,00  

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
Relación de imputación del gasto: 
Inicial 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud 

de Pedido 
Registro 

Presupuestal 
Valor  Secretaria  

110000123 70700000 21202020080503 1000000 4000113437 

9014501 

4700055064 4.578.627.510 
Suministros y 

Servicios 

110090123 

71300000 2320202008 

200087 

4000113538 4700055070 2.204.488.610 
Cultura 

Ciudadana 

200088 

200091 

110000123 200094 

110070123 200099 

110090123 
200101 

200104 

110000123 200087 

110022623 72200000 2320202008 200223 4000113394 4700055063 665.113.881 
Inclusión 

Social 

110070123 

74200000 2320202008 

200077 

4000113428 4700055071 476.529.932 
Medio 

Ambiente 
110090123 

200293 

200305 

200315 

110070123 200343 

110090123 75100000 2320202008 200084 4000113463 4700055062 221.704.628 
Desarrollo 
Económico 

110070123 
71200000 

2320202008 200252 
4000113426 4700055069 258.655.399 

Participación 
Ciudadana 110090123 2320202008 200258 

110090123 
73200000 

2320202008 200288 
4000113421 4700055061 127.145.806 

Seguridad y 
Convivencia 110701716 2320202009 200271 
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110500123 72100000 21202020080503 1000000 4000113417 4700055068 67.619.912 Salud 

110090123 72500000 2320202008 200278 4000113447 4700055067 60.857.321 
De la No 
Violencia 

              8.660.742.999   

 

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): para 
este contrato no se ha utilizado recursos de reservas. 
 

 Relación de los pagos realizados:  
Registro 

Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a Satisfacción 
(Documento de Material) 

Valor Facturado (valor Recibido) 

    
 

Nota: La relación de los pagos con fecha de corte del mes de Mayo de 2023. En este historial de pagos no se visualizan 
valores facturados, ya que la facturación se hace mes vencido y para el mes en mención no se autorizó pago. 

 

 Informe de ejecución financiera por proyectos 
Contrato Registro 

Presupues
tal 
(Pedido) 

Grupo de 
compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre 
Proyecto 

Valor 
proyecto por 
pedido 

Valor 
Facturado 
por 
proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto 
del pedido 

         

Nota: informe de ejecución financiera con fecha de corte del mes de Mayo de 2023. En esta ejecución no se visualiza 
valores facturados, ya que la facturación se hace mes vencido y para el mes en mención no se autorizó pago. 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $                               8.660.742.998,57 

Adiciones $                                                   0 ,00             

Total, valor del contrato más adiciones $                               8.660.742.998,57 

Pagos Realizados (Acumulado) al 31 de 
Mayo del 2023 

$                                                    0,00 

Pago autorizado del mes de Mayo de 
2023 (mes vencido) 

                             No se autoriza pago 

Porcentaje de ejecución financiera                                                  0,00% 

Saldo de recursos al 31 de Mayo de 
2023    

$                              8.660.742.998,57 

Porcentaje de ejecución física                                                  9,35% 
Nota: el servicio de Aseo se cancela mes vencido. Para el mes de Mayo del 2023 no se autorizó pago debido a que se hace mes vencido. El 

contrato 4600097988 inició el 12/05/20223 y se extiende hasta el 11/12/2023. 

 
Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o 
interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato. 
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● Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del 
mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el 
formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de 
seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal 
durante el período reportado y acumulado.  
 
Reporte de pagos (E) del contrato. 
 
Nota: En la vigencia no se realizaron pagos al contrato. 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: el contrato 

no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción. 
 

 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración 
de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la 
publicación de dichos actos administrativos ante las entidades 
competentes. Cuando aplique: el presente contrato se está ejecutando 

sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos 
sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas 
penales e incumplimientos. 

 

 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 
Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra regulada por la 
Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, y, de acuerdo 
con el Artículo 2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 2015: "Utilización del 
Acuerdo Marco de Precios. …Las Entidades Estatales no deben exigir las 
garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende 
los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las 
órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos 
que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”. Esta 
orden de compra requirió de pólizas, ya que éstas estaban contempladas 
de la reglamentación del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-063-01-
2022. 

 

 Las pólizas del contrato se encuentran vigentes como se relacionan a 
continuación.  

Inicial 
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Nombre 

Aseguradora 

    Cobertura de la Póliza 
 Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor amparado  
N° 

Póliza 
Tipo de Amparo Desde Hasta 

Berkley 

International 

Seguros 

Colombia 

S.A 

66901 

Cumplimiento 8/05/2023 11/06/2024 11/05/2023 $ 1.732.148.599,71 

Pago de Salarios 

y Prestaciones 

Sociales, otros 

8/05/2023 12/12/2026 11/05/2023 $ 1.299.111.449,79 

Calidad y 

correcto 

funcionamiento 

de los bienes y 

equipos 

suministrados 

8/05/2023 11/06/2024 11/05/2023 $ 866.074.299,86 

Berkley 

International 

Seguros 

Colombia 

S.A 

19644 

RC 

Extracontractual 

derivada de 

cumplimiento 

10/05/2023 12/12/2023 11/05/2023 $ 580.000.000,00 

 
 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor No autoriza el pago 
parcial del periodo reportado. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
          
Supervisor  

 
Elaboró: Alejandro Osorio Zapata –Supervisor   

Revisó: Alejandro Cortes Gaviria - Apoyo Administrativo, financiero y contable  

Revisó: Santiago Ruiz López- Apoyo Jurídico    
Subsecretaria de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios. 

 


