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CONTRATO No. 4600092073 DE 2021
ORDEN DE COMPRA TVEC: 79627
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023

MUNICIPIO DE MEDELLIN- SECRETARIA DE

CONTRATANTE: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA

NIT: 890.905.211-1

CONTRATISTA: SPARKLEAN S.A.S.

NIT: 901.152.273-4

REPRE_SENTANTE CESAR AUGUSTO BELLO ROMERO

LEGAL:

CEDULA DEL

REPRESENTANTE 80.010.288

LEGAL:
ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OBJETO: ESTRATEGIA DE RETORNO A LABORES EN SITIO
DE TRABAJO DURANTE LA PANDEMIA DEL
COVID-19.
NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y

VALOR INICIAL: OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS
($940.078,63)

VALOR ADICIONES: N/A

VALOR TOTAL | N/A

DESPUES DE

ADICIONES:

DURACION INICIAL: UN (1) MES Y DIECINUEVE (19) DIAS.

AMPLIACIONES: N/A

DURACION DESPUES N/A

DE AMPLIACIONES:

SUSPENSIONES N/A

FECHA DE INICIO: 12/11/2021

FECHA DE

TERMINACION

DESPUES DE 31/12/2021

AMPLIACIONES:
NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y

VALOR EJECUTADO: OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS
($940.078,63)
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato
4600092073 de 2021, se presenta el Informe final de Supervision y/o Interventoria
del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993,
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082
de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demas normas que
regulan la materia, previos los siguientes items:

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-
compra/79627

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
Debe contener el siguiente detalle:

Toda la informacion de este informe es basada en los soportes documentales
fisicos y/o digitales que reposan en el Distrito de Medellin, que en su momento
fueron el soporte de ejecucion contractual del supervisor principal Harrys Ramirez
Maestre quien desde diciembre del 2022 esta desvinculado de la Entidad.

e Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato
El contratista cumpli6é con el objeto del contrato.

e Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los
estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta econémica.

El contratista cumplié con el los requerimientos y especificaciones técnicas
establecidas en el estudio previo y la propuesta técnica y econémica, con los
siguientes productos:

Actividades y Productos Ejecutados Porcentaje de ejecucion
149 UNIDADES GEL ANTIBACTERIAL PARA 100%
MANOS LUKA TAT x 1000MIL
149 UNIDADES JABON PARA MANOS LUKA 100%
FRUTOS ROJOS TAT X500ML
1 UNIDAD DISTRIBUCION 100%

e Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante
establecidas en el contrato.
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1. Ejecutar el contrato conforme a las condiciones del Instrumento de
Agregacion de Demanda Emergencia COVID-19.

2. Entregar en las instalaciones del Municipio de Medellin, los elementos de
proteccion personal en un término no mayor al estipulado en las 6rdenes de
compra.

3. Entregar en perfecto estado los productos relacionados en las 6rdenes de
compra (elementos de proteccion personal)

4. Todos los Proveedores que se vinculen al Instrumento de Agregacion de
Demanda deberan brindar un Servicio Postventa a las Entidades Estatales.
Para ello, los proveedores deberan contar como minimo con un canal de
atencion, pudiendo este ser: (i) telefonico (fijo, pbx o celular) o (ii) virtual
(correo electronico, formulario) mediante el cual la entidad compradora
pueda reportar requerimientos relacionados con los bienes o servicios
adquiridos

5. El Contratista tiene la responsabilidad, durante la ejecucion del contrato, de
implementar acciones que incorporen criterios de sostenibilidad ambiental,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Metropolitano 06 de abril de
2015.

6. Cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015,
Capitulo 6 y la Resoluciéon 0312 de 2019 y las demas disposiciones
vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. Las demas obligaciones contempladas en los Estudios y Documentos
Previos para seleccionar los Proveedores de un Instrumento de Agregacién
de Demanda para la adquisicion de bienes y servicios para el manejo de la
emergencia por el COVID-19.

e Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

Producto Cantidad Unidad de medida
GEL ANTIBACTERIAL PARA 149 Unidad
MANOS LUKA TAT x 1000MIL
JABON PARA MANOS LUKA 149 Unidad
FRUTOS ROJOS TAT X500ML
DISTRIBUCION COVID 1 Unidad

e Porcentaje final de ejecucion fisica del contrato
El contratista hizo entrega del 100% de los elementos contratados.
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e Cumplimiento final del Plan de Accion del proyecto asociado a este contrato,
en el marco del Plan de Desarrollo:
N/A

e Reporte final de los aspectos relevantes que considere (registros de cuadros
resumen, datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunién, soportes,
planillas de seguimiento y control, etc.)

La supervision principal del presente contrato no tuvo contacto fisico directo
con el contratista, toda la coordinacion fue telefonica

e Reporte Retenciones por Contrato

Descripcién Indicador Valor Retencion
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 $23.502
Retencion ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 $2.000
Estampilla Universidad de Antioquia $9.401
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $12.220
Total general $47.123

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el siguiente detalle:

e Verificacién final de las novedades del personal y del pago de

aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de o ; Pago Total pagado en
Cotizacion b izl Peg i e Pension e AL el periodo
Noviembre 54430007 $320.000 $1.280.000 $42.100 $1.962.100
Diciembre 55063161 $359.400 1.437.400 $47.300 $2.203.500

Informe final de verificacidon del cumplimiento de las responsabilidades del
contratista frente a la subcontratacion autorizada por el Distrito Especial de

Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin (si aplicd), esto en cuanto a:
N/A

Informe final de la gestion realizada para el registro y marcacion de los bienes
adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcacién, como: suministro

de bienes, manuales, garantias, estudios, disefios, planos, registros
fotograficos, publicaciones, entre otros, con el registro de:
N/A
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e Informe final de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosies,
adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones,
cesiones de contrato. (si aplico).

N/A

¢ Informe final de la relaciébn de designaciones temporales y/o redesignaciones
de supervision, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante
(supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.
N/A

¢ Informe final de la materializacion de riesgos y su mitigacion
N/A

¢ Informe final de la gestion realizada de contratos de comodato
N/A

e Evaluacion final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios
de calificacion, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

ke = ¢ Adjuntar Docs al Contrato  fig Listar Docs del Contrato  Cancelar
Nimero de Contrato 4600002073 Estado En Ejecucién
Objeto del Contrato Adaquirir elementos de proteccion personal para la i n de la estrategia de retorno a labores en sitio de trabajo durante la p
< Interventores. Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liguidacion Evaluacion Seguimiento ~
Evaluacion del Contratista
Criterios Descripcion Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) @
- -
i CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL 5] z
CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS s
CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES 5
DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS. CALIDAD s
IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE 5
INICIATIVA Y COOPERAGION MEJORA DEL SERVICIO 5
Tecnico MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA s
Tecnico OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES 5
Tecnico QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO 5
> - <
Administrativo Financiero y ¢ Juridico Tecnico Total % Calificacion
Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00
20.00 20.00 20,00 40,00

¢ Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o
por de la Secretaria de Evaluacion y Control y sus resultados. Incluir la
informacion de en qué se fundamenté la solicitud y sus resultados o
compromisos, porcentaje de cumplimiento final.

Este contrato fue auditado por la Contraloria General de Antioquia y por la
Secretaria de Evaluacion y Control durante la vigencia 2021.
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En las auditorias realizadas no fueron reportados hallazgos sobre la ejecucion
contractual.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el siguiente detalle:

¢ Informe final de la relacién de la Imputacion del gasto:

Centro Posicién Solicit_ud de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CDP Pedido Presupuestal
(Pospre) (Solpedido) (Pedido)
110000121 | 72200000 2320201003 200223 4000105515 | 50090722 4500013903
110070121 | 74300000 2320201003 200423 4000105867 | 50090722 4500013907
110090121 | 74200000 2320201002 200343 4000105615 | 50090722 4500013916
110000121 | 70400000 | 212020100300 1000000 4000105853 | 50090722 4500013917
110090121 | 70200000 2320202008 200365 4000105622 | 50090722 4500013922
110070121 | 76100000 2320202008 200340 4000105555 | 50090722 4500013927
110000121 | 70600000 2320201003 200193 4000105803 | 50090722 4500013938
110000121 | 72300000 2320201003 200308 4000106343 | 50090722 4500013952

¢ Incluir la informacién final de reservas o cambios presupuestales
N/A

e Relacion de los pagos realizados:

No.Pedido | No. Factura | oo ebiE S8 1 | Do cumento de Material) | Facturado
4500013903 SPK1934 21/12/20201 5000660782 $102.528
4500013903 SPK1934 21/12/20201 5000660782 $51.984
4500013907 SPK1934 21/12/20201 5000660787 $460.448
4500013916 SPK1934 21/12/20201 5000660762 $10.68(
4500013916 SPK1934 21/12/20201 5000660762 $5.415
4500013917 SPK1934 21/12/20201 5000660780 $21.660]
4500013917 SPK1934 21/12/20201 5000660780 $42.720]
4500013922 SPK1934 21/12/20201 5000660772 $10.680]
4500013922 SPK1934 21/12/20201 5000660772 $5.415
4500013927 SPK1934 21/12/20201 5000660771 $102.528
4500013927 SPK1934 21/12/20201 5000660771 $51.984]
4500013938 SPK1934 21/12/20201 5000660768 $38.448]
4500013938 SPK1934 21/12/20201 5000660768 $19.494
4500013952 SPK1934 21/12/20201 5000660766 $10.680]
4500013952 SPK1934 21/12/20201 5000660766 $5.415
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¢ Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos:

Contrato Registro Grupo de | Denominacion | Proyecto | Nombre Proyecto Valor Valor Saldo por
Presupuestal | compras | Grupo de proyecto | Facturado | proyecto
(Pedido) Compras por por del
pedido proyecto | pedido
del
pedido
4600092073 | 4500013903 203 | Incl.Social y Flia | 200223 | ASISTENCIA TECNICA A LA $154.512 | $154.512 $0

GESTION DE LAS ESTRATEGIAS
SOCIALES MEDELLIN

4600092073 | 4500013907 206 | Movilidad 200423 | SERVICIO DE ATENCION A LA $460.594 | $460.448 $146
CIUDADANIA DE LA SECRETARIA
DE MOVILIDAD MEDELLIN,
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

4600092073 | 4500013916 218 | Medio Ambiente | 200343 | CONSTRUCCION Y $16.095 $16.095 $0
MANTENIMIENTO EN LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL
SISTEMA HIDROGAFICO

MEDELLIN
4600092073 | 4500013917 202 | Hacienda 1000000 | PROGRAMA DE GASTOS $64.380 $64.380 $0
4600092073 | 4500013922 223 | Comunicaciones | 200365 | ASESORIA EN ESTRATEGIAS 16.095 16.095 0

COMUNICACIONALES PARA LA
DIVULGACION DEL PLAN DE
DESARROLLO MEDELLIN
ANTIOQUIA OCCIDENTE

4600092073 | 4500013927 208 | Planeacion 200340 FORTALECIMIENTO DEL 154.512 154.512 0
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE
LA GESTION Y LOS RESULTADOS

MEDELLIN
4600092073 | 4500013938 234 | Gest Hum yServ | 200193 FORTALECIMIENTO SISTEMA DE 57.942 57.942 0
Ciu GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO MEDELLIN
4600092073 | 4500013952 220 | De las Mujeres | 200308 FORTALECIMIENTO DE LA 16.095 16.095 0

PLANEACION ESTRATEGICA Y
GESTION DEL CONOCIMIENTO DE
LA SECRETARIA DE LAS MUJERES
MEDELLIN

e Resumen final de la ejecucién de los recursos:

Valor del Contrato $940.225
Adiciones $0
Total valor del contrato mas adiciones $940.225
Pagos Realizados (Acumulado) $940.079
Saldo no ejecutado $146
Porcentaje de ejecucion financiera 99.98%
Porcentaje de ejecucion fisica 100%

¢ Relacidn final de la_ejecucién de los recursos entregados para administracion
N/A

e Relacién final de los pagos de honorarios causados contra ejecucién de los
recursos entregados para administracion
N/A
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¢ Relacion final de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de
inversion de anticipos y facturacion
N/A

¢ Relacion final de los pagos anticipados
N/A

¢ Relacion final de los informes de ejecucion de recursos
N/A

¢ Relacidn final de los informes de reintegros financieros
N/A

e Resumen final de la ejecucion de los recursos en administracion y las
diferentes acciones financieras y contables (si aplico):
N/A

4. INFORME JURIDICO:
Debe contener el siguiente detalle:

¢ Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradiccion Los
servicios se recibieron a satisfaccibn, no se presentaron quejas ni
reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, asi como reporte
de incidentes o afectaciones a terceros. Durante la ejecucién, no se
presentaron procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones ni derecho
de contradiccion, imposicion de multas, ni se hizo efectivo clausula penal.

¢ Informe final de la relacién de soportes de multas, sanciones, clausula penal,
declaracion de la caducidad o incumplimiento, la verificacién del pago y la
publicacion de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.

En el curso de ejecucion contractual no tuvo lugar a imposiciéon de multas,
sanciones, ni se hizo efectiva la clausula penal.

e Informe final del estado de las garantias del contrato y sus respectivas
ampliaciones

Las garantias no constituidas, toda vez que estas ultimas no fueron obligatorias
de acuerdo con “el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.5. No

Péagina 8 de 9

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencién a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

Céd. FO-GECO0-005 Formato
FO-GECO- Informe Final de Supervision y/o
. Interventoria Alcaldia de Medellin
Version 14 Clencia, Tecnologia & Innovacién

obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa la exigencia de
garantias establecidas en la Seccion 3, que comprende los articulos
2.21.23.1.1 al 2.2.1.2.35.1 del presente decreto no es obligatoria y la
justificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos
previos (...)"” En este orden de ideas, la entidad no exigié garantias adicionales
a las establecidas en el instrumento de Agregacion de Demanda Emergencia
COVID-19. En Este sentido, sin necesidad de pacto expreso, se entienden
incorporadas las clausulas excepcionales establecidas en los articulos 14 y
siguientes de la Ley 80 de 1993

e Informe final de otros aspectos relevantes que considere (quejas,
reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, consultas juridicas, entre
otros)

» De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la
Secretaria de Gestion Humana y Servicio a la Ciudadania, y una vez expirado
el plazo del contrato, el porcentaje de ejecucion financiera de acuerdo con lo
establecido fue del 99.98%.

» Los bienes fueron recibidos a satisfaccibn, no se presentaron quejas ni
reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, asi como reporte
de incidentes o afectaciones a terceros.

» Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y
parafiscales, al momento de la cancelacién de cada factura, tal y como se
relaciono6 en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellin, a los ocho 08 dias del mes de junio del afio
dos mil veintitrés 2023.

m avi ‘23‘ F uﬂ&mm‘l'e ﬂlvarez

MARIBEL BUSTAMANTE ALVAREZ
Supervisor suplente

nggla Maria Oquend Hernandez
Apoyo financiero y administrativo
Suministros y servicios

j\)& N Q ;u‘(j\O

Qmotmf 3 Osoro (W
Carolina Osorio Quirds
Apoyo juridico
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