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CONTRATO N° 4600086189 DE 2020 

Orden de Compra N° 50786 

 

CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CONTRATISTA:  INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S 

NIT:  830.119.276-6 

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

79.951.141 

OBJETO:     

“Adquisición de cobijas para personal privado de la 
libertad en las Estaciones de Policía de Medellín y 
Organismos de Seguridad y Justicia”. 
 

VALOR INICIAL: 
Cincuenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y cuatro 
mil setecientos pesos M/L ($58.464.700) incluido IVA. 
 

VALOR ADICIONES: No aplica 

DURACIÓN INICIAL: 
Noventa y dos (92) días calendario a partir de la emisión 
de la orden de compra. 

AMPLIACIONES:  

AMPLIACION N°1 
Desde el día 16 de septiembre hasta el 19 de octubre de 
2020, 

DURACIÓN DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

Treinta y Un (31) días calendario 

FECHA DE INICIO: 19 de junio de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN  19 de octubre de 2020 

VALOR EJECUTADO: 
Cincuenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y cuatro 
mil setecientos pesos M/L ($58.464.700) incluido IVA. 
 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600086189 
de 2020, se presenta el Informe Final de Supervisión del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 
2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la 
materia, previos los siguientes ítems: 
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1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO 
 

 Se verificó el cumplimiento final del objeto y alcance del contrato, el 19 de junio de 
2020, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, recibió por parte de 
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S, mil cuatrocientos cuarenta y cinco 

(1445) cobijas para personal privado de la libertad en las estaciones de Policía de 

Medellín y Organismos de Seguridad y Justicia, los cuales fueron adquiriros por medio 
orden de compra N°50786 NTMD 0076 A4, emitida a través  del portal Colombia 

Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado Colombiano, acuerdo marco de 
Intendencia Número de proceso CCENEG-014-1-2019, vigencia de octubre 23 de 
2019, hasta octubre 23 de 2020. 

 
 Se realizó seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones 

técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en 
los estudios previos, como en el Acuerdo Marco de precios Número de 
proceso: CCENEG-014-1-2019, vigencia de octubre 23 de 2019, hasta octubre 23 de 
2020. 

 
 Se constató el cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante 

establecidas en el contrato. 

 
 Registro final de la entrega de productos por parte del contratista. 

 

Referencia Cantidad 
Factura 

Electrónica 
de Venta 

Cobija NTMD 0076 A4 1.445 RS 191 

 
 

 Porcentaje final de ejecución física del contrato: 100%. 

 

 Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, 
en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien  o servicio entrega el 
contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo 
(indicadores del Plan de Desarrollo).   

 
Código 
Proyecto 

 
Nombre Proyecto 

Código 
Valor 

Estadístico 

Nombre Valor 
Estadístico 

Unidad 
de 

medida 

Logro a 
octubre de 

2020 

 
160195 

FORTALECIMIENTO 
ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y 

JUSTICIA 

 
     SE95CA 

 

Organismos de 
Seguridad y Justicia 

fortalecidos 

 

 
Numero 

      
     9 
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Registro fotográfico de los vehículos recibidos 
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2. INFORME ADMINISTRATIVO 

 

 A la fecha de terminación del contrato el contratista INVERSIONES SARHEM DE 
COLOMBIA S.A.S se encuentra a Paz y Salvo con los aportes a la seguridad social y 
parafiscales, de acuerdo a la certificación expedida y firmada por su revisor fiscal  
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación 
del pago realizado al Sistema de 

Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

16.10.2020 01.06.2020 al 31.12.2020 

Miguel Antonio Ortega Piñeros 
Representante Legal CC.N°79.951.141 

Luis Rene Latorre Robi 
Revisor Fiscal – TP N°47756 - T 

 
 

 Los bienes adquiridos mediante este contrato son de consumo y no son sujetos de 
marcación. 
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 El 19 de junio de 2020 fueron designados como supervisores los servidores Jorge Ivan 
Zapata  y Jorge Leon Jiménez, el primero como principal y el segundo como suplente; 
es de anotar que en la ejecución del contrato no hubo ausencias del principal que 
requieran la actuación del suplente, solo se presentó una modificación del apoyo 
financiero el día 11 de septiembre de 2020.  
 

Fecha Supervisor Apoyo Técnico 
Apoyo 

Jurídico 

Apoyo 
Administrativo, 

financiero, 
contable 

Supervisor 
suplente 

19/06/2020 
Jorge Iván 

Zapata Correa 
Juan David 

Buritica Giraldo 
Sergio Andrés 
Bolívar Roa 

Vanessa Suárez 
González 

Jorge León 
Jiménez Giraldo 

11/09/2020 
Jorge Iván 

Zapata Correa 
Juan David 

Buritica Giraldo 
Sergio Andrés 
Bolívar Roa 

Brenda Urley 
Oquendo 
Rodriguez 

Jorge León 
Jiménez Giraldo 

 

 La supervisión del contrato hizo entrega de las cobijas a policía Metropolitana del Valle 
de Aburra tal y como se indicó en el estudio previo.  
 

 No se presentaron adiciones, Las medidas de aislamiento tomadas por el Gobierno 
Nacional para prevenir la propagación del COVID-19 al interior del territorio, así como 
la declaración de alerta naranja en la ciudad de Bogotá, la cual estableció cuarentena 
obligatoria en las localidades de 17 Puente Aranda, Kennedy, Bosa, Fontibón y 
Antonio Nariño, limitaron la libre circulación de vehículos y personas en dichas 
localidades, afectando las actividades de producción por parte del contratista por lo 
cual fue necesario re programar el muestreo de las materias primas para agosto 31, 
modificando así el cronograma de ejecución de la orden de compra, Por lo 
anteriormente expuesto, el contratista INVERSIONES SAREHEN DE COLOMBIA 
S.A.S emitió el 07 de septiembre de la presente anualidad, comunicado solicitando 
ampliar el tiempo de ejecución de la orden de compra en treinta y un (31) días 
calendario hasta octubre 19 del presente año, con el fin de garantizar la ejecución total 
de la misma, no se presentaron , suspensiones y/o otrosí en el desarrollo del contrato. 

 

 No se materializaron riesgos en el desarrollo del contrato o ejecución de la orden de 
compra. 

 

 Evaluación al contratista: La siguiente es la evaluación final del Contratista, realizada 
en la SISTEMA SAP. 
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 En la ejecución del contrato, este no fue objeto de auditoria por parte de los entes de 
control o por la Secretaría de Evaluación y Control. 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE 

 

 Informe final de la relación de la imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
Registro 

Presupuestal 

110701720 73200000 23300211 160195 4000101805 9013783 

 

4500013411 
 

 

 No se realizaron ajustes, reservas o cambios presupuestales. 
 

 No se han realizado pagos a la fecha, con el presente informe se autoriza el pago. 

 
 

 Resumen final de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del contrato $58.464.700 

Adiciones $0 

Total valor del contrato más adiciones $58.464.700 

Pagos realizados (acumulado) $0 

Pago autorizado $58.464.700 

Porcentaje de ejecución financiera  100% 
 
 

4. INFORME JURÍDICO 
 

 La contratación que celebra el Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y 
Convivencia y  el contratista INVERSIONES SAREHEN DE COLOMBIA S.A.S, está sujeta 
a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015, en normas de derecho privado previsto en el Código Civil y en el Código de 
Comercio, respetando los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal 
enunciados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. La 
actividad contractual está sometida al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades 
previstas para la contratación estatal.  
 
Sobre el avance en el componente legal se dio cumplimiento a lo acordado 
contractualmente y se adelantaron las siguientes actividades: 
 

No. Pedido 
V/r 

Pedido 
No. 

Factura 
Fecha de 

Contabilización 
No. Recibo 

Satisfacción 
Valor 

Facturado 
Saldo 

% 
Ejecución 

4500013411 $58.464.700 N/A N/A N/A N/A $58.464.700 0% 
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 Esta contratación se realizó a través de la modalidad de Acuerdos Marco 
contemplada en la Ley 1150 de 2007 y por conducto de Colombia Compra Eficiente, 
entidad encargada para el diseño, organización y celebración de dichos acuerdos 
conforme al numeral 8 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011. 
 

 Es de advertir que el Acuerdo Marco de precios en sí constituye un contrato entre 
un representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la 
identificación de un bien o servicio, el previo máximo de su adquisición, las garantías 
mínimas y el plazo mínimo para su entrega o prestación, así como las condiciones a 
través de las cuales se pueden vincular los compradores al acuerdo. 
 

 Para el caso en concreto se trata del Acuerdo Marco de material de intendencia II 
con características especiales, empleado para la compra de mil cuatrocientos cuarenta y 

cinco (1445) cobijas, que luego de solicitadas las cotizaciones se determinó que fuera mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco (1445) cobijas, los cuales fueron adquiriros por medio 

orden de compra N°50786 de 2020, incluyendo gravámenes adicionales. 
 

 La orden de compra se emitió el 19 de junio de 2020 con fecha de vencimiento 18 
de septiembre de 2020, siendo modificada en treinta y un (31) días calendario mediante 
ampliación N°1 hasta el día diecinueve (19) del presente. 

 

 Se firmó el acta de entrega formal de diecinueve (19) material de intendencia II 
(Cobijas), los cuales fueron adquiriros por medio orden de compra N°50786 de 2020, el 
19 de junio de 2020. 

 

 Dado que la tienda virtual hace parte integral del SECOP1, se encuentra cumplida 

la obligación establecida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de 
publicar en el SECOP la actividad contractual en la que se ejecutan recursos públicos una 
vez se coloca la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  
 

 De acuerdo a ello, las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la 
página web de Colombia Compra Eficiente, y no se debe publicar nuevamente la Orden 
de Compra como un contrato independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el 
registro y afectando la calidad de la información del sistema de compra y contratación 
pública. 

 

 Reposa en el archivo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia la carpeta del 
Contrato con las debidas certificaciones y documentación pertinente. En la carpeta del 
Contrato N°.4600086189 de 2020 correspondiente a la Orden de Compra No. 50786 

con la correspondiente documentación. 
 

 Desde este componente se observa que durante el periodo de ejecución y hasta la 
fecha, no se ha adelantado ningún tipo de proceso sancionatorio que conllevare a la 
                                                        
1 http://www.colombiacompra.gov.co/amp-ordenes-de-compra 
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aplicación de multas y/o clausulas penales por parte del Municipio de Medellín – 
Secretaría de Seguridad y Convivencia- frente al contratista, así como tampoco se ha 
encontrado mérito para el ejercicio de facultades excepcionales que diere lugar a 
declaración de la caducidad o de incumplimiento, interpretación ni modificación unilateral. 
De igual forma no se avizora conculcado o afectado el derecho de contradicción. 
 

 Se verificó que el contrato se encontró soportado en los correspondientes estudios 
previos, cuenta con el CDP y Registro Presupuestal correspondientes. 
 

 El apoyo a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los 
preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en lo pertinentes a la 
Supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la 
materia, no se evidencia situación de orden que afectare la ejecución del objeto 
contractual o que impida la liquidación del mismo en la tienda virtual. 
 

 El Municipio de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia se reserva la 
revisión del producto recibido del objeto del contrato durante la vigencia de las garantías y 
realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.  

 

 Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, el suscrito Supervisor adjunta soportes de comprobantes de pago 
mencionados anteriormente en el componente financiero. 

 
Para constancia, se firma en Medellín a los dieciséis (16) días del mes octubre del año 
dos mil veinte (2020). 
 
 
 

   
 ______________________________ 
JORGE IVÁN ZAPATA CORREA  
Supervisor 
Secretaría de Seguridad y Convivencia 

___________________________________ 
JUAN DAVID BURITICÁ GIRALDO  
Apoyo Técnico  
Secretaría de Seguridad y Convivencia                  

  
______________________________ 
SERGIO ANDRES BOLIVAR ROA 
Apoyo Jurídico 
Secretaría de Seguridad y Convivencia 

 
___________________________________ 
BRENDA URLEY OQUENDO RODRIGUEZ 
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable 
Secretaría de Seguridad y Convivencia              

 


