CODIGO: 2BS-FR-0019

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

FECHA: 19-08-2015
VERSIQN: 4

Bogota

$-2020

Senora Brigadier General

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y

ARLOG-GUMOV 29,10

S-2020-038703-DIRAF

Bogota D.C
Asunto: Informe de supervision orden de compra No. _47468-2020 _ Mes reportado _ NOVIEMBRE -2020
1. PRORROGA No. 2. ACLARATORIO No. 3. MODIFICATORIO No. 1 4. OTROS
FECHA: FECHA 27/10/2020 FECHA
BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS RECIBIDO PENDIENTE POR RECEPCION
5. OBJETO 6. CONTRATISTA 7. PLAZO DE EJECUCION 15. OBSERVACIONES
8. DESCRIPCION | 8. CANTIDAD 10. VALOR 11. CANTIDAD 12. VALOR 13. CANTIDAD 14. VALOR
ADQUISICION : LAND UNION TEMPORAL ADQUISICION SLAND
CRUISER [LC 200] TOYONORTELTDA- | CRUISER [L.G-200]
IMPERIALTP 4.600cc 8AB ARMOR Vigencia 2020 Principal Fecha | IMPERIALTP 4.600cc . B
EURO IV BLINDAJE NIVEL | INTERNATIONAL DE e o TABEURTTY 7 $STBeAICITO0 S—S7geEse oot T mformo-amrSeTeratta Tde-frorderrdetompra47468-paraetmes
IV CON MATERIALES COLOMBIA LTDA 30/11/2020 BLINDAJE NIVEL IV de ZoSmBu:,m. o . B
PESADOS BLINDEX S.A GON MATERIALES *Comunicacién oficial sin nimero de fecha 25 de noviembre 2020 por parte de la unién
PESADOS temporal TOYONORTE LTDA-ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA BLINDEX S.A
Adicién: donde solicitan la modificacion a la orden de compra 47468 en el sentido de ampliar la,fecha de
Inicio vencimiento de la misma.
= -Comunicacion Oficial S-2020-036909-DIRAF donde se solicita la autorizacién modificacion No
lerming 1 ala orden de compra 47468.
VALOR TOTAL 7 $ 3.486.436.191,00 T $  3.486.436.191,00
s X 17. Certifico con la firma del presente informe, que el cumplié con lo en las clausulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los
—=——->~ |documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
16. El cumplio con lo con las cldusulas contractuales?
NO 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numerai 19 del presente formate, para lo cual anexo oficial No_ del , mediante la cual se informa al
—— |ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. iTEM Y/O NUMERAL

21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA

22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24.ITEM Y/O NUMERAL

25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA

26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

COPIA PARAFISCALES DE LA FIRMA UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA-ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA BLINDEX S.A DEL MES DE

NOVIEMBRE.

COMUNICACION OFICIAL SIN NUMERO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2020 POR PARTE DE LA UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA-ARMOR

INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA BLINDEX S.A.

ICACION OFICIAL NO S-2020-036909 /ARLOG-GUMOV.29.

Teléfonos: IP 20176

Teléfonos: IP 20176

Elaborado por

IT Jhonny Leandro Ramirez Mateus

CAPITAN LUIS DAVID RODRIGUEZ HERNANDEZ
Cargo: Supervisior Orden de Compra No. 47468 DIRAF \

Comisario IVAN ENRIQUE MORA MOSCOTE
Cargo: Supervisior Orden de Compra No. 47468 DIPRO

&

Para el caso de prestacion de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES,

o

: fecha en la cual le fue

NO

Firma

recjfida, el contratista cumplié con el objeto contractual establecido SI

Firma
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GAC-2020-1103

CERTIFICACIQN

Yo, EDWARD DAVID LOPEZ COBOS, identificado ¢pn CC. No. 1.018.441.419 de Bogota, y
con Tarjeta Profesional No. T.P No. 177.653-T |de la| Junta Central de Contadores de
Colombia, en mi condiciéon de Revisor Fiscal de la LHNDEX S.A, con NIT. 800.199.889-7,
luego de examinar los Estados Financieros de la cfimpaiija de acuerdo con las Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia, cerjfico el pago de los Aportes de Seguridad
Social (Pension, Salud y Riesgos Profesionales) y| de los Apories parafiscales (Caja de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF) pagados poi|lla compaiiia durante los dltimos seis (6)
meses calendario legalmente exigibles a la fecha dg la presente certificacion; dichos pagos
corresponden a los montos cancelados por la compari I en ese periodo.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artiquilo 50|de la Ley 789 de 2002.

Dado en Bogota, a los veinticinco (25) dias del mes dejjnoviembre de 2020.

Atentamente,
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ﬁii?EDWAR' DAVID LOPEZ COBOS
CC. No. 1.018.441.419 Bogota D.C.

T.P. 177.653-T
Designado por Global Analitics S.A.S.

(571) 640 034C @ Calle 114 # 47 A-76. Bogota, Colombia

wWww.d oba]lanalitics.co



Yo, CLAUDIA JANETH OBANDO RODRIGUEZ identifigada con cédula de ciudadania
51.848.582 de Bogoid en mi calidad de Revisor fiscal de la Compania ARMOR

INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA con Nit 900.378.7

CERTIFICC

1. Que ARMOR li":siTERNATIO‘-i\i/\L DE COLOMBIA L

enfidades del sistema de seguridad socioly d

Que ARMOR
meses y a la fecha se encuentra en situacion
de giros y apcries al sistema de proteccion

Familiar, Instifuto Colombiano de Bienestar Fan
Aprendizaje SENA, asi como los Sistemas

Profesionales (Articulo 50 de la ley 789 de 2002

Lo presente se expide para atender o frdmites com
dios de noviembre de 2020.

Atentomenie,
2 /,///MW Zl —“;f\

CLAUDIA JANETH OBAMDO RODRIC
Revisor Fiscal T. P. 3300%-T
Kalineri Consuliores Asocicicos SAS
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p2-0,

DA., se encuentra afiliado a las
parafiscales.
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DA., durante los Ultimos seis (4)
de cumplimiento por concepto
ocial (Cojas de Compensacion
liar —ICBF v Servicio Nacional de
de Salud, Pension y Riesgos
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CERTIFICACION PAGD APORTES PARAFLS

OALES ¥ SISTEMAS DE

SEGURTDAD SOCIAL INTHERAL
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MARLA CECIIA GUTIERRE? AGUIRRE, identificadg
C.C. 41" 685“3;::.2 de Bogotd D.C., en mi condicior
la gravedad del juramento gue TOYONORTE
cumplido cor las obligociones al pago de los

riesgos profesionalss, perisiones y apories a las ¢
Instituto Colambiano de Bienestar Familior, Sel
duranfe los seis (6) meses anteriores a la fecha d
y gue a la fecha se encuenira a Paz v Salvo por

T

<9

Dada en Bogotd d.c. a los veinticinco (25) dias d
veinte (2020).

Cordialimente,

Maria Cecliia Gulierer Agulre
C.C. 41'685.5862 de Bogotd d.c
T.P.15272-T

TOYONORTE LTDA.

i“u H60.556.250-6

sl

coh cédula de ciudadania No

e Revisor Fiscal, manifiesto bajo

ITDA, con nit. 860.536.250-6 ha
pories a los sistemas de salud,
njas de Compensacion Familiar,

cio Nacional de Aprendizoje;

Presentacion de la negociacion

5tos concepios.
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% MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
¥ DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER

No. §-2020- ! ARLOG - GUMOV .29

Bogota D.C., 2 { NOV 2020

Brigadier General

YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN

Bogota D.C.

Asunto: solicitud autorizacion modificacion No. 1 a la order

Respetuosamente solicito a mi General, tenga a bien autor
la modificacion a la orden de compra del asunto, cuyo objet
CAMIONETA STATION WAGON BLINDADA - CAMIC
UNIFORMADA", en el sentido de ampliar la fecha de ve
manteniendo las demas condiciones técnicas, los térn

/xv‘“ A% MINISTERIO DE DEFENSA N

Y27 poLicia nacioniaL

Unidad:
Radicado No
Recibido por:

Fecha:
-

Hora

e compra No. 47468.

zar y ordenar a quien corresponda, se realice
h es " ADQUISICION EQUIPO AUTOMOTOR
NETA BLINDAJE IV (NIJ) 4.600 cc NO
hcimiento hasta el 20 de diciembre de 2020,

ninos y los precios del orden de compra en

mencion.

Lo anterior, en atencidn al comunicado sin nimero de fed

“UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA - ARMOR

ha 27 de noviembre de 2020, con el cual la

BLINDEX S.A., expone la necesidad de la ampliacion de la fecha de vencimiento hasta el 20 de diciembre

de 2020, y con el cual expone esta necesidad, y manifiestag
mas condiciones técnicas de ejecucion de la orden de|d
Justificacion de la necesidad de prérroga.

Requerido el contratista mediante comunicado oficial S-20
acopio documental que evidenciara el estado actual de la
se dio respuesta mediante comunicado sin ntmero del 27
los siguiente argumentos con sus respectivos suportes:

e IR

e ali
g
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€

[«

Desaceleracion en la produccidn, desabastecimier
en la importacién de los vehiculos al pais, por
declaratoria de la pandemia denominada "COVIL
misma condiciones adversa para la importacion y
nacional y local, esta declaratoria genero la oblig
ademas de establecer turnos de trabajo en cumpl
cuales generaron retrasos en el plan de accion es
compra. Acciones que son soportadas por los siguié
Comunicado sin numero del fecha 23-07/2(
cuarentena focalizada en Bogota D.C.
Carreo electronico del 14 de agosto de 20
comunico a la supervisor el cumplimiento :
Prueba balistica, la pandemia obligo a ¢
asignacion de turnos por parte de la Industfi
hoy en dia por agenda, adicional a esto esld
con la municion correspondiente para la p
las 7 camionetas Nivel IV NIJ OC 47468, o
sido practicadas con otra municién, genera
que son soportada por los siguientes ante
Correo electronico del 27/07/2020, con el
pruebas balisticas.

G
n
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o
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108 - OF - 0001
VER: 3

LNTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA -

antener los demés términos, precios y de
ompra.

0-036720-DIRAF, con el fin que se aportara &l
ecucion de esta orden de compra, para lo cual
1/2020, donde se presenta a esta supervision

o de inventarios y freno de la cadena logistica
uenta del cierre de la planta (Japon) por la
19", adema que esta declaratoria genero las
ntrada del material balistico. Ya en el terrenoc
toriedad de cierres en la fabrica de blindaje,
miento de la medidas sanitaria distritales, las
ablecido para el cumplimiento de la orden de
ntes antecedentes; _

20, donde se informa a la obligatoriedad de Ia

20 11:43 a. m, documento con |os cuales se
e [as politicas nacional, distritales y locales.

nstituir y cumplir nuevos protocolos para la
6 Militar -INDUMIL, actividad que se desarrolla
prueba balistica se vio afectada por no contar

riieba del material balistico que seria usado en

ual nos fue informado hasta después de haber
do esto un gasto adicional a la UT; actividades
des:

ial se inicio el proceso de asignacion cita para

Aprobacion: 27-03-2017




Cotizacion de pruebas balisticas del 12/08/ i i
dias lunes 01 y martes 02 de septiembre de%g%g‘o(.jonde = Be0a programacian para los
o Repprte de pago del 13/08/2020, con el cual realiza el pago de la prueba balistica a
realizarse el 1y 2 de septiembre.
ijnfcgg;% de resultados prueba balistica del 11/09/2020, realizadas el 2 y 8 de septiembre
e .
o Cotizacion de pruebas balisticas del 21/09/2020. donde se asigna programacion para los
dias lunes 07 y martes 08 de octubre del 2020.

O

« Inicio de blindaje de acuerdo al seguimiento de la orden de compra en mencion, y de acuerdo a los
resultados de las pruebas balisticas; segln lo concertado, se inicié el proceso de transformacion
la tercera semana de noviembre, actividades que son soportada por los siguientes antecedes:

Comunicado sin niimero de fecha 30 de octubre, donde se informa a la ordenacién del
gasto del proceso de blindaje de los vehiculos objeto de esta orden de compra.

¢ Enla actualidad la planta “BLINDEX”, se encuentra en cuarentena preventiva, debido a que varios
operarios han resultado positivo para COVID-19, operando al 50% de la capacidad de Ia
produccion.

» Presentacién de cronograma general de la transformacién de los siete (7) vehiculos tipo
"CAMIONETA BLINDAJE Il (NIJ) 4.600 cc NO UNIFORMADA" de la orden de compra en .
mencién, el cual permite a esta supervision manifestar que el mismo se puede ajustar con el fin de
lograr la entrega de los vehiculos en un término no mayor a 20 de diciembre de 2020.

Concepto de la supervision frente a la prérroga de la orden de compra.

Por lo antes expuesto esta supervision, considera pertinente la modificacién de la orden de compra en el
sentido de ampliar la fecha de vencimiento hasta el 20 de diciembre de 2020; esto con el fin de logara el
cumplimiento del objeto de la orden de compra dentro del marco los principios presupuestales y
contractuales vigentes

Atentamente,

Capitan Ty B RIDRIGUEZ HERNANDEZ.
Supervisof Orden de, Compra f\}Of 47468

'

Anexo: Comunicado sin nimero del fecha 23-07/2020
Correo electrénico del 14 de agosto de 2020.
Correo electrénico del 27/07/2020.

Cotizacién de pruebas balisticas del 12/08/2020
Reporte de pago del 13/08/2020,

Informe de resultados prueba balistica del 11/09/2020.
Cotizacién de pruebas balisticas del 21/09/2020.
Comunicado sin ndmero de fecha 30 de octubre.
Cronograma general de la transformacién
Comunicado oficial S-2020-036720-DIRAF

Y

28 Géime

Calle 645 No. 90*-04 Barrio Alamos
Teléfonos: 5159000 ext. 20166 Pa B2
diraf arlog-qumov@policia.gov.co B R z! Pt

wn policia gov.co
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TOYONDRTE

iSu mano amiga! IN

Bogotd, 25 de noviembre de 2020

Sefiores

POLICIA NACIONAL i
ATN. Brigadier General YOLANDA CACERES MAR]
Directora

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA D
Ciudad.

REF: Solicitud prorroga OC 47467 y 47468
Cordial saludo:

De manera atenta me permito solicitar autorice la mod
47468, en el sentido de ampliar a fecha de vencimie
motivos:

Desaceleracion en la produccién, desabastecimig
logistica en la importacion de los vehiculos al
(Japon) por la declaratoria de la pandemia den
declaratoria genero las misma condiciones adv
material balistico. Ya en el terreno nacional
obligatoriedad de cierres en la fabrica de blin
trabajo en cumplimiento de la medidas sanit
retrasos en el plan de accidn establecido para €

Con respecto a la prueba balistica, la pandemi
protocolos para la asignacion de turnos por p3
actividad que se desarrolla hoy en dia por age
no contar con la municién correspondiente par
seria usado en las 7 camionetas Nivel IV NIJ OC
después de haber sido practicadas con otra
adicional a la UT.

De acuerdo a las reuniones mensuales de seg
mencion, entre los integrantes de esta UT y
(supervisores, DIPRO, DAPRE, DIRAF, entre otrd
del blindaje sobre las camionetas, hasta tanto n
de las pruebas balisticas (como consta en las ad
‘en procura de garantizar la maxima proteccion e
UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA. - ARMOR INTERNATIQ

Avenida 127 No. 21-41 Te. €
E-MAIL deabello@toyonorte.com.co — contra

ARMOR

TEGRAL SECURITY

[INEZ

E LA POLICIA NACIONAL

ficacion a las drdenes compra 47467 y
nto de las mismas por los siguientes

2nto de inventarios y freno de la cadena
ais, por cuenta del cierre de la planta
bminada “COVID-19"; adema que esta
brsa para la importacion y entrada del
y local, esta declaratoria genero la
laje, ademas de establecer turnos de
aria distritales, las cuales generaron
cumplimiento de la orden de compra.

a obligo a constituir y cumplir nuevos
arte de la Industria Militar —=INDUMIL,
nda, actividad que se vio afectada por
a la prueba del material balistico que
47468, lo cual nos fue informado hasta
municion, generando esto un gasto

imiento de las drdenes de compra en
as personas designadas de la Policia
s), se concertd no dar inicio al montaje
o salieran los resultados a satisfaccion
tas que reposan en sus archivos), esto

integridad de la persona a transportar
NAL DE COLOMBIA LTDA. — BLINDEX S.A.
121197

tacion@toyonorte.com.co

BOGOTAD.C.




TOYONORTE

iSu mano amiga! mrgmmonﬁﬁ

INTEGHAL SECURITY
en estos vehiculos; por lo anterior el 29 de octubre, se concertd iniciar al blindaje de
las camionetas de la OC 47467, y en la al tercera semana se concerté el inicio para la
ejecucion de la OC 47468.

o Es necesario informar que en la actualidad la planta de Blindex, se cuenta en
cuarentena preventiva, debido a que varios operarios han resultado positivo para
COVID-19, generando con esto que la produccion se esté adelantando a media marcha.

e Por otro lado, el cumplimiento de los protocolos de la norma técnica NIJ, para el
blindaje Nivel III y Nivel IV, se estima en un tiempo de labores de 60 y 70 dias.

Por las razdn antes expuesta es necesario solicitar a la ordenacién de gasto se autorice la
prorroga de 30 dias para la orden de compra 47467, y de 70 dias para la OC 47468.

Es importante resaltar que ya esta en curso la ejecucion de las dos érdenes de compra y que
la UT realizard su mayor esfuerzo para ejecutar la orden de compra antes de los tiempos
solicitados.

Agradezco la atencion prestada.

Cordialmente,

DAN|EL Firmado digitalmente

por DANIEL EDUARDO

EDUARDO ABELLO URIBE

Fecha: 2020.11.27

ABELLO URIBE 16:44:19 0500
DANIEL EDUARDO ABELLO URIBE
.c.19.116.753 de Bogota

Representante
UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA. - ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA

LTDA. — BLINDEX S.A.

*Se adjunta cronograma con fechas aproximadas de blindaje, a la cual se suman 5 dias de alistamiento

UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA. - ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA. — BLINDEX S.A.
Avenida 127 No. 21-41 Te. 6121197
E-MAIL deabello@toyonorte.com.co — contratacion@toyonorte.com.co
BOGOTAD.C.




