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CONTRATO No. 4600094870 DE 2022 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 17/08/2022 al 31/10/2022  
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 02/11/2022 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  NEX COMPUTER S.A.S 

NIT:  830.110.170 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Edna Patricia Nieto Rueda 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

52.099.112 

OBJETO: “Suministro de equipos de cómputo” 

VALOR INICIAL: 
Mil doscientos ochenta y un millones ciento diez y ocho 
mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/l 
($1.281.118.853) IVA incluido. 

ADICIONES: N.A. 

VALOR MAS 
ADICIONES: 

Mil doscientos ochenta y un millones ciento diez y ocho 
mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/l 
($1.281.118.853) IVA incluido. 

DURACIÓN INICIAL: 
 
136 días 
 

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

N.A. 
 
N.A. 
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

136 días 
 

FECHA DE INICIO: 17/08/2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

30/12/2022 



  

Cód. FO-ADQU-120 Formato 
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  
 

Versión. 14 

  

 

Página 2 de 7 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600094870 de 2022,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de 
julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos 
los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 

 El contrato no presenta ejecución física ni financiera, toda vez que el tiempo 
estimado para la entrega era de 55 días, pero el proveedor envío justificación 
del retraso presentado y envió copia de la radicación de las órdenes de compra 
con los fabricantes para cumplir con la entrega de los bienes a adquirir en el 
presente contrato. 
 

 A la fecha no se ha requerido soporte presencial por tanto no aplica el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos 
de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir 
a prevenir el contagio del COVID-19.  

 

 La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo 
contrato: Aún no se han aplicado. 

 
Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor   

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%   

Estampilla Universidad de Antioquia   

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5   

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12   

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012   

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%   

Total general   

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

 El día 17 de agosto del 2022 se dio inicio a la ejecución del contrato.  

 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el 
contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las 
especificaciones estipuladas en el contrato. 

 No se han desarrollaron adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones 
al contrato. 

 No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna 
mitigación 

 Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas 
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales. 

 A continuación, se relacionan los datos de Certificación respecto al pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

02/11/2022 Últimos 6 meses 

ALVARO AVILA QUINTERO 
Revisor Fiscal 
T.P- 44052-T 

 
 En este contrato aún no se reciben los bienes adquiridos, por tanto no se ha solicitado 

la marcación. 
 

 Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación 

de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación 
total de 100 % 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

 Relación de la Imputación del gasto:  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición Presupuestal 
(Pospre) 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110090122 75100000 23201010030302 200124 4000109578 9014619 4500014074 

110090122 75100000 23201010030302 200152 4000109578 9014619 4500014074 

110070122 70700000 23201010030302 200367 4000109632 9014619 4500014075 

110090122 72200000 23201010030302 200181 4000109610 9014619 4500014076 

110090122 72200000 23201010030302 200223 4000109610 9014619 4500014076 

110000122 72200000 23201010030302 200220 4000109610 9014619 4500014076 

110070122 72200000 23201010030302 200223 4000109610 9014619 4500014076 

110615419 73300000 23201010030302 200228 4000109531 9014619 4500014077 

110090122 73200000 23201010030302 200288 4000109600 9014619 4500014078 

110070122 73200000 23201010030302 200286 4000109600 9014619 4500014078 

110070122 74300000 23201010030302 200423 4000109549 9014619 4500014079 

110000122 70400000 23201010030302 200256 4000109895 9014619 4500014083 

110470122 72100000 23201010030302 200213 4000109659 9014619 4500014091 

110070122 75200000 23201010030302 200329 4000109641 9014619 4500014094 

110016514 76100000 23201010030302 200327 4000110034 9014619 4500014095 

110000122 76100000 23201010030302 200327 4000110034 9014619 4500014095 

110070122 76100000 23201010030302 200338 4000110034 9014619 4500014095 

110090122 71100000 23201010030302 200399 4000110076 9014619 4500014097 

110090122 71400000 23201010030302 200391 4000109518 9014619 4500014098 

110000122 70600000 23201010030302 200194 4000109601 9014619 4500014099 

110070122 76200000 23201010030302 200238 4000109536 9014619 4500014102 

 
 

 Relación de los pagos realizados: Aún no se ha realizado pago. 
 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor 
Facturado 

(valor 
Recibido) 

     

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 



  

Cód. FO-ADQU-120 Formato 
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  
 

Versión. 14 

  

 

Página 5 de 7 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Contrato Registro 
Presupuesta

l (Pedido) 

Grupo 
de 

compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre Proyecto Valor 
proyecto 

por pedido 

Valor 
Facturado 

por 
proyecto 

del pedido 

Saldo por 
proyecto 

del pedido 

4600094870 4500014074 226 
Desarrollo 
Econom. 200124 

Fortalecimiento del 
ecosistema de 
emprendimiento de base 
tecnológica medellín 30.172.766 0 30.172.766 

4600094870 4500014074 226 
Desarrollo 
Econom. 200152 

Consolidación del sistema 
de gestión de información 
de desarrollo económico 
medellín 64.655.926 0 64.655.926 

4600094870 4500014075 235 
Suministros y 
Serv 200367 

Administración integral de 
bienes muebles e inmuebles 
de propiedad del municipio 
Medellín 19.955.247 0 19.955.247 

4600094870 4500014076 203 Incl.Social y Flia 200181 

Prevención promoción y 
atención de niñas, niños y 
adolescentes en situación 
de vulneración de derechos 
medellín 19.212.011 0 19.212.011 

4600094870 4500014076 203 Incl.Social y Flia 200220 

Desarrollo de estrategias 
para la inclusión social de 
las personas con 
discapacidad, familiares y 
cuidadores medellín 16.545.906 0 16.545.906 

4600094870 4500014076 203 Incl.Social y Flia 200223 

Asistencia técnica a la 
gestión de las estrategias 
sociales medellín 60.906.084 0 60.906.084 

4600094870 4500014077 221 DAGRED 200228 

Fortalecimiento del manejo 
y atención de desastres 
medellín 23.946.297 0 23.946.297 

4600094870 4500014078 222 Seguridad 200286 

Apoyo para la gestión  de 
las comisarías de familia en 
el marco del sistema de 
justicia cercana al 
ciudadano medellín 10.892.809 0 10.892.809 

4600094870 4500014078 222 Seguridad 200288 

Apoyo para la gestión de las 
inspecciones de policía en el 
marco del sistema de 
justicia cercana al 
ciudadano medellín 32.678.427 0 32.678.427 

4600094870 4500014079 206 Movilidad 200423 

Servicio de atención a la 
ciudadanía de la secretaría 
de movilidad Medellín, 
Antioquia, occidente 81.897.507 0 81.897.507 

4600094870 4500014083 202 Hacienda 200256 

Modernización digital de la 
hacienda pública medellín 
Antioquia  occidente 51.724.741 0 51.724.741 

4600094870 4500014091 217 Salud 200213 

Asistencia técnica para la 
gestión de estrategias en 
salud medellín 14.409.008 0 14.409.008 

4600094870 4500014094 237 
Innovación 
Digital 200329 

Fortalecimiento de la 
política de gobierno digital 
medellín 162.996.962 0 162.996.962 

4600094870 4500014095 208 Planeación 200327 

Fortalecimiento del sistema 
municipal de planeación 
medellín 37.111.896 0 37.111.896 
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4600094870 4500014095 208 Planeación 200338 

Fortalecimiento de la 
gestión de información 
geográfica del municipio 
Medellín 11.492.274 0 11.492.274 

4600094870 4500014097 207 Educación 200399 

Fortalecimiento 
tecnológico, soporte y 
conectividad de las sedes 
educativas oficiales 
Medellín 497.438.274 0 497.438.274 

4600094870 4500014098 243 Buen Comienzo 200391 

Fortalecimiento de 
ambientes asociados a la 
atención de la primera 
infancia Medellín 105.556.118 0 105.556.118 

4600094870 4500014099 234 
Gest Hum yServ 
Ciu 200194 

Fortalecimiento de las 
políticas de gestión y 
desempeño institucional 
medellín 14.523.745 0 14.523.745 

4600094870 4500014102 233 
Gest y 
ContrTerrit 200238 

Innovación para el uso 
inteligente de los servicios 
públicos Medellín 25.002.856 0 25.002.856 

4600094870 4500014161 210 
Participación 
Ciud 210095 

22pp99-fortalecimien a 
organizaciones sociales, 
comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Medellín 54.464.055 0 54.464.055 

4600094870 4500014162 208 Planeación 200338 

Fortalecimiento de la 
gestión de información 
geográfica del municipio 
Medellín 5.550.520 0 5.550.520 

 
 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $1.281.118.853 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más adiciones $1.281.118.853 

Pagos Realizados (Acumulado) 0 

Pago autorizado del mes de octubre 0 

Porcentaje de ejecución financiera 0% 

Porcentaje de ejecución física 0% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

 A la fecha del presente informe parcial de supervisión no se han iniciado procesos 
administrativos sancionatorios, ni se ha requerido al contratista para ejercer su 
derecho de contradicción. 
 

 En la ejecución del contrato no se han interpuesto multas, sanciones, clausula 
penal, declaración de la caducidad o incumplimientos. 
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 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

14-44-
101160319 

Calidad 11/08/2022 30/06/2023 17/08/2022 $ 128.111.885,34 

Cumplimiento 11/08/2022 30/06/2023 17/08/2022 $ 128.111.885,34 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

11/08/2022 30/12/2025 17/08/2022  $ 64.055.942,67 

 
El Distrito se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías 
y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.  
 

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de 
supervisión e interventoría establecida. 
 

 
Atentamente, 
 
 
ROCIO DEL C. ARENAS LADINO          
Supervisor   
 
 
Reviso:  
Jaime Alberto Giraldo Guirales 
Apoyo Administrativo, financiero y Contable 
 
 
Ana Isabel Sierra Bedoya 
Apoyo Jurídico  


