
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 
Tienda Virtual del Estado Colombiano 

Id Solicitud: 	 7i3209 

Número de orden de compra a modificar: 	 34313 

Entidad compradora: 	 Tolima - Gobernación del Tolime 

Nombre del solicitante: 	 Carlee Alberto RIVERA ESCOBAR 

Proveedor: 	 ir1,7 	 A 

Mecanismo de agregación de demanda: 

Tipo de Solicitud: 	 Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 	 2018-12-14 09:38:27 

Campos a .ctualital.  

Campo 	 Valor Actual 	 Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 
	

2019-01-10 	 2019-01-31 

Cuentas asociad 11,, 

Id 	 Nombre 	 Código 	 Segmento 1 	 Segmento 2 

3961 	 DOTACION ESCOLAR CDP-5962 	 CDP 	 5962 

Artículos actuales 

No 	 Articulo 	Cantidad 	Unidad 	 Precio 	 Cuenta 	 Total 

1 	 1ie01--PUE ST O 3.0 	 UnIdad 	 "3094698.38 	CDP-5962 	9284095.14 
RECTORIA 

dle01-- 	 22.0 	 Unidad 	 537942.42 	CDP-5962 	11834733.24 
CUE3iCULOS 
DOBLES DE 
TRABAJO SALA 
DOCENTE 



3 dte01- 1.0 Un Ojti 1206570,01 C DP-5862 1206570.01 
DESCANSO 

4 

SALA DOCENTE 
tOPJIONAL, 

dtet.11--PUESTO 	5.0 Unidad 1553721.21 CCP-5962 7768606.05 
DE TRABAJO 
ADMINISTRATIVO- 

5 dte01--PUESTO 	95.0 Unidad 287471 11 CCP-5962 27309755.45 
DE TRABAJO 
DOCENTE 

6 dte01--PUESTO 	2.0 Unidad 3094698.38 CCP-5962 6189396.76 
DE TRABAJO 
REC T OR LA 

7 dte01--CUERPO 	2.0 Unidad 512659.15 CDP-5962 1025318.30 
CASILLERO 
DOCENTE 
ALMACENAMIEN1 
OBJETOS 
DOCENTES 

8 dle01--MESA DE 	2.0 Unidad 515240.07 CDP-5962 1030480.14 
CAFETERIA 
PLEGAP1 

9 dte01-- 75.0 Unidad 27861.82 CDP-5962 2089636.50 
PAPELERA 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

10 dte01--SILLA 	12.0 Unidad 45789.90 CDP-5962 549476.80 
CAFETERIA - 
AUDITt..)R10 

11 dte01--SILLA 	25.0 Unidad 109363.64 CDP-5962 2734091.00 
\IEUM OCA 
GIRATORIA 
VIONO CONCHA 
SALA DOCENTE 

12 dte01--TABLERC 	3.0 Unidad 289859.87 CDP-5962 869579.61 
MÓVIL DOS 
CARAS 

13 (!tut11- -IVA 	1 Uwd;,id "45591 30. 79 CDP-5962 13659430.79 

A.rtieulos editados ylo agregadas 

Tipo 	 No 	 Artículo 	Cantidad 	Unidad 	Precio 	Cuenta 	Total 

Detalle o justificación de la aclaración 



_ 

Mediante oficio de lecha 13 de diciembre de 2018 el proveedor solicita se conceda una prorroga a la orden de compra por 21 días. 
teniendo en cuenta que actualmente no disponemos de todo el mobilwrio solicitado; situación que fue aranzada y avalada 
previamente por la supervisión ce la orden de compra. para la respectiva suscripcion de la modificatoria entre el ordenador del gasto y 

el proveedor. 

Firm 

Nom 

Doc 

'7> 1F 	 Firma de 

eirlSse ow141Nomb 

Documento' % 



Fecha de elab ción de la solicitud: 

Código: 
FOR-CB-005 

Versión: 02 

Pág. 1 de 3 1 

Vigente desde: 
04/08/2014 

MACROPROCESO.  

SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/0 
MODIFICACIÓN AL CONTRATO 

BERNACION DEL TOL MA 
A INTEGRADO DE GESTION 

CONTRATACION 

GRADO DE RES ONSABI DA 

Fuente de los recursos destinados al contrato principal: 03 - 3 - 1114 - 8020 

I 13 ! de 	12 	de 	2018 
I 

Plazo inicia de ej cución del Contrato: 
	 VEINTE (20) DIAS CALENDARIO 

Fecha de inicio del Contrato: 

Fecha de terminación del Contra yio 
Convenio: 

2 ANTECEDENTES Son los docume 
	que se han suscrito durante la ejecución) 

Prórrogas  

Contrato N 
	 Tiempo (días calendario) 

Fi supervisor veiará porque las razones por las cuales se solicita la prórroga del Contrato, estén plenamente I 
stificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno frente al suministro ni a los recursos del Estado. 

lider de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba 
de ello colocará su Visto Bueno Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la prórroga, previa 
apfoba on de la supervisora. 

IN -ORM. ON GENERA 

CONTRATO 

DEL CONTRATO 

    

X CONVENIO 

 

1Contrato r 	 C No 34313- No. 1. 2267 	de 	 Diciembre 12 de 2018 

Objeto del Contrato 'COMPRA DE DOTACION ESCOLAR (MOBILIARIO PARA SALA Y AULA 
DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES) DE LOS NIVELES BASICA PRIMARIA, 
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
FOC.:ALIZADAS POR SU DESEMPENO EN EL ISCE 2018, DE LOS MUNICIPIOS NO' 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, DE CONFORMIDAD A LO 
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS DOCENTE PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" 

visor: • EDWIN FLC -EZ PE:RDOMO 

	

Contratista: 	INDUSTRIAS CRUZ HERfvIANOS S.A 

	

i OCHENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL

Ctdt 

	I 

del Contrato: 

	

	CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS I 
1( 85.551171,79) M'CE  

Valor 



Fecha actual de terminación del Contrato: 

, Adiciones 

Valor ($) 

N/A 

N/A 

Contrato No. 

N/A 

Valor actual del Contrato: 

PRORROGA ! al Contrato anteriormente 

INFORMACIÓN3. 	DE LA SOLICITUD 

El presente documento tiene por objeto solicitar una 

2019 de Enero de 10 Fecha actual de terminación del Contrato: 

, citado así: OC No 34313- No 1. 2267 de Diciembre 12 de 2018 

Prórrogas. 

Encabezado Ordende Compra 

cha de \\IE;ricin-liento 

Tiempo (días calendario) 

VEINTIUN (21) DÍAS CALENDARIO 

Valor actual del Contr t 
- 

Modificaciones 

Cláusula N' 

N/A 

Descripción 

NIA 

1Forma de pago de los recursos que se 
adicionan 

N/A 

GOBERNACIÓN DEL TOL IVIA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
FOR-C B-005 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 	CONTRATAC ION 	Pág. 2 de 3 

SOLICITUD DE ADIC ION, PRORROGA Y/0 	Vigente desde: 
MODIFICACIÓN AL CONTRATO 	L 04/08/2014 

Descripc<ón 
Mod ficaciones 

Contrato No 
	

Cláusula N° 

N/A 
	

N/A N/A 

1 
Adiciones 

Cláusula No, „ 

NIA 



„lanzar o Pr()Iesional Espe 
Supervisor 

rdu r' 
NIT, No 8-
Representante Legal 
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS 

No 39676990 

Fecha 

131 212018 

3112/2018 

130 2/2018 

erworn as os ajustado a las normas y 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

MACROPROCESO: 	CONTRATACION 

SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/0 
MODIFICACIÓN AL CONTRATO 

1 	Versión: 02 

Pág. 3 de 3 

Vigente desde: 
04/08/2014 

,xpedida la Orden de Compra, el proveedor manifiesta la necesidad de prorrogar los 
plazos de entrega puesto que no cuenta en el momento con todo el mobiliario solicitado, 

Justificación 	por lo que se dificulta la entrega de estas dotaciones. 

1Teniendo en cuenta lo anterior, las partes tienen a bien acordar que el mobiliario sea 
lentregado a partir de la segunda semana de enero de 2019, siendo necesario prorrogar el 
iplazo de vencimiento de la orden de compra en 21 días calendario, a partir del 11 de 
lenero de 2019 quedando como fecha de vencimiento el 31 de Enero de 2019. 

de la solicitud: 

er z, o e Er, 	ación y Cultura 
O /47.0:  /7/4  A 	iLLA 

\DOR DEL ASTO - EJECUTOF--- 

FonclOflano Nombre 	 Dependen 

a Acero Hemande.: 

"--,rberto Rwera 	 GABS 

Flore? 	 000 
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Diseños funcionales para espacios vitales 

1\IT1T 860.051.447-7 

Bogotá, diciembre 13 de 2018 

Señores 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Ref. SOLICITUD DE PRORROGA ORDEN DE COMPRA No 34313 

Respetados señores: 

iradio de la presente me permito solicitar nos concede una prorroga a la Orden de 
,(iinpra ce:obrado entre la TOLIMA- GOBERNACION DEL TOLIMA e INDUSTRIAS CRUZ 
HERMANOS S.A y cuyo objeto es s PROELECTRIFICACION RURAL 1,00% Justificación 
COMPRA DE DOTACIÓN ESCOLAR (MOBILIARIO PARA SALA Y AULA DE DOCENTES 
Y DIRECTIVOS DOCENTES) EN LOS NIVELES BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARÍA Y MEDIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
FOC;ALIZADAS POR SU DESEMPEÑO EN ISCE 2018, DE LOS MUNICIPIOS O 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, DE CONFORMIDAD A LO 
ESTABLECID EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS DOCENTE P EJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD EDUCATIV. Solicitamos nos conceda una prórroga al contrato en referencia, por 
21 diez días calendario para realizar la entrega total del mobiliario referido en la 
orden de compra N 34313 del 12 de diciembre de 2018; teniendo en cuenta que 
actualmente no disponemos con todo el mobiliario solicitado. 

Teniendo en cuenta que el mobiliario actualmente no disponemos con todo el 
mobiliario solicitado 

Es por ello, que solicitamos a la orden de compra No 34313, por un plazo de 12 días, con 
el fin de cumplir con los términos del contrato y entregar los muebles requeridos por 
ustedes. 

Agradecemos su atención y pronta colaboración con el fin de continuar con la ejecución 
satisfactoria de lo pactado. 

UTF1'iflAN4Á ACEV O ROJAS 
C.0 39.676.990 de Soacha 
Representante legal S. 

FÁBRICA: Autopista Sur No, 75 D - 47 Entrada a Bosa 
Bogotá, D.C. - Colombia 
www.industriascruz.com.00 
Emat servicioatcliente@industriascruz.corn.co  

PBX: 779 9400 Telefax: 782 0559 

PROURIIVIOS TOBA A EBLES METALICOS 
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