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anticipado de sus obligaciones de contraprestaciéon (tanto del componente fijo como del
componente variable) por la porcidn del afio restante hasta el 31 de diciembre de 2017.

12.1.2 Antes de finalizar el mes de febrero de cada uno de los afios posteriores, la Sociedad
PUERTO BUENAVISTA S.A, hara una autoliquidacidn de su contraprestacién portuaria en la que
deber3d, para efectos del recaudo, desagregarse en el valor correspondiente a la contraprestacién
por la zona de uso publico y el valor correspondiente a la contraprestacion por la infraestructura
concesionada.

12.1.3 El pago de la contraprestacién con relacion al componente fijo y al componente variable
por el goce y uso de la zona de uso publico le corresponde a la NACION — Instituto Nacional de
Vias en el 80% y el 20% restante al Municipio de acuerdo con lo establecido en el pardgrafo 12
del articulo 12 de la Ley 856 del 21 de diciembre del 2003, el cual modificé el articulo 7 de la Ley
12 de 1991. El pago de la contraprestacion con relacion al componente fijo por Infraestructura le
corresponde 100% a la NACION- Instituto Nacional de Vias de acuerdo con la Ley 856 del 21 de
diciembre de 2003.

12.1.4 La ANI, en su calidad de entidad concedente, verificara las liquidaciones realizadas por el
CONCESIONARIO conforme la informacién reportada por la Superintendencia de Puertos y
Transporte, y requerird las correcciones cuando sea el caso, informando al INVIAS vy a los
municipios/departamentos recaudadores, el valor de liquidacién, sin perjuicio de la
responsabilidad de control que realice el INVIAS y los municipios como entidades recaudadoras.

PARAGRAFO PRIMERO: MONEDA DE LIQUIDACION Y PAGO: De conformidad con el procedimiento
de liguidacion y pago descrito, el calculo de la Contraprestacién Portuaria, asi como su liquidacion,
se realizara en délares americanos (USD), el pago de lamisma deberd hacerse en pesos colombianos
(COP), seguin la TRM descrita en el anexo 2 del Documento CONPES 3744 de 15 de abril de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO: INTERESES DE MORA: En caso de generarse intereses de mora a favor del
Estado, estos se liquidaran a la tasa maxima legal permitida sobre el valor en pesos de la obligacién
en mora hasta el dia de pago.

PARAGRAFO TERCERO: En atencién a que para efectos del calculo de la contraprestacion se tuvo en
cuenta la pifia o duque de Alba sur y la bita norte construidas a cuenta y riego de la Sociedad PUERTO
BUENAVISTA S.A., dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripcion del presente Otrosi, el
CONCESIONARIO debe realizar las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
para la incorporacién al inventario de los bienes de uso publico de la Nacion, ubicadas en las
siguientes coordenadas:

COORDENADAS BITAS NORTE
Name ESTE NORTE AT . L oNG
BITA NORTE 8404891,195 | 11531932342 | 10°18'11,980"N | 75°30'8,720" W
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COORDENADAS DUQUE DE ALBA SUR (PINA)
Name I EstE NORTE LAT .~ LONG
DUQUE DE ALBASUR | 8404974,994 | 1152946,626 | 10°18'4,130"N | 75°30'11,430" W

PARAGRAFO CUARTO: La Sociedad Puerto de Buenavista S.A., deberad realizar a su cuenta y riesgo,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripcién del presente Otrosi, el tramite ante la
Direccién General Maritima — DIMAR, para la inclusién del duque de alba en virtud de lo indicado
en el concepto de la autoridad maritima. 2017-409-078184-2 de fecha 25 de julio de 2017.

CLAUSULA NOVENA: Incorporar en la Cldusula Décima Tercera “OBLIGACIONES DEL
CONCESIONARIO” del Contrato de Concesion Portuaria No. 020 de 1997, las siguientes obligaciones
a cargo de PUERTO BUENAVISTA S.A.:

a. En el evento que el concesionario efectie inversiones que modifiquen las condiciones de
aprobacién y otorgamiento del Contrato de Concesién, deberd adelantar el tramite de
modificacion contractual conforme lo sefiale la normativa vigente para el efecto y en los
términos establecidos en el articulo 17 de la Ley 1 de 1991.

b. Atender dentro de los quince (15) dfas calendario siguientes a todo requerimiento escrito que
haga el supervisor asignado por la ENTIDAD y/o la interventoria, asi como rendir y entregar los
informes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental, social, predial, de riesgos,
juridico, entre otros sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

c. ElConcesionario deberd presentar todos los reportes de ejecucién de las inversiones aprobadas
de conformidad como lo solicite la entidad CONCEDENTE y/o la interventoria.

d. Ejecutar por su cuenta y riesgo, la Gestion Social del Proyecto, de conformidad con lo previsto
en la Constitucion Politica, en la Ley y en el Apéndice Social Portuario para puertos Menores,
Anexo No. 1 al presente Otrosi, atendiendo las directrices y requerimientos efectuados por la
Entidad.

e. Abstenerse de toda préctica, que tenga la capacidad, el propésito o el efecto de generar
competencia desleal o que cree practicas restrictivas de la competencia, asi como el cobro de
tarifas especulativas o que resulten ostensiblemente altas o mds bajas que las que se
establezcan en el mercado.

f. Garantizar las condiciones de conservacién sanitaria y ambiental del Terminal portuario para
lo cual se compromete a dar cumplimiento al Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005) y
demds normas que rijan en territorio colombiano, asi como garantizar las adecuaciones que

sobre esta materia requieran las autoridades competentes dentro del Terminal portuario. XI\
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 5()(
PBX: 4848860 - 01 8000 410151~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

Pagina 22 de 44



hgencia Nacional de
Infraestructura

OTROSI No. 2 DE 2017 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 020 DE 1997, SUSCRITO ENTRE
LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS (HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI)
Y SOCIEDAD PUERTO BUENAVISTA S.A.

Pagar oportunamente los servicios publicos tales como energia, gas, acueducto, teléfono,
recoleccion de basuras y demas servicios publicos. Al momento de la reversion, los servicios
publicos vinculados a los bienes concesionados deberan estar a paz y salvo. La mora en
cualquiera de los pagos a que se refiere este numeral se considerara como incumplimiento
contractual.

Pagar las sanciones, costos y multas que las empresas de servicios publicos tales como
acueducto, teléfono, energia, gas y cualquier otro servicio pulblico o cualquier autoridad
Municipal o Distrital imponga durante la vigencia del contrato, por las infracciones de los
respectivos reglamentos o por no haber pagado oportunamente tales servicios. El
CONCESIONARIO indemnizara a la ANI por los perjuicios que pudiere tener por tales
infracciones u omisiones, involucrando en tales perjuicios entre otros, los que puedan provenir
de la pérdida de mencionados servicios, la suspension de ellos, su reconexién o nueva
instalacion dentro de los bienes concesionados.

Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones de conformidad con las normas tributarias
vigentes durante la ejecucién del contrato, incluidos los correspondientes a predios de
propiedad de la Nacion que se encuentren entregados al Concesionario en virtud del Contrato
de Concesion No. 020 de 1997. El riesgo de modificacién de dichas normas tributarias esta
enteramente a cargo del CONCESIONARIO, tanto en lo que lo afecte, como en lo que lo
beneficie directa o indirectamente.

Acreditar ante la Agencia o quien haga sus veces la disponibilidad de los terrenos adyacentes
aportados al proyecto portuario, cuando esta lo requiera y en caso de perder la disponibilidad
y/o titularidad de los terrenos adyacentes deberd informar por escrito dentro de los tres (3)
dias calendario al acaecimiento del hecho, evento en el cual en todo caso el Concesionario
debera mantener indemne a la Agencia o quien haga sus veces ante cualquier reclamacién de
un tercero legitimamente interesado, al mismo tiempo que debera garantizar el adecuado e
integro funcionamiento del Terminal Portuario y por supuesto la debida prestacién del servicio
publico.

Garantizar los recursos necesarios para que a través de la Agencia Nacional de Infraestructura
o quien haga sus veces, se contrate una interventoria integral que incluya, pero sin limitarse,
los componentes técnico, administrativo, social, ambiental, juridico, predial, riesgos, contable
y financiero, cuyo objeto sera la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales. El alcance y monto de la interventoria sera definido por la Agencia Nacional de

Infraestructura o quien haga sus veces y notificado al CONCESIONARIO. xr\

#
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I Cumplir con las obligaciones y compromisos establecidos en el Apéndice Social Portuario para
puertos Menores que resulten aplicables al desarrollo de la ejecucién del contrato de concesidn
portuaria. La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en el Contrato y sus Otrosies. Asi mismo, una vez el concesionario realice la entrega
del Plan de Gestion Social contenido en el citado apéndice, el cual debe estar debidamente
soportado, este serd revisado por el drea social de la interventoria y/o la ANI a través de mesas
de trabajo conjuntas, a fin de determinar y definir |a aplicabilidad de los distintos programas
sociales.

CLAUSULA DECIMA: Adicionar una Cldusula al Contrato de Concesién Portuaria No. 020 de 1997 de
nominada “OBLIGACIONES CON LAS AUTORIDADES”:

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- OBLIGACIONES CON LAS AUTORIDADES: Sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones derivadas del Contrato de Concesién Portuaria No. 020 de
1997, asi como las obligaciones sefialadas por las Autoridades Ambientales competentes, el
CONCESIONARIO debera cumplir con las demés recomendaciones, condiciones y requerimientos
contenidos en los conceptos de las Autoridades que intervinieron en el presente tramite de
modificacion, esto es, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Alcaldia Municipal de
Cartagena, Direccion General Maritima — DIMAR, la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, Instituto Nacional de vias- INVIAS, Ministerio de Trasporte y la Superintendencia de Puertos
y Transportes; recomendaciones que, se reitera, se consideraran parte integral del Contrato de
Concesion y sus otrosies y por lo tanto corresponden a plenas obligaciones a cargo del
Concesionario.

PARAGRAFO PRIMERO: El Concesionario debers cumplir, a su costo y riesgo, las condiciones y
obtener ante la DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR y demds autoridades ambientales
competentes cualquier autorizacion que se refiera para las obras marinas, de dragado y realizar los
estudios de corrientes, estabilidad de playa, batimétricas y demds estudios que se requieran para
obtener dichas autorizaciones.

PARAGRAFO SEGUNDO: La Sociedad PUERTO BUENAVISTA S.A., previamente a la ejecucién de las
obras y/o actividades autorizadas mediante el presente acto administrativo, debera, bajo su cuenta
y riesgo, surtir los tramites ambientales que pueda requerirse para la ejecucién de las obras y/o
actividades de la prérroga del Contrato de Concesién respectivos ante la Autoridad Ambiental, esto
es, el Establecimiento Publico Ambiental - EPA de Cartagena, Corporacién Auténoma Regional del
Canal del Dique - CARDIQUE y demads autoridades ambientales competentes y allegar el respectivo
acto administrativo por medio del cual se adoptan las modificaciones al Plan de Manejo Ambiental
y demas instrumentos de manejo ambiental para la ejecucién de las obras y carga que se le esté
autorizando a través del presente Otrosi. Por lo anterior, el concesionario deberé ejecutar el contrato, ;
de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales vy Xl\
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particulares de la Ley aplicable y particularmente la normativa ambiental que se establezca para el
desarrollo del objeto del contrato.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Modificar la Clausula Décima Quinta “MULTAS POR MORA O
INCUMPLIMIENTO” del Contrato de Concesion Portuaria No. 020 de 1997, |a cual quedara asi

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS POR MORA O INCUMPLIMIENTO.
El CONCEDENTE podrd imponer multas al CONCESIONARIO en los siguientes eventos:

a. Por elincumplimiento de las obligaciones consagradas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
modificada por la Ley 828 de 2003, a razén de 0.01% diario del valor total de la contraprestacion
por cada dia de mora en el pago de aportes de que tratan las normas antes mencionadas.

b. Por no cumplir con el pago de la contraprestacién de que trata la cldusula octava del presente
otrosi, en la cuantia y fecha indicada en el mismo, se causara una multa por incumplimiento,
equivalente al 1% del valor de la contraprestacion anual, sin perjuicio de los intereses de mora
pactados en el presente contrato.

c. Por no atender los requerimientos y/o ejercer la actividad portuaria sin contar con los
respectivos permisos, licencias o autorizaciones que se requieran de las demas autoridades
competentes, tales como la autoridad en Transporte (Ministerio de Transporte), Ambiental
(CARDIQUE, EPA), Aduanera (DIAN), Maritima (DIMAR), Superintendencia de Puertos vy
Transporte, Alcaldia Municipal o Distrital y demas a que haya lugar, se causara una multa por
incumplimiento, equivalente al DOS PUNTO CINCO POR CIENTO (2.5%) de los ingresos brutos
percibidos por la actividad portuaria durante el tiempo en que ejercio la mencionada actividad
sin la debida autorizacidn.

d. Por no mantener en buen estado de operacién y mantenimiento, las construcciones y demas
inmuebles por destinacién que se encuentren habitualmente instalados en la zona otorgada en
concesidn, se causara una multa por incumplimiento, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%)
de un (1) dia de ingresos brutos percibidos por la actividad portuaria, por cada dia en que tarde
en acometer las obras necesarias de seguridad para dicho mantenimiento.

e. Por incumplimiento de las obligaciones de constitucion y/o prérroga de las garantias exigidas
en el presente contrato, el DIEZ POR CIENTO (10%) de los ingresos brutos percibidos por la
actividad portuaria de un dia por cada dia de mora en la constitucion de las mismas.

f. Por incumplimiento en la presentacién del Inventario y Avallo en el momento de la reversion
se causara una multa por incumplimiento equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los ingresos
brutos percibidos por la actividad portuaria de un (1) dia, por cada dia de mora. .

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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g. Porrealizar obras e inversiones adicionales en la zona de uso publico concesionada, y/o adquirir
o instalar equipos destinados a la operacién del puerto sin la respectiva autorizacién del
CONCEDENTE, se causara una multa por incumplimiento equivalente al UNO POR CIENTO (1%)
del valor de las obras ejecutadas, siempre y cuando no se hubiese solicitado oportunamente.

h. Por no cumplir con las obligaciones y requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental
competente, en la Licencia Ambiental o plan de manejo ambiental, en el acto administrativo
de modificacidn, en los actos administrativos de seguimiento y control, y en los permisos por
demanda de recursos, asi como el no cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y su Plan
de Manejo Ambiental se causard una multa equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) de los
ingresos brutos percibidos por la actividad portuaria durante el tiempo en que ejercié la
actividad sin cumplir con dichas obligaciones, lo anterior sin perjuicio de las sanciones que le
sean impuestas al CONCESIONARIO, por la autoridad ambiental competente.

i.  Porno obtener la modificacién de la Licencia Ambiental o plan de manejo ambiental a efectos
de ejecutar las inversiones aprobadas con ocasién del plan de inversiones aprobado con la
suscripcion del presente Otrosi, se causard una multa equivalente al CINCO POR CIENTO (5%)
de los ingresos brutos percibidos por la actividad portuaria durante el tiempo en que ejercié la
actividad sin cumplir con dichas obligaciones, lo anterior sin perjuicio de las sanciones que le
sean impuestas al CONCESIONARIO, por la autoridad ambiental competente.

. Por no ejecutar el plan de inversién propuesto dentro del cronograma y presupuesto
aprobados, se podrdn causar multas hasta por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor de las
inversiones que deje de ejecutar en el periodo pactado contractualmente.

El incumplimiento reiterado podra dar origen a la declaratoria de caducidad del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Respecto de las demds obligaciones contractuales que no tengan una
tasacion de la multa expresamente establecida en la presente cldusula, LA AGENCIA podré imponer
la multa atendiendo los perjuicios causados, el impacto de la infraccién sobre la buena marcha del
puerto y de las instalaciones portuarias, y al hecho de si se trata o no de una reincidencia por parte
del CONCESIONARIO.

PARAGRAFO SEGUNDO: El monto total de las multas cuando estas se establezcan con base en los
ingresos brutos, se fijard con base en los ingresos brutos obtenidos por el CONCESIONARIO en el
mes inmediatamente anterior a la imposicién de la multa.

PARAGRAFO TERCERO: El monto total de las multas no podrd exceder del 20% del valor del contrato

durante la vigencia del mismo. M\\ )g“
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PARAGRAFO CUARTO: Una vez en firme el acto administrativo de imposicién de multa, dicho acto
prestara mérito ejecutivo, caso en el cual se le otorgara al CONCESIONARIO un término de diez (10)
dias para el pago de la multa, sin perjuicio de la facultad del CONCEDENTE para declarar siniestros
y hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento o la de recurrir a la jurisdiccién coactiva.

PARAGRAFO QUINTO: PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE MULTAS: La imposicién de multas
se llevard a cabo respetando el debido proceso, segln lo dispuesto en las normas aplicables, en
particular lo establecido en el articulo 29 de |la Constitucién Nacional, el articulo 17 de la Ley 1150
de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas posteriores que las aclaren,
adicionen, complementen, modifiquen, reglamenten o deroguen.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Modificar la Cldusula décima sexta “PENAL PECUNIARIA” del
contrato de Concesion Portuaria No. 020 de 1997, la cual quedarad asi:

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA: En el evento que LA AGENCIA declare la caducidad
o el incumplimiento del presente contrato, EL CONCESIONARIO debera pagar la suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total de la contraprestacidn, como sancién pecuniaria. El valor
pagado por EL CONCESIONARIO, se considerara como pago parcial pero no definitivo de los
perjuicios causados a LA AGENCIA, sin perjuicio de las acciones judiciales que adelante LA AGENCIA.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: Modificar la Clausula Trigésima Tercera “INTERVENTORIA”, a efectos
de que el Concesionario SOCIEDAD PUERTO BUENAVISTA S.A. constituya un patrimonio auténomo
en el que deposite los recursos suficientes para respaldar el pago de la Interventoria Integral para
la verificacion y seguimiento de la ejecucion de las obras e inversiones conforme el cronograma de
inversidn autorizado en el presente acto administrativo e interventoria de reversion, de acuerdo a
lo que para tal fin establezca la ANI, la cual quedara asi:

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA — INTERVENTORIA: E| CONCEDENTE contratard una Interventoria
administrativa, técnica, financiera, contable, ambiental, social, contable, predial y juridica para
realizar el seguimiento del plan de inversiones y una interventoria para el tramite de reversién a
cargo del CONCESIONARIO. Para efectos de este contrato, las actividades de las interventorias no
recaeran sobre el Area Adyacente, salvo en relacién con los bienes que compartan fisicamente el
Area Concesionada y el Area Adyacente. EI CONCESIONARIO actuando como fideicomitente
constituird para tal fin un PATRIMONIO AUTONOMO para la INTERVENTORIA DE OBRAS y un
PATRIMONIO AUTONOMO para la INTERVENTORIA DE REVERSION en los cuales depositara los
recursos requeridos para el pago de los honorarios de las Interventorias a érdenes del CONCEDENTE
de acuerdo con lo establecido en la presente cldusula y reconocido en el modelo financiero. X‘ﬁQ,

i
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PARAGRAFO PRIMERO: Las funciones y potestades atribuidas contractualmente a la Interventoria
no suplantan la direccién y supervisién de la ejecucion contractual ejercida por el CONCEDENTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: La seleccién de la(s) Fiduciaria(s) sera del CONCESIONARIO, sin embargo,
la ANI verificard que la(s) Fiduciaria(s) propuesta(s) por el CONCESIONARIO cuenten con las
siguientes calidades:

e Correspondera a una sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia
mercantil, que tenga una calificacién de riesgo en calidad en administracién de portafolios o en
administracién de activos, que corresponda al menos a la segunda mejor calificacion de la escala
utilizada por la respectiva calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera
de Colombia.

* EICONCESIONARIO no podré suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil si la Fiduciaria no cumple
con dichas calidades o si la ANI ha solicitado su remocién en algin proyecto de Concesién a su
cargo en los ultimos cinco (5) afos.

El procedimiento de verificacion sera el siguiente:
PATRIMONIO AUTONOMO INTERVENTORIA DE OBRAS

El CONCESIONARIO remitird una notificacién a la ANI informando la identificacién de la Fiduciaria
junto con una certificacion de sus calidades y enviando la minuta (borrador) del Contrato de Fiducia
Mercantil que se suscribira con la Fiduciaria, dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripcién
del presente Otrosi y la ANI contard con un plazo de quince (15) dias calendario para hacer la
verificacion de las calidades de la Fiduciaria y de la Minuta del contrato de fiducia mercantil y
pronunciarse al respecto. El silencio de la ANI sera considerado como no objecién de la Fiduciaria y
del Contrato de fiducia mercantil, y el CONCESIONARIO deberd proceder dentro de los ocho (8) dias
siguientes a remitir el contrato debidamente firmado. Sin perjuicio de la responsabilidad en cabeza
del CONCESIONARIO de verificar que la Fiduciaria y el contrato de fiducia mercantil cumplan con
todas las caracteristicas establecidas en este Otrosi, la ANI podra solicitar el reemplazo de la
Fiduciaria o la modificacién del contrato de fiducia mercantil si no se cumple con lo establecido en
este Otrosi, para lo cual el CONCESIONARIO tendra un plazo de ocho (8) dias habiles para modificar
el contrato de fiducia o remplazar la fiduciaria, segtn el caso.

Los comentarios y solicitudes de modificacién de la ANI tendrén por objeto Unicamente que la
minuta del Contrato de Fiducia Mercantil se ajuste a los términos y condiciones minimos previstos

en el presente Contrato. »‘ }g\
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PATRIMONIO AUTONOMO INTERVENTORIA DE REVERSION

El CONCESIONARIO remitird una notificacién a la ANI informando la identificacién de la Fiduciaria y
enviando la minuta (borrador) del Contrato de Fiducia Mercantil que se suscribird con la Fiduciaria,
diez (10) meses antes de la terminacion del plazo contractual otorgado en el presente otrosi, la ANI
contara con un plazo de quince (15) dias calendario para hacer |a verificacién de las calidades de la
Fiduciaria y de la Minuta del contrato de fiducia mercantil y pronunciarse al respecto. El silencio de
la ANI serd considerado como no objecién de la Fiduciaria y del Contrato de fiducia mercantil, sin
perjuicio de la responsabilidad en cabeza del CONCESIONARIO de verificar que la Fiduciaria y el
contrato de fiducia mercantil cumplan con todas las caracteristicas establecidas en este Otrosi, y
que la ANI podra solicitar el reemplazo de la Fiduciaria o la modificacién del contrato de fiducia
mercantil si no se cumple con lo establecido en este Otrosi, para lo cual el CONCESIONARIO tendra
un plazo de ocho (8) dias hébiles para modificar el contrato de fiducia o remplazar la fiduciaria,
segln el caso.

En cualquier caso, el Contrato de Fiducia Mercantil deberd quedar suscrito y perfeccionado a mas
tardar seis meses (6) antes a la terminacién del plazo contractual.

Los comentarios y solicitudes de modificacién de la ANI tendran por objeto Gnicamente que la
minuta del Contrato de Fiducia Mercantil se ajuste a los términos y condiciones minimos previstos
en el presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: FONDEOS DE LOS RECURSOS DE INTERVENTORIA: El fondeo de los recursos
de la interventoria debera realizarse en el Patrimonio Auténomo constituido para tal fin, de la
siguiente manera:

FONDEOS INTERVENTORIA DE OBRAS E INVERSIONES: La suma de OCHOCIENTOS CUARENTA
MILLONES DE PESOS ($840.000.000) a precios constantes de 2016, la cual se deberd fondear asi:

e Dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la constitucién del patrimonio auténomo para la
interventoria de obras e inversiones la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS
($240.000.000) que corresponde a pesos constantes de diciembre 2016, actualizando dicho valor
con el IPC del mes inmediatamente anterior a la realizacion del fondeo, certificado por el DANE.
El concesionario debera remitir a la entidad a mas tardar dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes a la realizacion del fondeo la certificacion expedida por la Entidad Financiera
debidamente constituida o autorizada conforme las leyes colombianas, en la que conste dicho
fondeo el cual va a respaldar el pago de dicha interventoria.

e Dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes al cumplimiento del primer afio de la suscripcion
del presente otrosi la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) que X\\g\@
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corresponde a pesos constantes de diciembre 2016, actualizando dicho valor con el IPC del mes
inmediatamente anterior a la realizacion del fondeo, certificado por el DANE. El concesionario
deberd remitir a la entidad a mas tardar dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la
realizacién del fondeo la certificacion expedida por la Entidad Financiera debidamente
constituida o autorizada conforme las leyes colombianas, en la que conste dicho fondeo el cual
va a respaldar el pago de dicha interventoria.

EI CONCESIONARIO deberd aportar los recursos adicionales que se requieran para asumir los demas
costos y gastos de la administracién de la fiducia.

En el evento que el aporte de interventoria se realice de manera extemporanea, el
CONCESIONARIO, deberad girar los correspondientes INTERESES DE MORA de acuerdo con la tasa
maxima legal vigente sobre el valor en pesos actualizado no fondeado hasta el dia que realice el
fondeo.

FONDEOS INTERVENTORIA DE REVERSION: Dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes a la
constitucion del patrimonio auténomo para la reversién la suma de TRESCIENTOS SESENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($360.000.000) que corresponde a pesos constantes de diciembre 2016,
actualizando dicho valor con el IPC del mes inmediatamente anterior, certificado por el DANE. El
concesionario debera remitir a la entidad a mds tardar dentro de los diez (10) dias siguientes a la
realizacion del fondeo la certificacion expedida por una Entidad Financiera debidamente constituida
o autorizada conforme las leyes colombianas, en la que conste dicho fondeo el cual va a respaldar
el pago de dicha interventoria.

EI CONCESIONARIO deberd aportar los recursos adicionales que se requieran para asumir los demés
costos y gastos de la administracidn de la fiducia.

En el evento que el aporte de interventoria se realice de manera extemporanea, el
CONCESIONARIO, debera girar los correspondientes INTERESES DE MORA, de acuerdo con la tasa
maxima legal vigente sobre el valor en pesos actualizado no fondeado hasta el dia que realice el
fondeo.

PARAGRAFO CUARTO: La contratacién de la Interventoria se realizard, sin limitarse a ellas, bajo las
siguientes reglas y entendimientos:

a. El CONCESIONARIO asumird a su cuenta y riesgo los mayores costos de |a interventoria en el
evento en que los mismos llegaren a superar los costos que se encuentren reflejados en el }N

K

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 53-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

Pagina 30 de 44



