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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) 

define su Sistema de Administración de Riesgos (SAR) tomando como marco de 
referencia los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del riesgo 

del DAFP v6, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, y las directrices que 
establece el Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011, la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014, y los modelos 

internacionales implementados, que permiten fortalecer los mecanismos para la 
identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo los riesgos que puedan 

afectar el logro de los objetivos institucionales; lo anterior en concordancia con lo 
expuesto por la Agencia en la Resolución 103 de 2013. 
 

II. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer los lineamientos para la adecuada gestión de riesgos de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE), a través 

de una metodología que permita de manera integral, eficaz, eficiente y efectiva, la 
identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, comunicación y 

consulta de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento los objetivos estratégicos 
y de proceso, orientando la entidad hacia un nivel de aseguramiento razonable y una 
estructura de prevención y gestión de riesgos en la cadena de valor. 

 

III. ALCANCE 
 
Este manual debe ser aplicado por la línea estratégica y por las tres líneas de defensa 

teniendo en cuenta los roles y responsabilidades definidos para el Sistema de 
Administración del Riesgo SAR en la política del Sistema de Administración de Riesgos 

de la ANCP-CCE.  
 
Así mismo, aplica para todas las tipologías de los riesgos e integra los asociados a los 

modelos internacionales que se implementen en la entidad (Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Gestión Ambiental, Seguridad y Privacidad de la Información, Continuidad 

de Negocio), los riesgos fiscales, de fraude y corrupción. La presente metodología se 
aplica a través de la Suite Vision Empresarial.  

 

IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 Administración del Riesgo: proceso efectuado por la alta dirección de la 
entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un 

aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos. El enfoque de 
riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando 
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que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso 

de planeación. La gestión o administración del riesgo establece lineamientos 
precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos. 

 Activo de Información: en el contexto de seguridad de la información son 

elementos tales como aplicaciones de la organización, servicios web, redes, 
Hardware, información física o digital, recurso humano, entre otros, que utiliza 

la organización para funcionar en el entorno digital. 

 Amenaza: causa potencial de un incidente no deseado que puede resultar en 
perjuicio de un sistema o la organización. 

 Apetito de riesgo: es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, 
relacionado con sus Objetivos, el marco legal y las disposiciones de la Alta 

Dirección y del Órgano de Gobierno. El apetito de riesgo puede ser diferente 
para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea gestionar. 

 Autocontrol: capacidad que tiene cada servidor público para detectar las 

desviaciones en su trabajo y realizar los correctivos necesarios; en tal virtud, 
la autoevaluación, como herramienta complementaria al autocontrol se 

convierte en un instrumento básico para la mejora continua de las entidades. 

 Autoevaluación: comprende el monitoreo que se le debe realizar a la 
operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en 

cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta 
los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de 

mejoramiento, entre otros. 

 Bien Público: son todos aquellos muebles e inmuebles de propiedad pública. 

 Bien de uso público: son todos aquellos muebles e inmuebles de propiedad 
pública. (Las calles, plazas, puentes, vías, parques etc.) 

 Bienes fiscales: aquellos que están destinados al cumplimiento de las 

funciones o servicios públicos (Consejo de Estado, 2012), es decir, afectos al 
desarrollo de su misión y utilizados para sus actividades. (Los terrenos, 

edificios, oficinas, colegios, hospitales, otras construcciones, fincas, granjas, 
equipos, enseres, mobiliario etc.) 

 Capacidad de riesgo: es el máximo valor del nivel de riesgo que una Entidad 

puede soportar y a partir del cual se considera por la Alta Dirección y el Órgano 
de Gobierno que no sería posible el logro de los objetivos de la Entidad. 

 Causa: todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación 
con otros, pueden producir la materialización de un riesgo. 

 Ciclo de vida del proyecto: serie de fases que atraviesa un proyecto desde 

su inicio hasta su cierre. 
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 Confidencialidad: propiedad de la información que la hace no disponible o 

sea divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del 
riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y/o demás 

partes interesadas. 

 Contenedor de la Información: cualquier plataforma tecnológica o lugar 

físico que almacena, procesa, transmite un Activo de Información por cualquier 
periodo de tiempo o propósito. 

 Contexto Externo: ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar 

sus objetivos. 

 Continuidad del negocio: Capacidad de una organización para continuar la 

entrega de productos o servicios a niveles predefinidos y aceptables tras una 
interrupción. 

 Control: medida que permite reducir o mitigar un riesgo. 

 Control Preventivo: está diseñado para evitar un evento no deseado en el 
momento en que se produce. 

 Control Detectivo: está diseñado para identificar un evento o resultado no 
previsto después de que se haya producido. Busca detectar la situación no 
deseada para que se corrija y se tomen las acciones correspondientes. 

 Disponibilidad: propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una 
entidad. 

 Dueño del Proceso: funcionario de Colombia Compra Eficiente responsable 
del adecuado cumplimento de las actividades que conforman un proceso, y que 

están encaminadas a satisfacer una demanda tanto interna como externa a 
Colombia Compra Eficiente. 

 Evento: ocurrencia o cambio de un particular conjunto de circunstancias. Un 

evento puede tener una o más consecuencias, o puede tener diferentes causas; 
puede consistir en algo no ocurrido, y puede ser referido algunas veces como 

un “incidente” o “accidente”. 

 Establecimiento del contexto: definición de los parámetros internos y 
externos que se han de tomar en consideración cuando se gestiona el riesgo. 

 Factores de riesgo: son las fuentes generadoras de riesgos.  

 Fuentes de riesgo externas: son eventos asociados a la fuerza de la 

naturaleza u ocasionados por terceros, que escapan en cuanto a su causa y 
origen al control de la entidad. 

 Gestión del Riesgo: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto al riesgo 
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 Identificación del Riesgo: etapa en la cual se deben establecer las fuentes 

o factores de riesgo, los eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias. 

 Impacto: consecuencia o efecto que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo. 

 Integridad: propiedad de exactitud y completitud. 

 Intereses patrimoniales de naturaleza pública: son expectativas 

razonables de beneficios, que en condiciones normales se espera obtener o 
recibir y que sean susceptible de estimación económica. A diferencia del 
recurso público, los intereses patrimoniales de naturaleza pública son 

expectativas. 

 Líder o responsable del proceso: persona con la responsabilidad y autoridad 

para gestionar un riesgo. 

 Matriz de Riesgo: representación final de la probabilidad e impacto de uno o 
más riesgos de un proceso, plan, proyecto o programa. 

 Nivel de riesgo / Severidad: es el valor que se determina a partir de 
combinar la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente dañino y 

la magnitud del impacto que este evento traería sobre la capacidad institucional 
de alcanzar los objetivos. En general la fórmula del Nivel del Riesgo o severidad 
es la combinación entre Probabilidad y la Consecuencia. 

 Patrimonio público: se entiende como el conjunto de bienes o recursos o 
intereses patrimoniales de naturaleza pública, susceptibles de estimación 

económica (artículo 6 Ley 610 de 2000 y sentencia C340-07). 

 Parte involucrada: persona u organización que puede afectar o verse 

afectada o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o una 
actividad. 

 Probabilidad: se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará 

asociada a la exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté 
analizando. La probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por 

el punto de riesgo en el periodo de 1 año. 

 Proceso: grupo de actividades relacionadas de manera lógica que, cuando se 
llevan a cabo, utilizan los recursos de Colombia Compra Eficiente para lograr 

resultados definitivos o transformar elementos de entrada, a través de una 
serie de actividades, en un producto o servicio. 

 Propietario del Activo (o de la Información): funcionario encargado de 
identificar y establecer el alcance y valor o criticidad de un Activo de 
Información, los requerimientos de seguridad de este y la comunicación de 

éstos a los custodios del Activo de Información. 
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 Riesgo: efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a 

eventos potenciales. Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la 
posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en 
el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la 

ocurrencia de acontecimientos externos. 

 Riesgo Ambiental: son los riesgos que están relacionados con la 

responsabilidad y compromiso de la entidad hacia el cuidado del ambiente. 

 Riesgo de Corrupción:  posibilidad de que, por acción u omisión, se use el 
poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

 Riesgo Estratégico: se asocia con la forma en que se administra la Entidad. 
El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con 

la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de 
políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. 

 Riesgos Financieros: se relacionan con el manejo de los recursos de la 

entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados 
financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre 

los bienes. 

 Riesgo Fiscal: es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes 
y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento 

potencial. 

 Riesgo de fraude: consisten en la posible pérdida financiera, material o 

reputacional que derivan de acciones, fraudulentas por actores internos o 
externos de la entidad. 

 Riesgos de Imagen: están relacionados con la percepción y la confianza por 
parte de la ciudadanía hacia la institución, considerando el cumplimiento de 
requisitos legales. 

 Riesgo Inherente: nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de 
combinar la probabilidad con el impacto nos permite determinar el nivel del 

riesgo inherente, dentro de unas escalas de severidad. Este nivel se determina 
antes de controles. 

 Riesgo Legal: se refiere al incumplimiento de leyes, normativas y regulaciones 

de diferente tipo, que son emitidas por el Gobierno Nacional y por otras 
entidades. 

 Riesgo operativo: derivados de la definición y ejecución de los procesos, la 
operación de los sistemas de información y herramientas de apoyo a la gestión, 
de la estructura de la entidad y de los mecanismos de comunicación y 

articulación entre dependencias. 
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 Riesgo Reputacional: es aquel que está asociado a los cambios de percepción 

u opinión sobre la entidad, que tienen sus grupos de valor. 

 Riesgo Residual: el resultado de aplicar la efectividad de los controles al 
riesgo inherente. 

 Riesgo Reputacional: es aquel que está asociado a los cambios de percepción 
u opinión sobre una empresa que tienen sus grupos de interés. 

 Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de 
la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento 
de la misión. 

 Riesgo de Seguridad y Salud en el Trabajo: Son los riesgos que están 
relacionados con el compromiso de la entidad de preservar la salud y seguridad 

de los funcionarios, contratistas y pasantes. 

 Riesgos de Seguridad de la Información: posibilidad de que una amenaza 
concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en 

un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la 
probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000). 

 Recursos Públicos: dineros comprometidos y ejecutados en ejercicio de la 
función pública. 

 Seguridad de la Información: preservación de la Confidencialidad, 

Integridad y Disponibilidad de la información, en adición también de otras 
propiedades como autenticación, autorización, registro de actividad, no repudio 

y confiabilidad pueden ser también consideradas. 

 Tolerancia al riesgo: Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel 

de riesgo con respecto al valor del Apetito de riesgo determinado por la entidad. 

 Valoración del Riesgo: establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y 
el nivel de consecuencia o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo 

inicial (riesgo inherente). 

 Vulnerabilidad: representa la debilidad de un activo o de un control que puede 

ser explotada por una o más amenazas. 

1. RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Para realizar un análisis y valoración del riesgo que permita mitigar efectivamente los 
riesgos identificados, la entidad tiene en cuenta las siguientes responsabilidades: 
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Tabla 1. Responsabilidades según líneas de Defensa 

Líneas de 
Defensa 

Responsable Responsabilidad frente al riesgo 

 

 
Estratégica 

 
 

Alta Dirección 
Comité 

Institucional de 
Coordinación 
de Control 

Interno 
Comité 

Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 

• Establecer y aprobar la Política de 
administración del riesgo la cual incluye los 
niveles de responsabilidad y autoridad. 

• Definir y hacer seguimiento semestral a los 
niveles de aceptación de riesgos (apetito, 
tolerancia y capacidad del riesgo). 

• Analizar los cambios en el entorno (contexto 

interno y externo) que puedan tener un 
impacto significativo en la operación de la 
entidad y que puedan generar cambios en la 

estructura de riesgos y controles 

• Analizar los eventos y los riesgos críticos 

• Realizar seguimiento y análisis semestral a la 
gestión de riesgos y aplicar mejoras. 

• Evaluar el estado del sistema de control 
interno y aprobar las modificaciones, 
actualizaciones y acciones de fortalecimiento 
de este. 

Primera 
Línea de 

defensa 

Director 
General 

Subdirectores 
Secretario 

General 
Líderes de 
procesos 

• Identificar, valorar y hacer seguimiento a los 
riesgos que pueden afectar los procesos, 

programas, proyectos y planes a su cargo y 
actualizarlos cuando se requiera. 

• Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a los 
controles definidos para mitigar los riesgos 

identificados.  

• Revisar que las actividades de control de sus 
procesos se encuentren documentadas y 

actualizadas en los procedimientos. 

• Supervisar la ejecución de los controles 
aplicados por el equipo de trabajo en la 
gestión del día a día, detectar las deficiencias 

de los controles y determinar las acciones de 
mejora a que haya lugar. 

• Revisar el cumplimiento de los objetivos de 
sus procesos y sus indicadores de desempeño, 
e identificar en caso de que no se estén 

cumpliendo, los posibles riesgos que se están 
materializando en el cumplimiento de los 
objetivos 
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• Desarrollar ejercicios de autoevaluación para 
establecer la eficiencia, eficacia y efectividad 

de los controles, esto a través de los 
Subcomités de Control Interno 

• Reportar a la segunda línea de defensa los 
riesgos materializados en los procesos, 
programas, proyectos, y/o planes a su cargo. 

• Revisar los tratamientos establecidos para 

cada uno de los riesgos, con el fin de que se 
implementen y sean eficaces frente a la 
exposición de riesgo identificado. 

• Reportar en la herramienta de revisión de 
análisis estratégico RAE, los avances y 
evidencias de la gestión de los riesgos a cargo 

del proceso asociado. 

• Los líderes de Procesos, propietarios y 
responsables de Activos de Información son 
los encargados de realizar la gestión del 

Riesgo sobre dichos Activos de Información. El 
Oficial de Seguridad de la Información, o quien 

haga sus veces, debe promover y apoyar la 
ejecución de esta actividad. 

 
 

Segunda 
Línea de 

defensa 

 
 

Asesor Experto 
con funciones 

de Planeación 

• Asesorar a la línea estratégica en el análisis 
del contexto interno y externo, para la 
definición de la política de riesgo, el 
establecimiento de los niveles de impacto y el 

nivel de aceptación del riesgo. 

• Consolidar el Mapa de riesgos institucional y 
presentarlo para análisis y seguimiento en las 

instancias correspondientes (CIGD y CICCI). 

• Presentar al Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno el Sistema de 

Administración de Riesgos que adelanta la 
Agencia. 

• Acompañar, orientar, entrenar y establecer 
con los líderes de procesos la identificación, 

análisis y valoración de los riesgos. 

• Revisar el adecuado diseño de los controles 
para la mitigación de los riesgos que se han 

establecido por parte de la primera línea de 
defensa y realizar las recomendaciones y 

seguimiento para el fortalecimiento de los 
mismos. 
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1 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

• Monitorear los riesgos y controles establecidos 
por la primera línea de defensa acorde con la 

información suministrada por los líderes de 
procesos. 

• Desarrollar procesos de capacitación en temas 
relacionados con la gestión de riesgos de la 
Agencia 

• Hacer seguimiento a que las actividades de 

control establecidas para la mitigación de los 
riesgos de los procesos se encuentren 
documentadas y actualizadas en los 

procedimientos 

• Promover ejercicios de autoevaluación para 
establecer la eficiencia, eficacia y efectividad 

de los controles. 

• Las responsabilidades en el seguimiento como 
2da línea de los riesgos de seguridad de la 
información serán llevados a cabo por el Oficial 

de Seguridad, o quien haga sus veces, 
conforme a la normatividad y documentación 

vigente del MSPI1 

Tercer 

Línea de 
defensa 

Asesor Experto 
con funciones 
de Control 

Interno 

• Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la 
eficacia de la gestión del riesgo de la Agencia, 

con énfasis en el diseño e idoneidad de los 
controles establecidos en los procesos 

• Proporcionar aseguramiento objetivo en las 

áreas identificadas no cubiertas por la 
segunda línea de defensa 

• Revisar que se hayan identificado los riesgos 
significativos que afectan en el cumplimiento 

de los objetivos de los procesos, incluyendo 
los riesgos de corrupción 

• Evaluar la eficacia de los controles para la 
mitigación de los riesgos que se han 
establecido por parte de la Primera Línea de 
Defensa y realizar las recomendaciones y 

seguimiento para el fortalecimiento de los 
mismos. 

• Revisar el perfil de riesgo inherente y residual 
por cada proceso, así como el perfil 
consolidado, y pronunciarse sobre cualquier 
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Fuente: Manual Operativo Esquema de líneas de defensa V3 

 

2. METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La Administración del Riesgo de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente- (ANCP-CCE), sigue las fases de identificación y valoración 
de los riesgos, teniendo como marco de referencia la Guía para la Administración del 
riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo 

de la Función Pública (DAFP), y especificaciones para la Gestión de Riesgos previstas 
en las normas ISO 31000:2018, ISO 27001:2023, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018.  
 
Las fases para la gestión integral del riesgo de la Agencia son: Establecer el contexto, 

identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo y de manera transversal: 
comunicación y consulta y monitoreo y seguimiento de los riesgos.  Estas fases se 

aplican en la a través de la herramienta establecida para tal fin. 
 

riesgo que este por fuera del perfil de riesgo 

de la entidad o que su calificación del impacto 
o probabilidad no sea coherente con los 

resultados de las auditorías realizadas. 

• Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos 
consolidados en los mapas de riesgos de 
conformidad con el Plan Anual de Auditoria y 

reportar los resultados al CICCI 
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Ilustración 1Faces para la administración de riesgos 

 
Fuente:  Elaboración Grupo de Planeación ANCP-CCE 

2 .1 .  Es t ab lec im ient o  de l  Co nt exto   

En esta fase se establecen los parámetros internos y externos que se van a considerar 

para la administración del riesgo en la Agencia, se establece el objetivo, el alcance, 
los roles y responsabilidades con base en la normativa vigente, el contexto 

identificado por la Agencia a partir de lo establecido en el proceso CCE-DES-CP-01 
Direccionamiento estratégico, el MIPG y los modelos internacionales. 

La definición o actualización de la política se debe realizar cada vigencia y debe incluir 

los siguientes criterios: 

• El objetivo que se espera alcanzar a partir de la administración de los riesgos. 

• El alcance de aplicación, teniendo en cuenta la plataforma estratégica, el 
modelo de operación por procesos, los modelos internacionales 
implementados, los recursos, las actividades que se desarrollan en la Agencia 

para el cumplimiento de sus funciones. 

• La tipología de los riesgos que se van a abordar, teniendo en cuenta la 

normativa aplicable y los modelos internacionales implementados. 

• La definición de las responsabilidades y lineamientos para tener en cuenta en 
cada una de las fases del riesgo establecidas por la ANCP-CCE. 
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La aprobación y revisión periódica de la política de riesgos se realiza por parte de la 

Línea Estratégica de Defensa, en el marco del Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno (CICCI). 

 

2 .2 .  I dent i f i cac ió n  de  R iesgo s  
 

Esta fase permite conocer los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos o 
la gestión de la entidad según con la aplicación correspondiente. La identificación de 

riesgos consiste en generar una lista de los posibles eventos indeseados que pueden 
tener impacto en los objetivos estratégicos, proceso, producto, servicios, activo o 
actividad operativa al cual se le está documentando el riesgo. De igual manera, la 

identificación de riesgos se realiza a partir del análisis por parte de la primera línea 
de defensa (ver Tabla 1), basados en su experiencia, los registros, diagramas de flujo, 

lluvia de ideas, análisis de sistemas o análisis de escenarios. 
 
Para adelantar una adecuada identificación de riesgos es necesario tener en cuenta 

el análisis de indicadores, los mapas de riesgos anteriores, los resultados de las 
auditorías internas y externas, los informes de seguimiento y evaluación a la gestión 

de los procesos y las dependencias, los informes de PQRSD y la retroalimentación de 
los grupos de valor, entre otros. Estas fuentes de información permiten evidenciar la 
materialización de riesgos, por tanto, es indispensable su análisis al momento de 

identificar posibles riesgos en los procesos. Lo anterior con el propósito de observar 
algún riesgo que se haya presentado con anterioridad, cuya evidencia se hubiese 

identificado en alguna de las fuentes mencionadas.  
 
La identificación de riesgos es desarrollada mediante el análisis y diligenciamiento de 

la siguiente información en la Suite Vision Empresarial: 
 

• Clasificación del riesgo: Los riesgos de la ANCP-CCE se clasifican de la 
siguiente manera: 
 

• Estratégicos: hace relación a los riesgos de los objetivos e iniciativas 
estratégicas donde la línea estratégica identifica y clasifica los riesgos 

asociados a la toma de decisiones en el momento de estructurar la 
planificación de la entidad y que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos.  
 

• Tácticos: hace relación a los riesgos de los objetivos de los procesos y 

productos (bienes o servicios) generados por la Agencia para la gestión 
por parte de la primera línea.  
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• Operativos: hace relación a los riesgos asociados a activos de 

información (en función de tipo y criticidad de activo, según inventario 
de activos), infraestructura física y actividades.  

 

• Objetivo estrategico / Proceso / Producto / Activo / Actividad 
operativa: en este campo se escribe el nombre o título del elemento objeto 

del análisis. 

 

• Objetivo específico / Activo específico / Aspecto ambiental / Tipo de 

peligro: Este campo se diligencia, indicando el objetivo frente al cual se analiza 
el riesgo o una descripción del elemento objeto de análisis. 

• Descripción del Riesgo: en este campo se describe el riesgo considerando 
las siguientes indicaciones: 

 

· Redactar de forma clara y concisa para expresar específicamente el evento 
indeseado que podría presentarse. 

· Considerar los eventos que pueden impedir, afectar, degradar o retrasar el 
logro de los objetivos o la gestión a nivel estratégico, táctico u operativo 
según el nivel de aplicación. 

· Tener en cuenta la descripción de los tipos de riesgos considerados en la 
Administración de Riesgos de la ANCP-CCE. 

· No incluir la causa ni el efecto en la redacción del riesgo, sólo la situación o 
evento indeseado. 

 
• Tipo de riesgo: En esta columna se selecciona la opción que se adhiera a la 

siguiente tipología de riesgos. 

• Riesgo estratégico: Están relacionados con la planificación, diseño y 
conceptualización de la Entidad por parte de la Dirección, en relación con 

su marco estratégico: misión, visión, cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y la definición de políticas. 

• Riesgo operativo: Derivados del funcionamiento de los sistemas de 

gestión institucional, la definición y ejecución de los procesos, 
herramientas de apoyo a la gestión, de la estructura de la entidad y de 

los mecanismos de comunicación y articulación entre dependencias. 

• Riesgo de corrupción: Posibles hechos que, por acción u omisión, se 
use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio 

privado. 
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• Riesgo Legal: se refiere al incumplimiento de leyes, normativas y 

regulaciones de diferente tipo, que son emitidas por el Gobierno Nacional 
y por otras entidades. 

• Riesgo Reputacional: se refiere a los cambios en la percepción u 

opinión sobre la entidad, que tienen sus grupos de valor. 

• Riesgo de fraude: actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión 

de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, 
incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las 
cuales está involucrado por lo menos un participante interno de la 

entidad, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para 
sí mismo o para terceros. 

• Riesgo fiscal: se relaciona con una potencial acción u omisión que 
podría generar daño sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o 
intereses patrimoniales de naturaleza pública. En esta guía, el evento 

potencial es equivalente a la causa raíz. 

• Riesgo de tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica 

de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el 
cumplimiento de la misión. 

• Riesgo ambiental: son los riesgos que están relacionados con la 

responsabilidad y compromiso de la entidad hacia el cuidado del 
ambiente 

• Riesgo de Seguridad y salud en el trabajo: son los riesgos que están 
relacionados con el compromiso de la entidad de preservar la salud y 

seguridad de los funcionarios, contratistas y pasantes. 

• Riesgo de Seguridad y privacidad de la información: son los riesgos 
asociados con la afectación a la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de información. 

• Riesgo de Continuidad del negocio: identificar las amenazas internas 

y externas, incluyendo concentraciones de riesgo, que pueden causar la 
interrupción o pérdida de las actividades críticas de la agencia, así como 
la probabilidad (o frecuencia) de que ocurra una amenaza. 

• Causas: se enumeran los medios, circunstancias y/o agentes que generan el 
riesgo identificado o que propician su materialización. Estas causas pueden ser 

intrínsecas (internas) al ser atribuidas a personas, métodos, equipos, 
materiales e instalaciones, directamente involucradas en el proceso, es decir 
debilidades de la entidad, o extrínsecas (externas) cuando provienen del 

entorno en el que se desarrolla el proceso, es decir amenazas.  
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Con respecto a los riesgos de activos de información se pueden tener en cuenta los 

siguientes grupos causales: 
 

• Administración de Información, Software y Hardware: Este grupo causal 

comprende todas las amenazas relacionadas con el correcto almacenamiento 
de la información y causas relacionadas directamente con fallas en el software 

y/o hardware. 
• Administración de usuarios y accesos: Este grupo causal comprende todas 

las amenazas relacionadas con el apropiado uso y administración de accesos a 

las diferentes áreas físicas, así como accesos a sistemas de información, 
aplicativos y cualquier sistema de información utilizado por la entidad. 

• Ataques maliciosos: Este grupo causal comprende todas las amenazas 
relacionadas con la corrupción de la información o los sistemas debido a un 
código malicioso.  

• Errores o causas humanas: Este grupo causal comprende todas las 
amenazas relacionadas con acciones que surgen del desconocimiento del flujo 

de información por parte de la persona que ejecuta el proceso. 
• Errores Fallas o ataques deliberados: Este grupo causal comprende todas 

las amenazas relacionadas con acciones que surgen de la intención de alterar, 

sustraer o manipular la información. 
• Infraestructura/ Edificios: Este grupo causal comprende todas las 

amenazas relacionadas con daños a las instalaciones o Hardware que puedan 
ser causados ya sea por desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.) 

por fallas en la infraestructura o falta de mantenimiento de esta. 
• Efectos/impactos: hace relación a las consecuencias asociadas a la 

materialización del riesgo que inciden en el logro de objetivos, en la gestión de 

la entidad (operación, resultados, manejo de recursos) y/o afectaciones a 
partes interesadas. Los efectos no tienen relación uno a uno con las causas del 

riesgo, es decir, una o varias causas desencadenan el riesgo y la 
materialización de este ocasiona uno o varios efectos/impactos. Como 
ejemplos de efectos de riesgos se tienen: 

· Pérdidas económicas representadas en sobrecostos por reproceso, 
duplicidad o inactividad y detrimento del patrimonio, multas entre otras. 

· Detrimento de la imagen constituido por la pérdida de credibilidad y 
confianza en el cumplimiento de la misión y tareas encomendadas. 

· Sanciones legales constituidas por las sanciones que debe pagar la 

Entidad. 

· Afectación en la operación (misional y/o apoyo) de la entidad.  

· Consecuencias sobre la salud y seguridad de las personas que laboran 
en la Agencia. 
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· Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la entidad. 

• Proceso responsable del monitoreo del riesgo: hace relación al proceso el 
cual realiza el seguimiento periódico al comportamiento del riesgo y al 

cumplimiento de las opciones de tratamiento que se definan. 
• Responsable del monitoreo: hace relación al cargo o área responsable del 

objetivo, proceso, recurso o actividad sobre el que se monitorea el riesgo, quien 
debe hacer seguimiento a eventos de materialización y asegurar la definición 
y desarrollo de las opciones de tratamiento correspondientes, incluyendo su 

registro en la herramienta establecida para tal fin. 
 

Lo anterior se debe diligenciar en el módulo de Gestión del riesgo / Riesgos / 
Gestionar: en la pestaña nuevo se despliega el siguiente cuestionario para la 
identificación:  
 

Ilustración 2Fase de Identificación 

 
Fuente: Suite Vision Empresarial 

 

2 . 3 .  A ná l i s i s  de l  R iesgo  

 

Posterior a la identificación, se realiza el análisis del riesgo puro o inherente donde se 
evalúan los riesgos sin considerar los controles que pudieran existir, analizando la 

naturaleza, las condiciones y la forma como se desarrolla la gestión en la entidad. 
Para ello, se determina la probabilidad de ocurrencia y el impacto de la materialización 
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de cada riesgo identificado, en un escenario hipotético en donde los controles para 

prevenir o mitigar el riesgo no existen o no se aplican. 
 

2.3.1 Anál is is  de probabi l idad 
 

Se establece la probabilidad de ocurrencia con la que se ha presentado o puede 
presentarse el riesgo antes de controles, seleccionando un nivel de probabilidad en 

una escala de muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. Para seleccionar la 
calificación más adecuada se cuenta con varios criterios de análisis: 

 Descripción: basada en una escala cualitativa para establecer el nivel de 
probabilidad de materialización del riesgo. 

 Frecuencia: escala cuantitativa que se basa en él % de materialización del 

riesgo y por tanto aplica cuando se cuenta con medición de la ocurrencia de 
eventos de materialización, es decir datos históricos. 

 Frecuencia para actividades continuas: escala cualitativa que presenta 
criterios de calificación de la probabilidad de materialización de eventos cuando 
las actividades que originan el riesgo son continuas. 

 Frecuencia para actividades o eventos ocasionales: escala cuantitativa 
que presenta criterios para calificar la probabilidad de materialización de 

eventos cuando las actividades que originan el riesgo no son continuas ni 
frecuentes. 

 Frecuencia en función de la exposición: esta escala ofrece criterios 

cualitativos para calificar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, 
asociándola con el nivel de exposición al peligro que lo genera; apoya 

especialmente, aunque no de forma exclusiva, el análisis de riesgos para la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Frecuencia en función de especialización requerida para que el riesgo 

ocurra: escala cualitativa que aplica básicamente a riesgos de seguridad de la 
información, mediante criterios que indican el nivel de especialización necesario 

para explotar la vulnerabilidad que origina el riesgo. 

Estos criterios se encuentran especificados en el Anexo 1 Criterios para el análisis de 
probabilidad. 

 

2.3.2 Anál is is  de impacto 
 

Establece la magnitud de los efectos ocasionados con la materialización del riesgo 
antes de controles, seleccionando un nivel de impacto en una escala de leve, menor, 

moderado, mayor, y catastrófico. Para realizar la calificación más adecuada se cuenta 
con los siguientes criterios establecidos: 
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• Criterios transversales 

• Afectación en cumplimiento y resultados: Escala para calificación de 
impactos en el negocio, considerando la operación y los resultados de la 
gestión institucional. 

• Afectación a grupos de valor: Escala para calificación de impactos que 
afectan de manera directa a los grupos de valor generando quejas, 

insatisfacción. 

• Afectación Reputacional o de Imagen: Escala para calificación del 
impacto en la reputación, imagen y/o credibilidad de la dependencia y 

procesos. 

• Afectación Económica/ Fiscal: Escala para calificación del impacto 

económico o fiscal, en función de la afectación como sobrecostos, pérdidas 
financieras, variaciones de presupuesto, intereses, multas o sanciones 
pecuniarias. 

• Afectación Disciplinaria / Legal: Escala para calificar el impacto 
disciplinario hasta las posibles implicaciones legales (penales o fiscales), 

sancionatorias, intervención de órganos de control. 

• Criterios específicos  

• Afectación SST: Escala para calificar el impacto en la salud y seguridad de 

los colaboradores en términos de lesiones, enfermedad e incapacidad. 

• Impacto Ambiental: Escala para calificar el impacto en función de la 

intensidad, extensión y reversibilidad de los aspectos ambientales. 
Intensidad: Grado de transformación que el impacto ambiental puede 

causar sobre el ambiente. Extensión: refleja la fracción del medio afectado 
respecto al entorno total Reversibilidad: capacidad del medio para 
recuperarse mediante mecanismos de autorregulación en el corto, mediano 

o largo plazo. El impacto es irreversible cuando el tiempo de permanencia a 
partir del cese de la actividad es superior a 15 años. 

• Afectación en la Seguridad de la Información: escala para calificar el 
impacto de los riesgos de seguridad de la información en función de la 
criticidad de los servicios, procesos, elementos o funciones afectadas por la 

disrupción, la cual se califica de manera consolidada a partir de la valoración 
de la propiedad del activo que haya sido afectado: confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 
• Afectación en la continuidad del negocio:  

• Escala para calificar el impacto en función de la criticidad de los 

servicios, procesos, elementos o funciones afectadas por la 
disrupción. 
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• Escala para calificar el impacto en función de del RTO contemplado 

para los servicios, procesos, elementos o funciones afectadas.  
RTO: Tiempo disponible para recuperar sistemas y/o recursos que 
han sufrido una alteración. 

 
Estos criterios se encuentran especificados en el Anexo 2. Criterios para el análisis 

del impacto – criterios transversales y Anexo 3. Criterios para el análisis del impacto 
– criterios específicos. 
 

Para el caso de riesgos de corrupción la estimación de consecuencia se determina a 
partir de la aplicación de la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. Criterios para definir el nivel de impacto en Riesgos de Corrupción. 

 
Fuente: Guía de administración de riesgos del Departamento Administrativos de la Función Pública 
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Lo anterior se debe diligenciar en el módulo de Gestión del riesgo / Riesgos / 

Gestionar: Una vez guardada la información en la fase de identificación de despliega 
la información en la pestaña de análisis:  
 

Ilustración 3 fase de análisis 

 
Fuente: Suite Vision Empresarial 

 

2.3.3 Valoración del  r iesgo inherente  

El nivel o zona de riesgo inherente se determina por la combinación de probabilidad 

y efecto/impacto, resultado que se ubica en alguna zona del mapa de calor. A 
continuación, se observa el Mapa de Riesgo que utilizará la Agencia en el desarrollo 

del Sistema de Administración de Riesgo. 
 

Ilustración 4 Mapa de calor valoración del Riesgo inherente 

 

 
Fuente: Suite Vision Empresarial 
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2 .4 .  Eva luac ió n  de l  R iesgo  
 
Para esta fase se identifican los controles existentes, se evalúan y califican según 

criterios que permiten determinar su robustez y a partir de ello se valora el riesgo 
residual. 
 

Los criterios definidos para evaluación de los controles existentes en la Agencia son: 
 

Tabla 3 Criterios para el diseño de controles 

Descripción del 

control 
Control se define como una medida de reduce o mitiga la causa 

generadora del riesgo.  

Tipo de control 

Hace referencia a la naturaleza y función del control. Los tipos de 

control son los siguientes:  

• Preventivos: Son aquellas acciones encaminadas a eliminar las 

causas generadoras de un riesgo, de tal manera que eviten o 

disminuyan su ocurrencia o materialización. 

• Correctivos: Son aquellas acciones que permiten el 

restablecimiento de la actividad, después de ser detectada la 

materialización del riesgo.   

• Detectivos: Son aquellas acciones que permiten verificar o alertar 

sobre la posible materialización del riesgo. 

 

Para la eliminación de los peligros y la reducción o control de los 

riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo, se utiliza la 

siguiente Jerarquización de los Controles: 

• EPP:  Uso de elementos de protección personal:  Orientados a 

disminuir el impacto del peligro en la persona. 

•Administrativo: Establecer políticas, procedimientos, prácticas del 

trabajo y programas de entrenamiento para reducir la exposición 

del riesgo. Pueden prevenir o detectar la presencia del riesgo. 

• Ingeniería: Controles técnicos o de infraestructura que se aplican 

para aislar a las personas del peligro. Pueden ser preventivos o 

detectivos. 

• Sustitución: Controles orientados a remplazar lo peligroso por 

una condición de menor grado de peligro. 

• Eliminación: Controles orientados a eliminar el peligro. 

Clase de 

control 

Hace referencia a la manera en que se ejecuta el control: 

• Control automático: es aquel que funciona por sí solo, sin ayuda 

humana, generalmente está asociado a un sistema o tecnología 
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informática 

• Control semiautomático: ejerce su función a través de aplicativos 

o tecnología, pero requiere de la interacción humana para su 

funcionamiento. 

• Control manual: es aquel que se activa y funciona con acción 

humana. 

Nivel de 

documentación 

del control 

Esta información permite identificar si el control está documentado 

y si se conservan los soportes de su aplicación. Las opciones 

disponibles para seleccionar son: 

• Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación. 

• Documentado, sin soportes de aplicación. 

• No documentado, con soportes de aplicación. 

• No documentado. 

Definición de la 

responsabilidad 

del control 

Se indica si la responsabilidad por la aplicación del control está 

asignada. 

Frecuencia de 

aplicación del 

control 

se selecciona de la lista desplegable la frecuencia con la cual es 

aplicado el control, las opciones son:  

• Permanente: cuando el control se aplica continuamente aun 

cuando la actividad que genera el riesgo no se esté ejecutando. 

• Periódica: cuando el control se aplica habitualmente bajo una 

frecuencia establecida (semanal, mensual, trimestral, semestral, 

anual, etc.). 

• Cada vez que se realiza la actividad: se selecciona cuando el 

control se activa con la ejecución de la actividad generadora del 

riesgo. 

• Aleatoria o no definida: cuando no se ha establecido una 

frecuencia para el control o no se ha aplicado regularmente o el 

control se aplica sobre una muestra seleccionada. 

Eficacia del 

control en 

términos de su 

utilidad según 

el tipo de 

control 

se valora si el control es útil siempre, algunas veces o nunca, para 

prevenir, corregir o detectar la materialización de un riesgo según 

el tipo de control seleccionado previamente. En caso de que el 

control no sea útil se debe establecer uno nuevo. 

Fuente:  Elaboración Grupo de Planeación ANCP-CCE 
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2 .5 .  Va lor ac ió n  de l  r i esgo  r es idua l  
 
Esta valoración utiliza la evaluación de los controles realizada en la fase de evaluación 

del riesgo, para determinar si con ellos se reduce la probabilidad de materialización 
del riesgo o el impacto que se calificó en la valoración del riesgo antes de controles 
(riesgo inherente), determinando así el riesgo no cubierto por los controles 

establecidos (riesgo residual). Este cálculo se realiza mediante la Suite Vision 
Empresarial. 

 
Lo anterior se debe diligenciar en el módulo de Gestión del riesgo / Riesgos / 
Gestionar: Una vez guardada la información en la fase de análisis de despliega la 

información en la pestaña de valoración:  
 

 
Ilustración 5 Faces de Valoración 

 
Fuente: Suite Vision Empresarial 

 

2 . 6 .  Tr atamiento  de l  R iesgo  

 

Una vez realizado el análisis de riesgos y la evaluación de controles se establece el 
riesgo residual, para este se debe identificar la opción para su tratamiento teniendo 
en cuenta la siguiente tabla:  
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Tabla 4. Opciones de tratamiento de riesgos de acuerdo con la zona de riesgo 

Zona de 

riesgo 
Color 

Opciones de tratamiento 
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Extremo   X X X X X X  X X 

Alto   X X X X X X  X X 

Moderado   X X X X X X X X X 

Bajo        X X  
 

Fuente:  Elaboración Grupo de Planeación ANCP-CCE 
 

La opción seleccionada debe estar acorde con las necesidades y posibilidades de 
manejo. El tratamiento para el respectivo riesgo se registra en la Suite Vision 

Empresarial, según se explica a continuación: 
 

• Evitar o Prevenir el riesgo: tomar las medidas encaminadas para impedir la 

ejecución de la actividad que genera el riesgo / acciones encaminadas a evitar 
los impactos y efectos negativos que pueda generar la entidad sobre el 

ambiente. 
• Reducir o Mitigar: tomar las medidas que permitan mitigar o atenuar la 

probabilidad de materialización del riesgo, puede ser mediante acciones de 

naturaleza preventiva, correctiva o de mejora, fortalecimiento de controles 
existentes o la sustitución de un peligro por otro que no genere riesgo o que 

genere un riesgo de menor significancia / acciones dirigidas a minimizar los 
impactos negativos generados por la entidad sobre el medio ambiente. 

• Reducir el riesgo mediante controles administrativos: tomar medidas 

encaminadas a disminuir la probabilidad de materialización del riesgo a través 
de decisiones administrativas que fortalezcan el proceso. En la gestión de 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo, incluyen medidas que tienen como 
fin reducir el tiempo de exposición al peligro y acciones de señalización, 
advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de 

alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, 
controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. 

• Reducir el riesgo mediante controles de ingeniería: decisiones 
encaminadas a disminuir la probabilidad a través del rediseño de los procesos, 
así como las medidas técnicas para controlar peligros de seguridad y salud en 

el trabajo en su origen (fuente) o en el medio.  
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• Reducir el riesgo mediante el uso de Elementos de Protección Personal 

(EPP): tomar medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y 
vestimentas con el fin de proteger las personas contra posibles daños a su 
salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar 

de trabajo; estas medidas deben ser complementarias a los controles 
administrativos o de ingeniería. 

• Compartir o transferir el riesgo: tomar medidas que reduzcan el efecto de 
la materialización del riesgo a través del traspaso de las pérdidas a otras 
organizaciones (externas e internas), como en el caso de los contratos de 

seguros, u otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra 
entidad, como en los contratos a riesgo compartido.  

• Asumir un riesgo: cuando el riesgo es aceptable o tolerable puede quedar un 
riesgo residual que se decide mantener y en ese caso el Líder del Proceso 
acepta la pérdida residual. Si la materialización del riesgo que se decide asumir 

tiene un impacto moderado o de mayor significancia, el Líder del proceso debe 
definir las acciones o plan de contingencia que aplicará en caso de que el evento 

ocurra.  
• Compensar: acciones dirigidas a resarcir y retribuir a la comunidad, región, 

localidad y al entorno natural por los impactos negativos generados por la 

entidad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados. 
• Corregir: acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones 

del ambiente afectado por la entidad. 
 

2 .7 .  Tr atamiento  d e l  R iesgo  
 
Una vez valorado el riesgo residual, se deben establecer los planes de tratamiento 

que contengan las acciones requeridas para cumplir con la opción de tratamiento 
seleccionada. Para los riesgos que queden en zona alta y extrema, en caso de que se 

considere necesario se pueden establecer planes de tratamiento para los riesgos que 
queden valorados en zona moderada y baja.  concluidas las etapas de la 
administración de riesgos y se obtenga la valoración de los riesgos de gestión de la 

Entidad, se deben clasificar aquellos riesgos cuya calificación residual se encuentren 
en zonas Altas o Extremas. En estos casos, los procesos en los cuales se obtenga 

dicha calificación residual deberán formular un plan de tratamiento de riesgos que 
contenga las acciones requeridas para mitigar su ocurrencia e impacto dentro de la 

Agencia. 
 

2 .8 .  Reg is t ro  de  mat er ia l i zac ió n  de  r i esgo s  
 
En la ejecución de los procesos se pueden materializar riesgos para la entidad que 

deben ser reportados y manejados formalmente según lo descrito a continuación.   
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La identificación de eventos de materialización se puede dar en el desarrollo de los 

procesos, en la aplicación de los controles definidos o en la ejecución del monitoreo 
de riesgos. 
 

Cuando un riesgo aplica a varias dependencias de la entidad, quien identifique un 
evento de materialización debe comunicar al responsable del monitoreo de dicho 

riesgo o al enlace de su dependencia, para que éste aplique el reporte y manejo según 
lo indicado a continuación. 
 

Los eventos de materialización de riesgos deben ser registrados en la Suite Vision 
Empresarial por el responsable del monitoreo del riesgo, de modo que en el Grupo de 

Planeación consolide la información para el Monitoreo de Riesgos.  
 
El reporte incluye indicar: 

• Fecha del evento de materialización: día en el que ocurrencia del evento 
de materialización. 

• Descripción del riesgo: se debe relacionar el riesgo materializado. 

• Situación de materialización: se debe incluir la descripción de la situación 
en la que se presentó el evento de materialización.  

• Responsable que reporta el evento: se debe relacionar el nombre, rol y la 
dependencia a la que pertenece la persona que realiza el reporte. 

• Acción de manejo del evento: se debe relacionar las actividades que se 
ejecutaron para atender la materialización del riesgo. 

• Duración hasta la contención de la situación: Tiempo de ejecución de las 
acciones tomadas. 

• Análisis de la materialización del Riesgo: a partir del análisis de la 

situación, se debe identificar la causa que generó el evento, los controles 
asociados a esta y las posibles modificaciones del riesgo en términos de 

probabilidad e impacto. 

• Recomendaciones de ajuste: a partir del registro realizado por la 
dependencia, el grupo de planeación puede realizar recomendaciones sobre la 

identificación, análisis, evaluación o tratamiento del riesgo materializado.   

 

Cuando la materialización de un riesgo modifica la calificación de probabilidad o 
impacto de manera que el nivel de riesgo residual no se mantiene (aumento en la 
probabilidad de ocurrencia o en el impacto del riesgo), es necesario formular un plan 

de mejoramiento 
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La materialización de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo se manejan teniendo 

en cuenta lo establecido por el Grupo de Talento Humano frente a el reporte, registro, 
investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo y presuntas 
enfermedades laborales. 

 
La gestión de incidentes de Seguridad y privacidad de la información se realiza 

teniendo en cuenta lo establecido por el Grupo de Tecnología de la Información. 
 

2 .9 .  Mo n i tor eo  de l  R iesgo  
 
El Monitoreo de Riesgos consiste en realizar una revisión y consolidación de la 

información reportada en la Suite Vision Empresarial, sobre el comportamiento de los 
riesgos, los eventos materializados, la aplicación y efectividad de los controles, el 

cumplimiento de los tratamientos, y posibles cambios en el contexto.  
 
El monitoreo se realiza de manera mensual por parte de la segunda línea de defensa 

por medio del siguiente cuestionario que debe ser diligenciado por los enlaces de 
planeación designados en las dependencias:  

 
1. Fecha de monitoreo 
2. ¿Riesgo se materializo durante el periodo?  

3. En caso afirmativo describa brevemente como se materializó, sus efectos y que 
acciones se tomaron para su mitigación y prevención 

4. ¿El contexto sobre el cual existe la exposición del riesgo ha tenido algún 
cambio? 

5. ¿Los controles se han aplicado sin novedad?  

6. Validación de Controles 
7. Si el control no fue efectivo haga una breve explicación de porque fallo el 

control 
8. Tiene alguna observación sobre el riesgo  
9. Comentario de monitoreo  

10. Fecha de próximo monitoreo 

 

Una vez consolidada y validada la información la segunda línea de defensa, se elabora 
el informe del monitoreo y mide el indicador “Eficiencia del Sistema de Administración 

de Riesgos SAR” el cual es aprobado por el Asesor(a) experto con funciones de 
planeación y socializado con la lideres de proceso. 
 

De manera anual la segunda línea de defensa elabora un informe consolidado del 
Sistema de Administración del Riesgo a partir de la información reportada por la 

primera línea de defensa en los monitoreos mensuales.   
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2 .10 .  Co mun icac ió n  y  Co nsu l ta  
 
La segunda línea de defensa coordinara las acciones necesarias para promover la 
comunicación de información que promueva la cultura del Sistema de Administración 
del Riesgo ANCP -CCE- de manera integral de los riesgos gestionados por la entidad.  

 
Se tiene establecida la herramienta Suite Vision Empresarial para la administra el 

sistema de riesgos y está disponible para consulta a través del siguiente usuario de 
consulta:  
 

• Enlace: 

https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/base/client?soa=6&__mnuId=suitev

ebaseclientsoa6soa6&__clearpv=1&mis=headersve7-modules-menu-item-home 

• Usuario: consulta  

• Contraseña: 0000 

 

De igual forma, la segunda línea de defensa determinará los mecanismos de 
divulgación, presentación y publicación de las matrices de riesgo y monitoreos de la 
Agencia, esto de acuerdo con las necesidades del público objetivo y/o los grupos de 

interés.  
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Anexo 1 Criterios de valoración de probabilidad 

Nivel Descriptor  Descripción Frecuencia 

Frecuencia para 

actividades 

continuas 

Frecuencia para 

actividades o eventos 

ocasionales 

Frecuencia en función 

de la exposición 

Escala en función de 

especialización requerida 

para que el riesgo ocurra 

1 Muy baja 

La eventualidad de 

ocurrencia es muy 

baja, casi nula.  

Ocurre ente el 0 – 19% 

de los casos 

El evento ocurre 

anualmente 

El evento nunca ha 

ocurrido 

La situación de 

exposición se presenta 

de manera eventual 

durante la jornada 

laboral 

Se requieren recursos o 
habilidades extremadamente 

especializadas para explotar la 

vulnerabilidad 

2 Baja 

El evento podría 

ocurrir sólo bajo 

circunstancias 

muy 

excepcionales. 

Ocurre ente el 20 – 39% 

de los casos 

El evento ocurre 

semestralmente 

el evento ocurre una de 

cada 20 veces que se 

realiza la actividad 

La situación de 

exposición se puede 

presentar alguna vez 

en un periodo de 

tiempo corto durante la 
jornada laboral 

Se requieren recursos o 

habilidades de Administrador 

del Sistema o programador 

experimentado para explotar 

la vulnerabilidad 

3 Moderado 

El evento podría 

ocurrir en algún 

momento. 

Ocurre ente el 40 – 59% 

de los casos 

El evento ocurre 

mensualmente  

el evento ocurre una de 

cada 10 veces que se 

realiza la actividad 

La situación de 
exposición se puede 

presentar alguna vez 

por un periodo de 

tiempo prolongado 

durante la jornada 

laboral 

Se requieren recursos o 

habilidades básicas de usuario 

TI y conocimientos   generales 

del negocio para explotar la 

vulnerabilidad 

4 Alta 

El evento puede 

ocurrir algunas 

veces.  

Ocurre entre el 60 – 

79% de los casos 

El evento ocurre 

semanalmente 

el evento ocurre una de 

cada 5 veces que se realiza 

la actividad 

La situación de 

exposición se puede 

presentar varias veces, 

por periodos de tiempo 

cortos durante la 
jornada laboral 

Se requieren recursos o 

habilidades muy limitadas 

para explotar la vulnerabilidad 

5 Muy alta 

Se espera que el 

evento ocurra en 

la mayoría de las 

circunstancias. 

Ocurre entre el 80 – 

100% de los casos 

El evento ocurre 

diariamente 

El evento ocurre una de 

cada dos veces que se 

realiza la actividad 

La situación de 

exposición se puede 

presentar varias veces 

por periodos de tiempo 

prolongados durante la 
jornada laboral 

No se requiere ningún recurso 

o habilidad especial. para 

explotar la vulnerabilidad 
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Anexo 2 Criterios para el análisis de impacto – Criterios transversales 

Análisis del Impacto 
Afectación en cumplimiento y 

resultados 
Afectación a grupos de valor  

Afectación 

Reputacional o de 

Imagen 

Afectación Económica/ Fiscal Afectación Disciplinaria / Legal 

Descriptores del 

Impacto 

Escala para calificación de 
impactos en el negocio, 

considerando la operación y 

los resultados de la gestión 

institucional 

Escala para calificación de 
impactos que afectan de 

manera directa a los grupos 

de valor generando quejas, 

insatisfacción 

Escala para 

calificación del 
impacto en la 

reputación, imagen 

y/o credibilidad de la 

dependencia, 

procesos 

Escala para calificación del impacto 

económico o fiscal, en función de la 

afectación como sobrecostos, pérdidas 

financieras, variaciones de presupuesto, 

intereses, multas o sanciones 

pecuniarias 

Escala para calificar el impacto 

disciplinario hasta las posibles 

implicaciones legales (penales 

o fiscales), sancionatorias, 

intervención de órganos de 

control. 

1. Leve 

Sin afectación en resultados 

Sin consecuencia en procesos ni 

actividades 

No afecta a ningún grupo de 

valor de la entidad 

Afecta la Imagen de la 

dependencia al interior 

de la entidad 

No genera ningún costo adicional Genera 

pérdidas financieras insignificantes Genera 

variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de 
la entidad 

Sin efectos disciplinario 

2. Menor 

Afecta resultados de la 

dependencia 

Incumplimientos que no generan 

reprocesos 

Afectación parcial a algún grupo 

de valor, que no genera quejas 

Genera pérdida de 

confianza, afectando su 

reputación a nivel 

interno 

Genera Incremento de costos menos del 5%  

Genera variación Mayor o igual al 0.5% y 

menor al 5 % del presupuesto de la entidad 

únicamente disciplinarias 

3. Moderado 

Afecta resultados del proceso 

Incumplimientos que generan 
reprocesos 

Afectación a algún grupo de 

valor, generando quejas 

Pérdida de Imagen, 

afectando su reputación 
a nivel Nacional 

Genera Incremento de costos entre el 5% y 

10%  

Genera variación mayor o igual al 5 % y 

menor al 10 % del presupuesto de la entidad 

Disciplinarias, con posible 

intervención de órganos de control 

4. Mayor  

Afecta resultados en proyectos o 

Acciones estratégicas 

Afecta cumplimiento de plan de 
acción institucional. 

Afectación a algún grupo de 

valor, disminuyendo niveles de 

satisfacción 

Pérdida de confianza e 

imagen afectando su 

reputación a nivel 
Nacional 

Genera incremento de costos entre el 10% y 

20%  

Genera variación Mayor o igual al 10% y 

menor al 15 % del presupuesto de la entidad 

Genera pagos de intereses  

Disciplinarias, con posible 

intervención de órganos de control 

y además efectos sancionatorios 

5. Catastrófico 

Afecta resultados en Objetivos 

Institucionales 

Afecta cumplimiento de 

indicadores PEI-  
Misión institucional 

Afectación a varios grupos de 

valor 

Afecta la Imagen de la 

entidad a nivel local, 

regional, nacional o 

Internacional 

Incremento de costos más del 20% o 

variación mayor o igual al 15% del 

presupuesto de la entidad 

Genera indemnizaciones a terceros 

Disciplinarias, con posibles efectos 

sancionatorios y además da lugar a 

procesos fiscales y/o penales 
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Análisis del 

Impacto 
Afectación SST Impacto Ambiental 

Afectación en la Seguridad 

de la Información 
Afectación en la continuidad del negocio 

Descriptores 

del Impacto 

Escala para 

calificar el 

impacto en la 
salud y seguridad 

de los 

colaboradores en 

términos de 

lesiones, 

enfermedad e 

incapacidad 

Escala para calificar el impacto en 

función de la intensidad, extensión 

y reversibilidad de los aspectos 

ambientales. 

Intensidad:  Grado de transformación 

que el impacto ambiental puede causar 
sobre el ambiente. 

Extensión: refleja la fracción del medio 

afectado respecto al entorno total 

Reversibilidad: capacidad del medio 

para recuperarse mediante mecanismos 

de autorregulación en el corto, mediano 

o largo plazo. El impacto es irreversible 

cuando el tiempo de permanencia a 

partir del cese de la actividad es 
superior a 15 años. 

Escala para calificar el 

impacto de los riesgos de 

seguridad de la información 

en función de la criticidad de 

los servicios, procesos, 

elementos o funciones 

afectadas por la disrupción, 

la cual se califica de manera 

consolidada a partir de la 
valoración de la propiedad 

del activo que haya sido 

afectado: confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

Escala para calificar el impacto en 

función de la criticidad de los 

servicios, procesos, elementos o 

funciones afectadas por la 

disrupción. 

Escala para calificar el impacto en 

función de del RTO contemplado 

para los servicios, procesos, 

elementos o funciones afectadas  

RTO: Tiempo disponible para 

recuperar sistemas y/o recursos 
que han sufrido una alteración. 

1. Leve 

Lesiones o 

enfermedades que 

no requieren 

incapacidad. 

Grado de transformación baja o 

mínima, extensión puntual con 

reversibilidad en el corto plazo 

Todas las propiedades del 

activo afectado se puntúan o 

clasifican como “Información 

Pública” y “BAJA”. 

La interrupción tiene un impacto 

menor si no afecta ninguno de los 

servicios, procesos, elementos o 

funciones críticas y/o sensibles 

identificados en el BIA vigente. 

Si la recuperación del servicio 

afectado puede ser igual o mayor de 

24 horas. 

2. Menor 

Lesiones o 

enfermedades con 

incapacidad menor 

a una semana. 

Grado de transformación media, 

extensión parcial con reversibilidad en 

el mediano plazo. 

Al menos una de las 

propiedades el activo afectado 

puntúa como “Información 

Pública Clasificada” o “MEDIA”. 

La interrupción tiene un impacto 

menor si afecta parcialmente alguno 
de los servicios, procesos, 

elementos o funciones críticas y/o 

sensibles identificados en el BIA 

vigente, pero dicha afectación sólo 

afecta servicios, procesos o 

funciones valorados 

con criticidad BAJA. 

Si el RTO para los servicios, 

procesos, elementos o funciones 

críticas y/o sensibles afectados es de 

12 a 24 horas. 

3. Moderado 

Lesiones o 

enfermedades con 

incapacidad entre 

una semana y 29 

días 

Grado de transformación alta, 

extensión extensa con reversibilidad 

en el largo plazo 

Dos propiedades del activo 
afectado puntúan como 

“Información Pública 

Clasificada” o “MEDIA”. 

La interrupción tiene un impacto 

moderado si afecta parcialmente 

alguno de los servicios, procesos, 

elementos o funciones críticas y/o 

sensibles identificados en el BIA 

vigente, pero dicha afectación sólo 

afecta servicios, procesos o 

funciones valorados con criticidad 
MEDIA. 

Si el RTO para los servicios, 
procesos, elementos o funciones 

críticas y/o sensibles afectados es de 

8 a 12 horas. 
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4. Mayor 

Lesiones o 

enfermedades con 

incapacidad entre 

30 días y 6 meses 

Grado de transformación muy alta, 

extensión total con reversibilidad en el 
largo plazo 

Dos propiedades del activo 

afectado están siendo 

afectadas: una (1) como 

“Información Pública 
Reservada” o “ALTA” y una 

como “Información Pública 

Clasificada” o “MEDIA”. 

La interrupción tiene un impacto 

mayor si afecta parcialmente alguno 

de los servicios, procesos, 

elementos o funciones críticas y/o 

sensibles identificados en el BIA 
vigente, pero dicha afectación sólo 

afecta servicios, procesos o 

funciones valorados 

con criticidad ALTA. 

Si el RTO para los servicios, 

procesos, elementos o funciones 

críticas y/o sensibles afectados es de 

4 a 8 horas. 

5. Catastrófico 

Lesiones o 

enfermedades 
graves o 

irreparables (con 

incapacidad 

permanente o 

invalidez) 

Grado de transformación total, 

extensión crítica, irreversible 

Dos o tres propiedades del 

activo afectado puntúan como 

“Información Pública 

Reservada” o “ALTA”. 

La interrupción tiene un impacto 

catastrófico si afecta totalmente 

alguno de los servicios, procesos, 
elementos o funciones críticas y/o 

sensibles identificados en el BIA 

vigente, pero dicha afectación sólo 

afecta servicios, procesos o 

funciones valorados con criticidad 

ALTA. 

Si el RTO para los servicios, 

procesos, elementos o funciones 

críticas y/o sensibles afectados es de 

0 a 4 horas. 

 


