

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	396497
Número de orden de compra a modificar:	123500
Entidad compradora:	Instituto de Transito de Boyacá - ITBOY
Nombre del solicitante:	Sandra Janeth LOPEZ CORTES
Proveedor:	VASQUEZ CARO Y CIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-01-31 12:22:01

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-01-31	2024-02-08

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
118072	MODERNIZACION TECNOLOGICA	00000579- 2.3.2.02.01.004.02	00000579	2.3.2.02.01.004.02

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etp03 - ETP-PT-26. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2.2KG -- 4500 -- NA -- INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 2	2.0	0.55 Metros	2120000.00	00000579-2.3.2.02.01.004.02	4240000.00
2	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	75496.57	00000579-2.3.2.02.01.004.02	150993.14
3	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	20971.27	00000579-2.3.2.02.01.004.02	41942.54
4	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	2.0	0.55 Metros	20971.27	00000579-2.3.2.02.01.004.02	41942.54
5	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	44626.86	00000579-2.3.2.02.01.004.02	44626.86

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


SE SOLICITA POR EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA CAMBIO FECHA DE TERMINACION AL 08 DE FEBRERO DE 2024



Firma ordenador del gasto

Nombre: NIDIA CAROLINA PUENTES AGUILAR


Documento: 46679006



Firma de proveedor

Nombre: Wilson Yezid Vasquez Escobar

Documento: 79.425.622 de Bogotá

Vo. Bo. 
O.A.J.

Tunja, 25 de enero de 2024




Rad No. 2024-0999-000109-2
Usu Radicador: HCASTEBLANCO - Fecha Rad 2024-01-25 11:02
Destino: OFICINA ASESORA JURÍDICA
Rem/Des: RICHARD HERNAN AYALA JOYA
Asunto: MODIFICACIÓN DE LAS FEC
ITBOY

Señores:
OFICINA DE CONTRATACIÓN
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ
TUNJA

De la manera más atenta y en calidad de supervisor solicito se modifique la fecha de terminación de las órdenes de compra 123500 (portátiles), 123510 (impresoras), 123511 (proyector) en razón a la fecha de suscripción del acta de inicio y el plazo de ejecución.


Cordialmente


Richard Ayala J
Profesional Especializado
ITBOY

Tunja, 31 de enero de 2024

Señores:
OFICINA DE CONTRATACIÓN
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ
TUNJA

De conformidad con los oficios enviados con antelación en donde se solicita las modificaciones en fecha de terminación, respetuosamente reitero la solicitud y solicito que en el menor tiempo posible se realice la modificación de las fechas de terminación o vencimiento para la orden de compra 123500 lo anterior en razón a que las fechas inicialmente estimadas vencen el 31 de enero de 2024, y a que la fecha del acta inicial es de 19/01/24 con un plazo de 20 días superando la fecha de terminación lo cual daría la fecha de terminación para el día 8 de febrero de 2024.



Richard Ayala J
Profesional Especializado
ITBOY