

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	374072
Número de orden de compra a modificar:	110675

Entidad compradora:	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Nombre del solicitante:	Claudia Marcela Pinilla Pinilla
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-18 14:42:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-08-21	2023-10-05

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105492	CDP - RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	CDP-42723	CDP	42723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 27"-110. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	11.0	0.55 Metros	4193475.42	CDP-42723	46128229.62
2	etp03 - COMPONENTE-AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	11.0	0.55 Metros	0.00	CDP-42723	0.00
3	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	11.0	0.55 Metros	0.00	CDP-42723	0.00
4	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	11.0	0.55 Metros	0.00	CDP-42723	0.00
5	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	11.0	0.55 Metros	0.00	CDP-42723	0.00


6	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	11.0	0.55 Metros	0.00	CDP-42723	0.00
7	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	8764363.63	CDP-42723	8764363.63

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se prorroga la Orden de Compra 110675 de 2023 por 45 días calendario, por lo que su nuevo plazo de ejecución será hasta el 05 de octubre de 2023, conforme la solicitud de modificación radicada por el Supervisor del Contrato mediante Memorando OSI-2023-000213.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Elda Francy Vargas Bernal

Documento: 51.890.373

Vo. Bo. Coordinadora Grupo de Contratos



Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman Camargo

Documento: 79.341.344