

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	155855
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	39235
<b>Entidad compradora:</b>	Unidad de Información y Análisis Financiero
<b>Nombre del solicitante:</b>	Victor Alberto Antolinez Ayala
<b>Proveedor:</b>	ETB
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Conectividad II
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-07-22 16:30:30

### Campos a Actualizar

<b>Campo</b>	<b>Valor Actual</b>	<b>Nuevo Valor</b>
<b>Fecha de vencimiento</b>	2020-07-31	2020-11-30

### Cuentas asociadas

<b>Id</b>	<b>Nombre</b>	<b>Código</b>	<b>Segmento 1</b>	<b>Segmento 2</b>
37561	CDP Internet 2019	CDP-12619	CDP	12619
37562	VF Internet 2019 2020	VF-22019017980	VF	22019017980
Nueva	Otrosi	CDP-15620	CDP	15620

### Artículos actuales

<b>No</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Total</b>
-----------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------


1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	467091.20	CDP-12619	5605094.40
2	cnt02--IVA	1.0	Unidad	1064967.94	CDP-12619	1064967.94
3	cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-12619	0.00
4	cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-12619	0.00

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	16.00	Mes	467091.20	CDP-12619	7473459.20
Editado	3	cnt02--Impuesto al consumo	1.00	Unidad	1419957.25	CDP-12619	1419957.25

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se adiciona en tiempo y valor la Orden de Compra No. 39235 de 2019, toda vez que la Entidad Requiere el servicio contratado, y se tenía planeado suscribir un nuevo contrato por un año a partir del 1 de agosto de 2020, pero la Dirección General del Presupuesto Público Nacional (radicado No. 2-2020-025925 de junio 17 de 2020) manifiesta que teniendo en cuenta el numeral 4 de la Circular Externa No. 15 del 3 de junio de 2020 emana de esa entidad y la pandemia Coronavirus – Covid19 devolvió sin trámite la solicitud de vigencias futuras realizadas por la UIAF, por lo que se hace necesario adicionar y prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 39235 de 2019, la cual se encuentra vigente y en ejecución.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: **FERNANDO CORRALES J.**  
Documento: **15021055**



Firmado digitalmente por  
CAMILO ANDRES OLEA  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2020.07.24 18:36:21  
-05'00'

\_\_\_\_\_  
Firma de proveedor  
Nombre: Camilo Andrés Olea Rodríguez  
Documento: 80.504.362