

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	390519
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	117057

<b>Entidad compradora:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
<b>Nombre del solicitante:</b>	William Elias Sanabria Romero
<b>Proveedor:</b>	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-12-15 15:07:24

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-16	2024-01-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111395	CDP_ETP_2023	CDP-100223	CDP	100223

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 27"-120. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	89.0	0.55 Metros	4685000.00	CDP-100223	416965000.00
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	89.0	0.55 Metros	0.00	CDP-100223	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	89.0	0.55 Metros	0.00	CDP-100223	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	89.0	0.55 Metros	0.00	CDP-100223	0.00


5	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	89.0	0.55 Metros	0.00	CDP-100223	0.00
6	etp03 - SERVICIO-AIO- 179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	89.0	0.55 Metros	0.00	CDP-100223	0.00
7	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	79223350.00	CDP-100223	79223350.00

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita ampliar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 117057, hasta el día 30 de enero de 2024 teniendo en cuenta que a la fecha los equipos periféricos que están por entregar, se encuentran solicitados al fabricante a través del distribuidor mayorista, sin embargo, la importación, legalización y transporte de los ítems solicitados, tomará un tiempo adicional de por lo menos 45 DÍAS contados a partir de la fecha de terminación actual de la orden de compra.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: **Jairo Cristancho Rodriguez**  
Documento: **80.258.498**



Firma de proveedor  
Nombre: **Ramiro H. Vergara R.**  
Documento: **91.431.735 de Barrancabermeja**