



DESAJPOO24-243

Popayán, febrero 28 de 2024

Doctor

PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ

Director

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán

Asunto: “Solicitud Prórroga No. 2, Orden de
Compra 120379 - 364 Equipos AIO y otros”

Respetado Doctor GOMEZ RODRIGUEZ,

Cordial saludo.

Respecto a la Orden de Compra No. 120379, ejecutada por el proveedor P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS, con fecha de vencimiento el próximo 29 de febrero de 2024, y cuyo objeto corresponde a *Contratar la adquisición de computadores y periféricos para el Distrito judicial de Popayán y Administrativo del Cauca*, me permito informar que dicho contratista presentó el pasado lunes 26 de febrero de 2024, solicitud de prórroga hasta el 5 de abril de 2024, toda vez que aunque ya se tienen los equipos en la bodega de la Seccional, hace falta completar el proceso de configuración, para su posterior distribución e instalación en todos los municipios del Cauca.

Dado lo anterior, y considerando que a finales del mes de marzo es Semana Santa, como supervisor de la orden de Compra, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual, considero pertinente la aprobación de la prórroga solicitada por el proveedor, hasta el **5 de abril de 2024**.

Lo anterior, solicitando su autorización e instrucciones, para adelantar el trámite respectivo.

Cordialmente,

JAIRO ALEJANDRO GUEVARA COLLAZOS

Coordinador Grupo de Servicios Administrativos, Mantenimiento y Soporte Tecnológico

Anexo: Solicitud de segunda Prórroga de P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
Proyectó y aprobó: jguevarc