



DESAJPOO24-244

Popayán, febrero 28 de 2024

Doctor

PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ

Director

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán

Asunto: “Solicitud Prórroga No. 2, Orden de Compra 117187 - 46 Equipos AIO”

Doctor GOMEZ RODRIGUEZ

Cordial saludo.

Respecto a la Orden de Compra No. 117187, ejecutada por el proveedor P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS, con fecha de vencimiento el próximo 29 de febrero de 2024, y cuyo objeto corresponde a *Contratar la adquisición de computadores (AIO) para el Distrito Judicial de Popayán y Administrativo del Cauca*, me permito informar que dicho contratista presentó el pasado lunes 26 de febrero de 2024, solicitud de prórroga por 36 días, considerando que aunque ya fueron entregados los equipos al almacén de la seccional, se encuentra en desarrollo la actividad de configuración de los mismos, para su posterior distribución e instalación en los municipios del Cauca.

Dado lo anterior, considerando que, a finales del mes de marzo se tiene Semana Santa, y que hace falta poco para lograr el cumplimiento del objeto contractual, como supervisor de la Orden de Compra, considero pertinente la aprobación de la prórroga solicitada por el proveedor, hasta el **5 de abril de 2024**.

Lo anterior, solicitando su autorización e instrucciones, para adelantar el trámite respectivo.

Cordialmente,

JAIRO ALEJANDRO GUEVARA COLLAZOS

Coordinador Grupo de Servicios Administrativos,
Mantenimiento y Soporte Tecnológico

Anexo: Solicitud de segunda Prórroga de P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
Proyectó y aprobó: jguevarc