


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

**CONTRATO No. 4600077639 DE 2018**  
**FECHA: 24 de Octubre – 23 de Noviembre de 2018**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

**CONTRATISTA:** SISTETRONICS LTDA

**NIT:** 800.230.829

**REPRESENTANTE LEGAL:** FREIDERMAN JARAMILLO MARIN

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 16.273.806

**OBJETO:** “SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE HARDWARE”

**VALOR INICIAL:** Un millón trescientos noventa y cuatro mil quinientos once pesos (1.394.511)

**ADICIONES:** N/A

**VALOR MAS ADICIONES:** Un millón trescientos noventa y cuatro mil quinientos once pesos (1.394.511)

**DURACIÓN INICIAL:** 25 días calendario


**AMPLIACIONES:** N/A

**DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** N/A

**FECHA DE INICIO:** 24.10.2018

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30.11.2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600077639 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Este contrato realizado a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC-con la orden de compra 32373, ha permitido contar con el monitor adicional que requería el Departamento Administrativo de Planeación

Se hizo entrega del Monitor Touchscreen marca View Sonic TD2230, conforme a las especificaciones relacionadas en la ficha técnica que se encuentran en la TVEC para el ETP 6.4

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

La entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
07.11.2018	Últimos 12 meses	OSCAR RODRIGO OPAYOME


### CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE LOS RECURSOS PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal de SISTETRONICS LIMITADA con Nit 800.230.829-7, bajo la gravedad de juramento, y en concordancia con la Ley 789 de 2002 y las demás normas y decretos reglamentarios manifiesto que la compañía se encuentra al día en el pago de salarios y pagos de los aportes a sus empleados en los Sistemas de Salud y Seguridad Social, Riesgos Laborales, Pensiones, así como los aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, impuesto sobre la renta y autorretención a título de impuesto sobre la Renta, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 2201 de 2016, en los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación.

Dado en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de noviembre de 2018.

  
OSCAR RODRIGO OPAYOME RAMIREZ  
C.C. 80.546.068  
T.P. No. 138509-7  
SISTETRONICS LIMITADA  
NIT:800.230.829-7

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	76100000	23350430	160373	4000093218	9012933	4500012859

- Relación final de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012859	\$1.394.511	8889	23/11/2018	5000553626	\$1.394.511	0	100%

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$1.394.511
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$1.394.511
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago realizado en noviembre de 2018	\$1.394.511
Porcentaje de ejecución financiera	100%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO

23/11/2018

**ALCALDÍA DE MEDELLÍN**  
Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía  
**CONTROL DE PAGOS**




**PROYECTO:** 160373  
**CONTRATO:** 4600077639  
**CONTRATISTA:** SISTETRONICS LTDA  
**VALOR ADJUDICADO:** 1,394,511.00  
**VALOR ANTICIPO:**  
**PLAZO:** 38 Dias  
**FECHA ACTA DE INICIO:** 24-10-18  
**FECHA DE TERMINACION:** 30-11-18  
**OBLIGACIONES LABORALES:** 800.230.829  
**OBJETO:** SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

META FÍSICA TOTAL

0.00

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	1
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	1,394,511.00
Valor contractual acumulado	1,394,511.00
% de ejecución contractual acumulado	100.00%
Valor Obra Adicional	0.00
Acumulado de Obra Adicional	0.00
% de ejecución adicional acumulado	0.00%
Valor Obra Extra	0.00
Acumulado de Obra Extra	0.00
% de ejecución extra acumulado	0.00%
Valor Reajustes provisional acta	0.00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0.00
Valor Total reajuste del acta	0.00
Reajustes acumulados	0.00
<b>Valor Tot. Ejecución sin reajuste</b>	<b>1,394,511.00</b>
INVER. EJC. ACUM	1,394,511.00
<b>Valor Tot. Ejecución con reajuste</b>	<b>1,394,511.00</b>
valor acumulado	1,394,511.00
Acumulado días	30
% de tiempo acumulado	78.95%
Meta física del acta	0.00
META FÍSICA EJC. ACUM.	0.00
<b>4500012859</b>	
	1,394,511.00
valor acumulado	1,394,511.00
Obra Extra	0.00
valor acumulado	0.00
Valor reajustes	0.00
acum. Reajuste	0.00
Meta física	0.00
Meta física acumulada	0.00

Página 4 de 5

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- El servicio o el bien fue se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre, del año dos mil diez y ocho (2018).

Atentamente,



**ROCÍO DEL CARMEN ARENAS LADINO**  
Supervisor

Revisó: Susana Castles Jaramillo Apoyo Jurídico	Revisó: Gustavo Adolfo López Jaramillo Apoyo Administrativo, financiero y Contable
---	--

