


|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 7       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  |

**CONTRATO No. 4600076006 DE 2018**  
Correspondiente a la orden de compra 29344 de la TVE

**FECHA: Desde el 01/01/2019 hasta 31/03/2019**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

**CONTRATISTA:** ORACLE DE COLOMBIA LTDA.

**NIT:** 800.103.052-8

**REPRESENTANTE LEGAL:** MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 52.008.815 de Bogotá

**OBJETO:** Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000

**VALOR INICIAL:** \$45.998.772 (Cuarenta y cinco millones novecientos noventa y ocho mil setecientos setenta y dos pesos M.L.) IVA incluido

**ADICIONES:** No hubo adiciones

**VALOR MAS ADICIONES:** \$45.998.772 (Cuarenta y cinco millones novecientos noventa y ocho mil setecientos setenta y dos pesos M.L.) IVA incluido

**DURACIÓN INICIAL:** 364 (trescientos sesenta y cuatro) días calendario


**AMPLIACIONES:** No hubo ampliaciones

**DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** 364 (trescientos sesenta y cuatro) días calendario

**FECHA DE INICIO:** 01/07/2018 (primero de julio de dos mil dieciocho)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/06/2019 (treinta de junio de dos mil diecinueve)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **4600076006** de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 7       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |   |

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.

Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL3000, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.


La ejecución física del contrato es del 74.8% del total del periodo contratado.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)  |
|---------------------|--|--|
| 13/09/2018          | Desde 01/03/2018 hasta 31/08/2018  | Magda Viviana Peñaloza López<br>Tarjeta Profesional: 121844 -T<br>Designada por: Ernst and Young<br>Audit S.A.S TR - 530 |
| 11/01/2019          | Desde 01/07/2018 hasta 31/12/2018  | Juliet Maritza Ojeda Gómez<br>Tarjeta Profesional: 153000 -T<br>Designada por: Ernst and Young<br>Audit S.A.S TR - 530   |
| 09/04/2019          | Desde 01/01/2019 hasta 31/03/2019  | Magda Viviana Peñaloza López<br>Tarjeta Profesional: 121844 -T<br>Designada por: Ernst and Young<br>Audit S.A.S TR - 530 |

- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación del contratista.

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato<br>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o<br>Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 7       |  |  |

Número de Contrato 4600076006      Secretaría 235 Suministros y Serv      Estado 2 En Ejecución  
 Objeto del Contrato Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000

| Evaluación del Contratista |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Criterios                  | Descripción  | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
| Administrativo             | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL                      | 5  |
| Administrativo             | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL    | 5  |
| Administrativo             | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION           | 5  |
| Administrativo             | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD   | 5  |
| Financiero y contable      | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA    | 5  |
| Jurídico                   | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL   | 5  |
| Jurídico                   | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS          | 5  |
| Jurídico                   | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL                   | 5  |
| Tecnico                    | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE                       | 5  |
| Tecnico                    | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES  | 5  |
| Tecnico                    | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD       | 5  |
| Tecnico                    | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO       | 5  |
| Tecnico                    | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA  | 5  |
| Tecnico                    | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES                     | 5  |
| Tecnico                    | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5  |
|                            |  |  |
|                            |  |  |
|                            |  |  |
|                            |  |  |
|                            |  |  |
|                            |  |  |

|         | Administrativo | Financiero y c | Juridico | Tecnico | Total % Calificacion |
|---------|----------------|----------------|----------|---------|----------------------|
| Ponder: | 20,00 %        | 20,00 %        | 20,00 %  | 40,00 % | 100,00               |
|         | 20,00          | 20,00          | 20,00    | 40,00   |                      |


**3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

- Relación de la imputación del gasto

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 110090118 | 70600000      | 23390211              | 160193   | 4000093308 | 50080273            | 4700052070            |


- Relación de los pagos realizados:

| No. Pedido | Vlr Pedido   | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado | Saldo | Porcentaje de Ejecución |
|------------|--------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| 4700052070 | \$45.998.772 | M12164      | 23/07/2018               | 5000540083                | \$45.998.772    | \$0   | 100 %                   |

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 7       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |   |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

|   |               |
|---|---------------|
| Valor del Contrato                          | \$ 45.998.772 |
| Adiciones                                   | \$ 0          |
| Total valor del contrato más adiciones      | \$ 45.998.772 |
| Pagos Realizados (Acumulado)                | \$ 0          |
| Pago Realizado del mes de Diciembre (único) | \$ 45.998.772 |
| Porcentaje de ejecución financiera          | 100%          |

|   |            |
|---|------------|
| FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO   | 31/03/2019 |
| <b>ALCALDÍA DE MEDELLÍN</b><br>Gest Hum y Serv Ciu<br>CONTROL DE PAGOS  |            |
| <br>Alcaldía de Medellín<br>Ciudad con Vos |            |


|                         |   |
|-------------------------|---|
| PROYECTO:               | 160193  |
| CONTRATO:               | 4600076006  |
| CONTRATISTA:            | ORACLE DE COLOMBIA LTDA.                            |
| VALOR ADJUDICADO:       | \$45.998.772,00                                     |
| VALOR ANTICIPO:         |   |
| PLAZO:                  | 365 Dias  |
| FECHA ACTA DE INICIO:   | 01-07-18  |
| FECHA DE TERMINACIÓN:   | 30-06-19  |
| OBLIGACIONES LABORALES: | 8001030528  |
| OBJETO:                 | Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000 |

| Mes del acta   | ACTA 1            |
|--|-------------------|
| Pago número  | 1                 |
| Valor Contractual del acta                                 | 45.998.772        |
| Valor contractual acumulado                                | 45.998.772        |
| % de ejecución contractual acumulado                       | 100,00%           |
| <b>Valor Tot.Ejecución sin reajuste</b>                    | <b>45.998.772</b> |
| INVER. EJEC. ACUM  | 45.998.772        |
| Acumulado días   | 273               |
| % de tiempo acumulado                                      | 74,79%            |
| <b>4700052070</b>  |                   |
| <b>Innovación de las TIC para una organización digital</b> | <b>45.998.772</b> |
| valor acumulado  | 45.998.772        |

#### 4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha los bienes se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48


|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 7       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  |

del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: “Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario.”

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

Atentamente,



LUIS ALBERTO ANGEL BOTERO  
 Supervisor  
 Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Revisó: Gabriel Jaime Rincon Tabares. Apoyo jurídico. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.  
 Revisó: Lina María Muñoz B. Apoyo administrativo. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.

