


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


CONTRATO No. 4600075263 DE 2018
FECHA: Mayo 22 de 2017

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SUZUKI
NIT:	891.410.137
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTIN RICARDO MANJARRES CABEZAS
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:	79.341.381
OBJETO:	Adquisición de motos para atención en hechos de tránsito.
VALOR INICIAL:	Doscientos veintiocho millones doscientos noventa y siete mil doscientos setenta y cuatro pesos m/l. (\$228.297.274)
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) meses sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	02 de mayo de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075263 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Las motocicletas ya se encuentran en producción y ensamble. Se iniciará el proceso de matriculación en la Secretaría de Movilidad de Medellín, con el fin de hacer la entrega oficial de las motocicletas la segunda semana del mes de junio aproximadamente.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El presente contrato está ligado a la orden de compra 28106 elaboradas bajo el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros CCE-416-1-AMP-2016, de Colombia Compra Eficiente.

El contrato a la fecha no ha tenido ningún tipo de modificación.

El supervisor principal del contrato no ha presentado ausencias temporales o definitivas, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:


A la fecha no se han realizado pagos al contrato.

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$228.297.274
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago autorizado de este mes	\$0
Saldo a favor del Municipio	\$228.297.274
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Por ser Orden de Compra con Colombia Compra Eficiente, no se cuentan con pólizas de ningún tipo, las cuales son supervisadas directamente por la supervisión del Acuerdo Marco de Precios.

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
Supervisor

Proyectó: Mauricio Restrepo Ramírez
Revisó: Luz Marina Aguirre Londoño
Elizabeth Caro Ramirez