


Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Fecha de entrada en Vigencia	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Versión: 4		Alcaldía de Medellín

CONTRATO No. 4600065788 de 2016

FECHA INFORME: Agosto 29 de 2016

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ORACLE DE COLOMBIA LTDA.

NIT: 800.103.052-8

OBJETO: Servicio de suscripción al soporte a la librería Sun Oracle SL3000

VALOR: \$35.704.705 IVA incluido

DURACION: 167 días calendario.

FECHA DE INICIO: 18 de julio de 2016

FECHA TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2016

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 4600065788 de 2016, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, decreto 734 de 2012, y demás normas que regulan la materia.

A continuación se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

Para todos los efectos legales se ha verificado el pago de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal.

Los servicios se han recibido a satisfacción por parte del personal asignado para brindar el soporte.

No se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual. Durante el avance del contrato, no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.

Evaluación Contratista


Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)	
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5	+
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5	+
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	5	+
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5	+
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5	+
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5	+
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5	+
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5	+
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5	+
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5	+

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)	
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5	+
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5	+
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5	+
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5	+
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5	+

< >



	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En el mes se realizaron atenciones requeridas equivalente a un porcentaje de ejecución física del contrato es del 29.17%.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor contrato:	\$35.704.705 IVA incluido
Pago realizado:	\$35.704.705 Agosto de 2016
Factura:	M10146 del 20 de julio de 2016
La ejecución presupuestal es del:	100% a la fecha

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes por ningún concepto.

4. INFORME JURÍDICO:

Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas.

Atentamente,


Gloria Maria Arango Acevedo
Supervisora

