

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

**CONTRATO No. 4600080646 DE 2019**  
**ORDEN DE COMPRA N°37202**  
**PERIODO DE EVALUACIÓN: DEL 08 DE MAYO AL 22 DE MAYO**  
**FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DE 2019**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

**CONTRATISTA:** UNIPLES S.A.

**NIT:** 811.021.363-0

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 71.583.463

**OBJETO:** “Adquisición de consumibles de impresión para la Secretaría de Seguridad y Convivencia  
Un Millón Seiscientos Noventa y Siete Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos M/L (\$1.697.535)”.

**VALOR INICIAL:** N/A

**VALOR ADICIONES:** N/A

**VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:** Un Millón Seiscientos Noventa y Siete Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos M/L (\$1.697.535)”.

**DURACIÓN INICIAL:** Quince (15) días hábiles

**AMPLIACIONES:** N/A

**DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** Quince (15) días hábiles

**FECHA DE INICIO:** Doce (12) de abril de 2019

**FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** Ocho (08) de mayo de 2019

**VALOR EJECUTADO:** Un Millón Seiscientos Noventa y Siete Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos M/L (\$1.697.535)”.

**SUPERVISOR:** JORGE IVAN ZAPATA CORREA

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600080646 de 2019, se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

### 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Con la ejecución de este contrato, se pretende llevar a cabo la adquisición de insumos de impresión tales como tóneres y unidades de imagen con destino a la, Casa de Justicia el Bosque, en las oficinas donde se apoyan las necesidades de los procesos administrativos asociados a los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios y al Centro Integrado de Intervención de la Comuna 13 (CI2).

#### ALCANCE DEL OBJETO.


Proveer de insumos de impresión, tales como: tóneres originales, cartuchos de tinta y unidades de imagen para los equipos de impresión de las diferentes dependencias adscritas a la Secretaría de Seguridad y Convivencia no incluidos en el outsourcing de impresión y para la Registraduría Especial del Estado Civil de Medellín, para el apoyo de los procesos electorales de 2019.

- Se realizó el respectivo seguimiento al cumplimiento de los requerimientos teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, como en el Acuerdo Marco CCE-538-1-AMP-2017\_00001 de Adquisición de consumibles de impresión así:
  - ✓ Que los elementos entregados estuvieran en su respectivo empaque o caja
  - ✓ Que las especificaciones técnicas correspondieran a las estipuladas en el Anexo Especificaciones Técnicas y Obligaciones
  - ✓ Suministro del certificado de garantía de los mismos.
  - ✓ Entrega de la relación de seriales de elementos adquiridos. La empresa Uniplés manifiesta que estos elementos no vienen serializados.
- Se recibió por parte de HEWLET PACKARD de Colombia, oficio donde certifica que la empresa UNIPLÉS S.A es distribuidor autorizado de HP Internacional a través de los mayoristas autorizados en Colombia para todos los suministros y partes HP originales, no obstante a esta certificación, Hp manifiesta que debido a que UNIPLÉS es una empresa independiente con responsabilidad única y directa sobre sus propuestas y negociaciones, no ejerce control sobre las operaciones comerciales de compra y venta de suministros realizada por esta empresa. Además, para

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

<b>UNIDAD DE IMAGEN SV135A S-Print Drum for SL- M2825ND, SL-M2875FD  SANSUMG</b>	5	O_MLT-R116-XAX (SV135A)	Cárceles
--	---	----------------------------	----------

- El lunes 20 de mayo de 2019, se recibe la visita del funcionario Enrique Martínez, perito enviado por la empresa HP, para la verificación de los elementos entregados por UNIPLES S.A de acuerdo con la visita solicitada como se mencionó anteriormente.



Verificación por parte del perito HP

- Para el efecto, la revisión de esta marca, solo se centró en características generales de empaque, las cuales cumplieron.

Con base en las revisiones descritas, el perito determina que los elementos suministrados por UNIPLES S.A son originales.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO

- La Empresa Uniples S.A se encuentra a Paz y Salvo Con los aportes a la seguridad social y parafiscales, de acuerdo a la certificación expedida el 10 de Julio de 2018, firmada por su representante Legal y Revisor fiscal.
- Los bienes adquiridos mediante este contrato son de consumo y no son sujetos de marcación.
- El 12 de abril de 2019 fueron designados como Supervisores los servidores Jorge Ivan Zapata y Carolina Arango torres, el primero como principal y el



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- A la fecha el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070119	73200000	23370320	160255	4000097290	9013225	4500013070
110000119	73200000	23300520	160203	4000097290	9013225	4500013070
110070119	73200000	23370310	160291	4000097290	9013225	4500013070

- A la fecha no se han realizado pagos al contrato.
- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$1.697.535
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$1.697.535
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	\$0

### 4. INFORME JURÍDICO

- El contrato inició su ejecución el día 12 de abril de 2019.
- El contrato no ha sido objeto de modificaciones.
- Al presente contrato no se le ha iniciado proceso sancionatorio, bien sea para imposición de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Hasta la fecha, no se han presentado quejas o reclamaciones frente al cumplimiento al objeto contractual.
- Para el presente contrato no se exigieron garantías al contratista, por cuanto la administración acoge las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.
- El apoyo a la Supervisión del contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1174 de 2011, en lo pertinente a la supervisión de los contratos estatales, Decreto 1474 de 2011 y

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que pueda efectuar la ejecución del objeto contractual.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago de la factura de venta N°CO-204460, por valor de \$1.697.535

Atentamente,

*Jorge Ivan Zapata Correa*  
**JORGE IVAN ZAPATA CORREA**  
 Supervisor Orden de Compra N°37202 de 2019  
 Contrato N°4600080646 de 2019  
 Secretaría de Seguridad y Convivencia

*Jhon Jairo Alvarez Suaza*  
**JHON JAIRO ALVAREZ SUAZA**  
**GIRALDO**  
 Técnico

*Juan David Buritica*  
**JUAN DAVID BURITICA**

Logística

**ANGY PLATA ALVAREZ**  
 Jurídica