



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

**CONTRATO No CONTRATO No 4600084003 DE 2019
FECHA: 16 de junio de 2022**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT: 890.905.211-1
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A
NIT:	830037946-3
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	17.052.933
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE BLOQUEADOR SOLAR
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L \$ 81.967.200
VALOR ADICIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L \$ 81.967.200
DURACIÓN INICIAL:	DIEZ Y NUEVE (19) DÍAS
AMPLIACIONES:	NO APLICA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DIEZ Y NUEVE (19) DÍAS
SUSPENSIONES	NO APLICA
FECHA DE INICIO:	12/12/2019
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31/12/2019
VALOR EJECUTADO:	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L \$ 81.967.200

Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600084003 de 2019, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista cumplió con el objeto del contrato “Adquisición de bloqueador solar”, mediante la ejecución de la orden de compra 43662 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, Instrumento de Agregación de Demanda COVID-19, haciendo entrega del producto que se relaciona a continuación:

Actividades y Productos Ejecutados	Porcentaje de cumplimiento
1,680 Unidades de bloqueador solar	100%


Así mismo hizo entrega de la ficha técnica del producto efectivamente entregado, con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.

El contratista entregó en las instalaciones del Municipio de Medellín, los elementos de protección personal en un término no mayor al estipulado en la orden de compra. El contratista entregó en perfecto estado los productos relacionados en la orden de compra (elementos de protección personal)

El contratista cumplió con las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$688.800
Total general	\$688.800

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Debe contener el siguiente detalle:

- Se verificaron los soportes del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral aportados por el contratista.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
11/12/2019	Hasta 30/11/2019	Sara Milena Valencia Bernate Revisor fiscal Tarjeta profesional: 224.750-T
13/01/2020	Hasta 31/12/2019	Sara Milena Valencia Bernate Revisor fiscal Tarjeta profesional: 224.750-T

- Dentro de la ejecución del contrato, el contratista no solicitó autorización para procesos de subcontratación.
- Teniendo en cuenta que los elementos adquiridos en la ejecución de la orden de compra corresponden a elementos de protección personal los cuales son consumibles, no se realizó el proceso de marcación de bienes.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000119	70600000	212031082	4000099183	0009013629	4500013340


- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500013340	FACT001-119205	20/12/2019	5105689266	\$ 81.967.200

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600084003	4500013340	234	Gest Hum yServ Ciu			\$ 81.967.200	\$ 81.967.200	0

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Valor del Contrato	\$81.967.200,00
Adiciones	\$0
Total, valor del contrato más adiciones	\$81.967.200,00
Pagos Realizados (Acumulado)	\$81.967.200,00
Porcentaje de ejecución financiera	100 %
Porcentaje de ejecución física	100 %

4. INFORME JURÍDICO:

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veinticuatro (24) días del mes de junio, del año dos mil veintidós (2022)




PAULA ANDREA PEÑA RODRIGUEZ

Supervisor

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Revisión:



ANGELA MARIA OQUENDO HERNANDEZ

Apoyo administrativo y financiero

Suministros y servicios