


Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600080992 DE 2019**ORDEN DE COMPRA: 38148**

Acuerdo Marco para la Adquisición de Vehículos, CCE-312-1-AMP-2015

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	YOKOMOTOR S. A
NIT:	800.041.829
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
OBJETO:	Adquisición de Vehículos
VALOR INICIAL:	Ciento ochenta y tres millones ciento doce mil noventa y dos pesos M/L (\$183.112.092) incluido IVA e ICO.
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Ciento ochenta y tres millones ciento doce mil noventa y dos pesos M/L (\$183.112.092) incluido IVA e ICO.
DURACIÓN INICIAL:	Dos (2) meses
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Dos (2) meses
FECHA DE INICIO:	Mayo 22 de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Julio 21 de 2019
VALOR EJECUTADO:	Ciento ochenta y tres millones ciento doce mil noventa y dos pesos M/L (\$183.112.092) incluido IVA e ICO.


Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600080992 de 2019, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

Se recibieron a satisfacción 1 vehículos Toyota 4Runner SR5 cinco puertas 4X4 a gasolina con conversión a gas Natural vehicular, según especificaciones técnicas las cuales relacionamos a continuación

Factura de Venta	Referencia	Color Vehículo	Año Modelo	CHASIS	MOTOR	PLACAS
YBVN629	Toyota 4Runner SR5	Plata metálico	2019	JTEBU4JR5K5685938	1GRB933923	FPZ424

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, como se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04 /07/2019	Últimos seis (6) meses	Fabio Ernesto Bayona Bolívar, TP: 42883-T

- Se marcó el viene por a la Unidad de Bienes Muebles del Municipios con el numero 200156469
- El contrato no tuvo ningún tipo de modificaciones, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones y cesiones.
- El contrato no tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisor.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgo.
- En este contrato no hay lugar a comodatos.
- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP.

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4800080492 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 0

Objeto del Contrato: Adquisición de vehículos

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimi

Evaluación del Contratista


Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	EVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS. CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificacion

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 94,04

15,00 20,00 17,33 37,71

- Durante la ejecución del contrato, este no fue sujeto de auditoría por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090119	70700000	23390520	160206	400097763	9013343	4500013117

- Relación final de los pagos:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabiliz	Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500013117	183.112.092	YBVN629	18.06.2019	5000573488	152.584.787	30.527.305	83,33%
4500013117	183.112.092	YBVN629	18.06.2019	5000573488	10.257.801	20.269.504	88,93%
4500013117	183.112.092	YBOI630	18.06.2019	5000573489	4.617.360	15.652.144	91,45%
4500013117	183.112.092	YBOI632	18.06.2019	5000573511	1.015.000	14.637.144	92,01%
4500013117	183.112.092	YBOI632	18.06.2019	5000573511	1.457.000	13.180.144	92,80%
4500013117	183.112.092	YBOI640	19.06.2019	5000573875	1.164.940	12.015.204	93,44%
4500013117	183.112.092	YBOI640	19.06.2019	5000573875	11.415.204	600.000	99,67%
4500013117	183.112.092	YBOI642	19.06.2019	5000573876	600.000	0	100,00%

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$183.112.092
Adiciones	\$0.00
Valor total del contrato más adiciones	\$183.112.092
Pagos Realizados (Acumulado)	\$183.112.092
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Saldo a favor del Municipio (liberara)	\$0


A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de anular.

4. INFORME JURÍDICO:

El bien se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "...Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios correspondiente

La entrega del vehículo se realizó en el tiempo pactado y fue conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

No hubo lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, este contrato no requiere liquidación por ser un contrato de ejecución instantánea. En consecuencia, se deja constancia de la ejecución contractual del mismo de acuerdo con los documentos que reposan en el expediente.

Para constancia, se firma en Medellín, a los nueve (09) días del mes de julio, del año dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



Pedro Horacio Vásquez Ortiz
Supervisor

Reviso:

Margarita M. Sierra Palacio, Apoyo Administrativo
Sandra P. Benavides Ríos, Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios