


Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	


CONTRATO N° 4600085738 DE 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	PAPER BOX SP S.A.S.
NIT:	900791672-7
REPRESENTANTE LEGAL:	PAULA CRISTINA PARRA LOPEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	52.267.540
OBJETO:	Adquisición de elementos de protección y sanitización con destino a los Organismos de Seguridad y Justicia
VALOR INICIAL:	Cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos M.L. (\$4.953.840)
VALOR ADICIONES:	No aplica
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos M.L. (\$4.953.840)
DURACIÓN INICIAL:	Veinticinco (25) días calendario
AMPLIACIONES:	No aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Veinticinco (25) días calendario
FECHA DE INICIO:	15 de mayo de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	08 de junio de 2020
VALOR EJECUTADO:	Cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos M.L. (\$4.953.840)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600085738 de 2020, se presenta el Informe Final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

- El presente contrato se ejecutó en la ciudad de Medellín.
- Se verificó el cumplimiento final del objeto y alcance del contrato, el 21 de mayo de 2020, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, recibió en sus instalaciones, por parte de **PAPER BOX, SP S.A.S** 150 cajas de guantes desechables de látex tipo quirúrgico, cada caja x 100 unidades.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

- Se realizó seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, como en el Acuerdo Marco de precios del Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID19 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano
- Se constató el cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.
- Porcentaje final de ejecución física del contrato: 100%.
- A continuación se relaciona el registro fotográfico de los bienes adquiridos en el marco del presente contrato:






2. INFORME ADMINISTRATIVO

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: El contratista PAPER BOX SP S.A.S. certifica el pago de aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario por los conceptos de salud, pensión, ARL, caja de compensación familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje. Asimismo, certifica que la compañía se encuentra acogida a la ley 590 de 2000 y a la ley 1607 de 2012 (CREE), que la exonera de aportes parafiscales y aportes de seguridad social y se encuentra a paz y salvo por concepto de la cuota de contrato de aprendizaje ya que no están obligados a la contratación de aprendices. Lo anterior según certificación firmada por la representante legal.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
07/05/2020	Últimos seis (6) meses	PAULA CRISTINA PARRA LOPEZ C.C. 52.267.540 Representante Legal

Cód. FO-ADQU-119	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato: No se realizaron modificaciones al contrato.
- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión:

Fecha	Supervisor	Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo, financiero, contable	Supervisor suplente
08/05/2020	Jorge Iván Zapata Correa	Juan David Buriticá Giraldo	Sergio Andrés Bolívar Roa	Vanessa Suárez González	Jorge León Jiménez Giraldo

- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: No se materializaron riesgos.
- Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación final al contratista de SAP:

Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600085738 | Secretaría: 222 Seguridad | Estado: 0

Objeto del Contrato: Adquisición de elementos de protección y sanitización con destino a los Organismos de Seguridad y Justicia.

Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Ponder:

Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
20,00	20,00	20,00	40,00	100,00

Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: Secretaría: Seguridad Estado:

Objeto del Contrato: Adquisición de elementos de protección y sanitización con destino a los Organismos de Seguridad y Justicia.

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Crterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: % % % % Total % Calificacion:

- Informe final de si el contrato fue auditado: El contrato no fue auditado.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

- Informe final de la relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110701720	73200000	23300211	160195	4000101571	50086260	4500013390

- Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales: No aplica para este contrato.
- Relación final de los pagos realizados: No se han realizado pagos.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	% Ejecución
4500013390	4.953.840	N/A	N/A	N/A	N/A	4.953.840	0%

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del contrato	\$4.953.840
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$4.953.840
Pagos realizados (acumulado)	\$0
Pago autorizado	\$4.953.840
Porcentaje de ejecución financiera después de realizar el pago	100%

4. INFORME JURÍDICO


Dentro de la ejecución contractual no se presentaron contingencias y el cumplimiento se dio de manera oportuna los bienes cumplen en un 100% de acuerdo al recibo técnico de los mismos.

Dada la naturaleza del proceso contractual el cual se surtió a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, no se exigieron garantías y los riesgos se mitigaron conforme la modalidad de pago y recibo de los bienes.

Conclusión

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago de la factura de venta N° 436 del 26 de mayo de 2020 por valor de cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos M.L. (\$4.953.840).

Para constancia, se firma en Medellín a los tres (3) días del mes junio del año dos mil veinte (2020).




JORGE IVÁN ZAPATA CORREA
Supervisor
Secretaría de Seguridad y Convivencia



JUAN DAVID BURITICÁ GIRALDO
Apoyo Técnico
Secretaría de Seguridad y Convivencia



SERGIO ANDRÉS BOLÍVAR ROA
Apoyo Jurídico
Secretaría de Seguridad y Convivencia




VANESSA SUÁREZ GONZÁLEZ
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Secretaría de Seguridad y Convivencia