



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

**CONTRATO Nro. 4600077423 de 2018**  
**Orden de compra N°31571**  
**FECHA: 3 de Diciembre de 2018**


<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
<b>CONTRATISTA:</b>	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
<b>NIT:</b>	860001307
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JUAN CARLOS HERRERA LANDINES
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE:</b>	79.409.730
<b>OBJETO:</b>	"Adquisición de parque automotor para los organismos de seguridad y justicia"
<b>VALOR INICIAL:</b>	Seiscientos ochenta y tres millones quinientos cincuenta y un mil doscientos trece pesos M/L ( \$683.551.213)
<b>DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS:</b>	
Recursos a ejecutar	Seiscientos ochenta y tres millones quinientos cincuenta y un mil doscientos trece pesos M/L ( \$683.551.213)
Administración	N/A
Total contrato	Seiscientos ochenta y tres millones quinientos cincuenta y un mil doscientos trece pesos M/L ( \$683.551.213)
<b>VALOR ADICIONES:</b>	
Adición Nro. 1	N/A
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Sesenta (61) días calendario.
<b>AMPLIACIONES:</b>	
Ampliación N°01	N/A
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO:</b>	27 de septiembre de 2018
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	27 de Noviembre de 2018
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Seiscientos ochenta y tres millones quinientos cincuenta y un mil doscientos trece pesos M/L ( \$683.551.213)
<b>SUPERVISOR</b>	<b>JORGE IVAN ZAPATA CORREA</b>


Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato Nro. **4600077423 De 2018**, equivalente a la **orden de compra N°31571**, se presenta el Informe Final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		


## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

- Las camionetas objeto del presente contrato (6 Nissan Frontier uniformadas) se recibieron en su totalidad conforme a las cantidades, requerimientos y especificaciones técnicas requeridas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín de acuerdo al plazo y cronograma contratado.



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Versión. 6		Alcaldía de Medellín



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		




El contrato fue ejecutado en debida forma y bajo lo pactado en las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas

Los bienes y/o servicios y las obligaciones de cada una de las partes fueron cumplidos en un 100%, en consideración a lo contratado y según lo plasmado en el acta de Recibo y terminación firmada por ambas partes.

Los bienes adquiridos en virtud del presente contrato se encuentran almacenados por parte del contratista quien se encargará de la custodia de los mismos hasta que estos sean donados a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y esté listos para entrar en servicio, teniendo en cuenta que una vez vayan a entrar en servicio, el proveedor los entregará alistados, con todos sus accesorios y en perfecto funcionamiento.

En el desarrollo de su ejecución se evidenció que **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**, ejecutó el objeto contractual del contrato en la forma como se determinó en los estudios previos, los recursos de este contrato de compra se aplicaron en los rubros que componían este contrato.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldia de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Sin perjuicio del recibo a satisfacción de estos elementos, el municipio de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de la póliza de calidad constituida por el contratista de acuerdo con lo estipulado en el contrato, y en caso de ser necesario se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

En relación al cumplimiento contractual, no se presentaron quejas ni reclamos.


A continuación se relacionan los números de motor y chasis de los vehículos recibidos:

MARCA	LINEA	ORDEN DE COMPRA	MOTOR	CHASIS
NISSAN	FRONTIER	31571	YD25-692869P	3N6CD33BXZK400991
NISSAN	FRONTIER	31571	YD25-692754P	3N6CD33B2ZK401004
NISSAN	FRONTIER	31571	YD25-692858P	3N6CD33BXZK401011
NISSAN	FRONTIER	31571	YD25-692891P	3N6CD33BXZK401025
NISSAN	FRONTIER	31571	YD25-692524P	3N6CD33B1ZK400992
NISSAN	FRONTIER	31571	YD25-692521P	3N6CD33B2ZK401049

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO

- Entre el Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, y **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**, se celebró el contrato de la referencia cuyo objeto, valor y plazo se indica en el encabezado de este documento; el plazo está indicado en la orden de compra N°**31571**, desde el 27 de Septiembre de 2018 hasta el 27 de noviembre de 2018.
- El estudio previo del contrato Nro. 4600077423 de 2018 se llevó a cabo la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que pudieran afectar el equilibrio económico del contrato, en el desarrollo del contrato no se materializaron riesgos, por lo tanto no es procedente la mitigación de los mismos.
- El alcance de la Supervisión del contrato 4600077423 de 2018, comprendió el análisis, evaluación y verificación de todas las operaciones, bienes entregables e informes presentados por **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**
- El contratista acredita estar a paz y salvo por concepto de pagos a la seguridad social y parafiscales en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato 4600077423 de 2018.

Fecha del Documento	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
09/11/2018	Luz Ángela Garza Vega Revisora Fiscal Suplente T.P. 138.332-T

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Los bienes adquiridos a través de Este contrato serán donadas a Policía Metropolitana del valle de Aburrá-, una vez se tramite el contrato de donación, así mismo se recibieron todos los manuales, y demás documentos anexos sobre el funcionamiento y las garantías de los mismos.
- La Supervisión, después de Haber revisado la documentación respectiva que reposa en las carpetas, observó que **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.** cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato según lo plasmado en el acta de Recibo y terminación firmada por ambas partes.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

- Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110022618	73200000	23300211	160195	4000094099	9012898	4500012828
110701717	73200000	23300211	160195	4000094099	9012898	4500012828


- A la fecha no se han realizado pagos al contrato.
- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	<b>\$ 683.551.213</b>
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	<b>\$ 683.551.213</b>
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Recursos no ejecutados (si aplicó)	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	0%

Detalle de la ejecución presupuestal de los recursos:

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.			
FECHA FRA	N° FRA	DESCRIPCION	VALOR
31/10/2018	V17-125460	VEHICULO	\$ 93.544.220
31/10/2018	V17-125461	VEHICULO	\$ 93.544.220
31/10/2018	V17-125462	VEHICULO	\$ 93.544.220
31/10/2018	V17-125463	VEHICULO	\$ 93.544.220
31/10/2018	V17-125464	VEHICULO	\$ 93.544.220
31/10/2018	V17-125465	VEHICULO	\$ 93.544.220




Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

14/11/2018	OI17-38771	ADECUACIONES Y ACCESORIOS	\$ 69.861.293
14/11/2018	OI17-38772	MANTENIMIENTO	\$ 32.754.000
14/11/2018	OI17-38773	MATRICULAS	\$ 7.800.000
14/11/2018	OI17-38774	GRAVAMENES ADICIONALES	\$ 6.800.000
14/11/2018	OI17-38775	SOAT	\$ 5.070.600
			<b>\$ 683.551.213</b>

- A la unidad de contaduría no se reportaron informes de ejecución de los recursos, por tratarse de único pago contra entrega.
- Por la modalidad de la contratación, no se generaron rendimientos financieros, por tratarse de único pago contra entrega.

#### 4. INFORME JURÍDICO

- La contratación que celebra el Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia y **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**, está sujeta a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en normas de derecho privado previsto en el Código Civil y en el Código de Comercio, respetando los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal enunciados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. La actividad contractual está sometida al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades previstas para la contratación estatal.
- Sobre el avance en el componente legal se dio cumplimiento a lo acordado contractualmente y se adelantaron las siguientes actividades:
  - Esta contratación se realizó a través de la modalidad de Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios contemplada en la Ley 1150 de 2007 y por conducto de Colombia Compra Eficiente, entidad encargada para el diseño, organización y celebración de dichos acuerdos conforme al numeral 8 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.
  - Es de advertir que el Acuerdo Marco de precios en sí constituye un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la identificación de un bien o servicio, el previo máximo de su adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo para su entrega o prestación, así como las condiciones a través de las cuales se pueden vincular los compradores al acuerdo.
  - La orden de compra se emitió el 27 de septiembre de 2018 con fecha de vencimiento 27 de noviembre del mismo año.
  - Se firmó el acta de entrega formal del vehículo el día 27 de noviembre de 2018. Quedando pendiente el trámite de matrícula y bajo de la custodia del contratista hasta que sea requerido para la entrega material.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 A Alcaldía de Medellín
Versión. 6		


- Dado que la tienda virtual hace parte integral del SECOP, se encuentra cumplida la obligación establecida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de publicar en el SECOP la actividad contractual en la que se ejecutan recursos públicos una vez se coloca la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- De acuerdo a ello, las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la página web de Colombia Compra Eficiente, y no se debe publicar nuevamente la Orden de Compra como un contrato independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el registro y afectando la calidad de la información del sistema de compra y contratación pública.
- Reposo en el archivo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia la carpeta del Contrato con las debidas certificaciones y documentación pertinente. En la carpeta del Contrato N°.4600077423 de 2018 correspondiente a la ORDEN DE COMPRA No. 31571, reposan las correspondientes certificaciones del pago de salarios, prestaciones sociales, pago a la Seguridad Social (Salud y Pensiones), Parafiscales y Administradora de Riesgos Laborales.
- Desde este componente se observa que durante el periodo de ejecución y hasta la fecha, no se ha adelantado ningún tipo de proceso sancionatorio que conlleve a la aplicación de multas y/o cláusulas penales por parte del Municipio de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia- frente al contratista, así como tampoco se ha encontrado mérito para el ejercicio de facultades excepcionales que diere lugar a declaración de la caducidad o de incumplimiento, interpretación ni modificación unilateral. De igual forma no se avizora conculcado o afectado el derecho de contradicción.
- Se verificó que el contrato se encontró soportado en los correspondientes estudios previos, cuenta con el CDP y Registro Presupuestal correspondientes.

El apoyo a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en lo pertinentes a la Supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que afectare la ejecución del objeto contractual o que impida la liquidación del mismo en la tienda virtual.

El Municipio de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia se reserva la revisión del producto recibido del objeto del contrato durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

- ✓ Con el presente informe de supervisión se tramitará desembolso para pago al contratista de 11 facturas relacionadas anteriormente en el Cuadro relación de



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

facturas por valor de Seiscientos ochenta y tres millones quinientos cincuenta y un mil doscientos trece pesos M/L ( \$683.551.213)

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los tres (3) días del mes de diciembre de 2018.

*Jorge Ivan Zapata Correa*  
**JORGE IVAN ZAPATA CORREA**  
 Supervisor al contrato N°4600077423 de 2018  
 Secretaria de Seguridad y Convivencia

*Juan David Buritica Giraldo*  
**JUAN DAVID BURITICA GIRALDO**  
 Apoyo Técnico  
 Secretaria de Seguridad y Convivencia

*Isabel Cristina Escobar Zapata*  
**ISABEL CRISTINA ESCOBAR ZAPATA**  
 Apoyo Jurídico  
 Secretaria de Seguridad y Convivencia

*Johanna Maria Ramirez Herrera*  
**JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA**  
 Apoyo Administrativo, financiero y contable  
 Secretaria de Seguridad y Convivencia

