


CONTRATO No. 4600086090 DE 2020
Correspondiente a la orden de compra CCE-50410 de la TVEC

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA
CONTRATISTA:	ORACLE COLOMBIA LTDA
NIT:	800.103.052-8
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	52.008.815 de Bogotá
OBJETO:	Servicio de Suscripción al Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000
VALOR INICIAL:	\$ 48.536.116 (Cuarenta y ocho millones quinientos treinta y seis mil ciento dieciséis pesos M.L.) IVA incluido
VALOR ADICIONES:	No hubo adiciones
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	\$ 48.536.116 (Cuarenta y ocho millones quinientos treinta y seis mil ciento dieciséis pesos M.L.) IVA incluido
DURACIÓN INICIAL:	365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario
AMPLIACIONES:	No hubo ampliaciones
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario
FECHA DE INICIO:	01/07/2020
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	30/06/2021
VALOR EJECUTADO:	\$ 48.536.116 (Cuarenta y ocho millones quinientos treinta y seis mil ciento dieciséis pesos M.L.) IVA incluido

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	



Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600086090 de 2020**, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Una vez se completó la ejecución del contrato, se cumplió cabalmente lo siguiente:

- El objeto y alcance del contrato, incluyendo los requerimientos y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, así como en la propuesta económica.
- Oracle Colombia Limitada. y el Municipio de Medellín cumplieron totalmente las obligaciones establecidas en el contrato.
- Por la naturaleza del contrato no hay productos (físicos) que Oracle de Colombia haya entregado de manera periódica o esté pendiente de entregar al Municipio de Medellín.
- El porcentaje final de ejecución física del contrato fue del 100%.
- El contrato con Oracle de Colombia y durante la vigencia del mismo, entregó un servicio de soporte técnico en demanda, a la librería de backup Sun Oracle SL3000, suministro de repuestos por la falla de cualquiera de sus componentes, incluyendo su instalación en sitio.
- El servicio de suscripción al soporte a la librería Sun Oracle SL3000, fue realizado a través de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano, de la Entidad Colombia Compra Eficiente: <http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano>, mediante el **“Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por catálogo de productos Oracle” No. CCE-116-IAD-2020** suscrito entre Oracle Colombia Ltda. y Colombia Compra Eficiente y las demás que están contempladas en la minuta del contrato No. CCE-139-IAD-2020 celebrado entre la Entidad Colombia Compra Eficiente y Oracle Ltda. que hagan referencia al soporte de hardware de almacenamiento librería de backup, mediante la orden de compra # 50410.

- El contrato **No. 4600086090** (“Correspondiente a la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente CCE-50410”) estuvo sujeto a todas las especificaciones y cláusulas con los respectivos anexos descritos en el contrato **CCE-139-IAD-2020** celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Oracle Colombia Ltda.
- Se recibió la carta de activación de los códigos CSI



Por otra parte, la contribución de la realización del objeto del contrato al Plan de desarrollo 2020 - 2023, consistió en proporcionar un sistema de respaldo de información robusto y en óptimas condiciones de funcionamiento. Esto para que el Municipio de Medellín pudiera respaldar su información corporativa, además de


poder recuperar la información ante un desastre o cualquier eventualidad que se presentase.

Durante la ejecución del contrato, El Municipio de Medellín contó con el servicio de soporte técnico a la librería de backup SUN ORACLE SL3000, el cual, se solicitaba a demanda en caso de que fallara alguno de sus componentes. Por otra parte, se aclara que, dada la naturaleza del contrato, no se tienen productos o servicios pendientes por recibir.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
11/06/2020	Desde 01/12/2019 hasta 31/05/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 –T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
10/07/2020	Desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 –T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
13/11/2020	Desde 01/05/2020 hasta 31/10/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 –T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/12/2020	Desde 01/06/2020 hasta 30/11/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 –T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
13/01/2021	Desde 01/07/2020 hasta 31/12/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 –T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/02/2021	Desde 01/08/2020 hasta 31/01/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 –T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
08/03/2021	Desde 01/09/2020 hasta 28/02/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 –T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
09/04/2021	Desde 01/10/2020 hasta 31/03/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 –T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
08/05/2021	Desde 01/11/2020 hasta 30/04/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 –T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/06/2021	Desde 01/12/2020 hasta 31/05/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 –T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		



- El presente Contrato no tuvo suministros de bienes que requieran marcación.
- No se materializaron ninguno de los riesgos establecidos.
- No se realizaron modificaciones al contrato
- No se realizaron contratos de comodato sobre el presente contrato.
- El contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

- Evaluación final del contratista:

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090120	70600000	23390211	160193	4000101635	50086432	4700053391


- Relación de los pagos realizados:


No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053391	\$48.356.116	2012951	16/07/2020	5105698531	\$48.536.116	\$0	100 %


- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 48.536.116 IVA Incluido
Adiciones	\$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 48.536.116 IVA Incluido
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 48.536.116 IVA Incluido
Pago Realizado del mes	\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

- Los gastos que demandaron el cumplimiento del contrato para el pago de los \$48.536.116 IVA incluido se hicieron mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 4000101635
- En atención a las actividades realizadas, al contratista se le efectuó un pago único del contrato por valor de \$48.536.116 IVA incluido mediante factura de venta Nro. M50456, para una ejecución del presupuesto inicial del 100%.



Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	16/07/2017
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Suministros y Serv CONTROL DE PAGOS	
 Alcaldía de Medellín	

PROYECTO: 160193
CONTRATO: 4600086090
CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA
VALOR ADJUDICADO: 48.536.116,00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 365 Dias
FECHA ACTA DE INICIO: 01-07-20
FECHA DE TERMINACIÓN: 30-06-21
OBLIGACIONES LABORALES: 800103052-8
OBJETO: Servicio de Suscripción al Soporte a la Librería Sun Oracle

META FÍSICA TOTAL 0,00


Mes del acta	ACTA 4
Pago número	Pago Unico
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	48.536.116,00
Valor contractual acumulado	48.536.116,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	48.536.116,00
INVER. EJC. ACUM	48.536.116,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	48.536.116,00
valor acumulado	48.536.116,00
Acumulado días	365
% de tiempo acumulado	100,00%
Meta fisica del acta	0,00
META FÍSICA EJC. ACUM.	0,00
4700053391	
NNOVACI-TIC PARA UNA ORGANIZACI DIGITA	48.536.116,00
valor acumulado	48.536.116,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00


4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no hubo lugar a multas, sanciones, quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos o controversias entre las partes.
- Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Chubb Seguros Colombia S.A.	62427	Cumplimiento Estatal	12/06/2020	30/12/2021	23/06/2020	\$7.280.417,40
Chubb Seguros Colombia S.A.	62427	Calidad del Bien Estatal	12/06/2020	30/06/2022	23/06/2020	\$ 9.707.233,20
Chubb Seguros Colombia S.A.	62427	Prestaciones Sociales Estatal	12/06/2020	30/06/2024	23/06/2020	\$ 2.426.805,80

- El abogado Freddy Orlando Romero Luján, funcionario de la Secretaría de Suministros y Servicios certifica que fue aprobada la garantía exigida en el contrato.



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

- Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas
- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Gestión Humana y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- El servicio se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.


Para constancia, firma el Supervisor en Medellín, el 06 de Julio de 2021



GLORIA MARIA ARANGO ACEVEDO

Supervisor

Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información



Revisó: Duber Alexis Londoño Chavarría.
Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios