

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS.	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
CODIGO: 2BS-FR-0019	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	
VERSION: 4	

Ciudad y fecha : Bogotá , 28 de febrero 2019

No. 01- AGESA GRUGE

Señor Brigadier General
 BG JULIETTE GIOMAR KURE PARRA
 DIRECTORA DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
 Ciudad.- BOGOTA

Asunto: Informe de supervisión ORDEN DE COMPRA No. 33028 Mes reportado: ENERO (1- 31 del 2019)

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATIST A	7. PLAZO DE EJECUCION	8. DESCRIPCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	
				9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33028 FMC S.A	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A	Vigencia 2018/2020	ACUERDO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33028 FMC S.A	MESES	\$ 3.037.456.752,76	DICIEMBRE DE 2018	\$ 227.619.099,00	GLOBAL	\$ 2.809.837.653,76	EJECUTANDOSE HASTA DICIEMBRE DE 2018 EL 7,49%	
		Inicio: 01/12/2018		15		ENERO DE 2019	\$ 270.105.944,00		\$ 2.539.731.709,76	EJECUTANDOSE HASTA DICIEMBRE DE 2018 EL 16,4%	
		Termino: 29/01/2020		DIAS							
				455							
VALOR TOTAL					\$ 3.037.456.752,76		\$ 497.725.043,00				

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?
 SI. X NO.

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. del , mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

1	<p>Prestar el tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso.</p> <p>Prestar dentro del tratamiento el conjunto integral del servicio a los pacientes en TRR dialítica y los exámenes de laboratorio en las condiciones definidas en la tabla 1 y la tabla 2</p> <p>en proveer o reabrir los accesos vasculares; hemodialisis; diálisis peritoneal automatizada; diálisis peritoneal manual; valoración y manejo por nefrología, valoración por psicología, nutrición, trabajo social, suministro de medicamentos, y transfusión de hemoderivados descritos en la tabla 1. Conjunto integral del servicio a pacientes en TRR</p>	
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

Grado y Nombre del Supervisor: CT ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO
 Cargo: Supervisora orden de compra Acuerdo Marco ERC

Firma 

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		POLICIA NACIONAL	

Ciudad y fecha : Bogotá , 29 de abril 2019

No. 01- AGESA

Señora
Brigadier General, JULIETTE GOMAR KURE PARRA
DIRECTORA DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
Ciudad.- BOGOTA

Asunto: Informe de supervision ORDEN DE COMPRA No. 33028 Mes reportado: marzo (1-31 del 2019)

1. PRORROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS				
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:			
5. OBJETO ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33028 FMC S.A	6. CONTRATISTA A FRESENIUS MEDICAL CARE S.A	7. PLAZO DE EJECUCION	8. BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	9. CANTIDAD	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. PENDIENTE POR RECEPCION	14. VALOR	15. OBSERVACIONES	
		Vigencia 2018/2020	DESCRIPCION	MESES	DICIEMBRE DE 2018	\$	227.619.099,00	GLOBAL	\$	EJECUTANDOSE HASTA DICIEMBRE DE 2018 EL 7,49%
		Inicio: 01/12/2018	ACUERDO MARCO PARA EL	15	ENERO DE 2019	\$	270.105.944,00		\$	EJECUTANDOSE HASTA ENERO DE 2019 EL 16,4%
		Termino: 29/01/2020	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33028 FMC S.A	DIAS	FEBRERO DE 2019	\$	254.884.186,00		\$2.441.261.099,00	EJECUTANDOSE HASTA FEBRERO DE 2019 EL 24,78%
		Adición N°1		455	MARZO DE 2019	\$	256.509.150,00		\$	EJECUTANDOSE HASTA MARZO DE 2019 EL 31,59%
		Inicio: 29-01-2019								
		Termino: 29/01/2020								
VALOR TOTAL						\$		\$	1.009.118.381,00	

