

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 67881
Número de orden de compra a modificar: 34526
Entidad compradora: UAE - Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Nombre del solicitante: Pedro Andrés Manosalva Rincón
Proveedor: Fabrica Nacional de Autopartes S.A
Mecanismo de agregación de demanda: Motocicletas
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-02-26 08:44:50

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2019-02-28 | 2019-03-29 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-------------|---------|------------|------------|
| 32198 | CUATRIMOTOS | CDP-908 | CDP | 908 |

Artículos actuales

| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|-------------|---------|--------------|
| 1 | mot01--Moto C4 | 8.0 | Unidad | 35247058.82 | CDP-908 | 281976470.56 |
| 2 | mot01-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.0 | Unidad | 30555966.39 | CDP-908 | 30555966.39 |


| | | | | | | |
|---|--|-----|--------|-------------|---------|-------------|
| 3 | mot01-- Mantenimiento Preventivo | 1.0 | Unidad | 25246541.18 | CDP-908 | 25246541.18 |
| 4 | mot01-- Requerimientos de la Matricula | 1.0 | Unidad | 3746400.00 | CDP-908 | 3746400.00 |
| 5 | mot01--SOAT | 1.0 | Unidad | 4088000.00 | CDP-908 | 4088000.00 |
| 6 | mot01-- Gravámenes adicionales | 1.0 | Unidad | 11802639.00 | CDP-908 | 11802639.00 |

Artículos editados y/o agregados


| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración


Mediante Radicado No. 2019IE3806 del 25-05-2019, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO acepta la prorroga solicitada por el contratista mediante correo electrónico por las razones expuestas en el documento que forma parte integral de la presente modificación.



Firma ordenador del gasto
 Nombre: Pedro Andrés Hernández Zúñiga
 Documento: 1.019.019.3806 de PDI



Firma de proveedor
 Nombre: Santiago Avalos
 Documento: 16076464

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | Código: FOR-CON-06-02 |
| | | Versión: 06 |
| | | Vigente desde: 29/08/2017 |
| | | Página 1 de 2 |

FECHA:

25 de febrero de 2019

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

TIPO DE MODIFICACIÓN

| Solicitud | | Detalle |
|---------------------------------------|---------|---|
| Adición de valor | | |
| Prórroga del plazo de ejecución | 29 días | Veintinueve (29) días, del 28 de febrero al 29 de marzo de 2019 |
| Modificación, Aclaración o Corrección | | |
| Suspensión | | |
| Cesión | | |

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO OBJETO DE MODIFICACIÓN

| TIPO | Número | Fecha de suscripción | Fecha de Inicio | Plazo de Ejecución | Fecha de Terminación Inicial |
|-----------------|--------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| Orden de compra | 34526 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 30 días | 16/01/2019 |


| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Nombre del Contratista | Fanalca S.A. | | | | |
| Supervisor | Gerardo Alonso Martínez Riveros | | | | |
| Objeto | Adquisición de vehículos cuatrimotos, accesorios y adecuaciones, contrato de compraventa 452 de 2018, acuerdo marco de precios, orden de compra 34526 de 2018 | | | | |
| Asignación Presupuestal | Inversión | Fortalecimiento cuerpo oficial de bomberos (3-3-1-15-03-19-1133-148) | | | |
| | Funcionamiento | | | | |
| Valor Inicial del Contrato | Trecientos cincuenta y siete millones cuatrocientos dieciséis mil diecisiete Moneda Legal Colombiana (\$357.416.017) | | | | |

MODIFICACIONES ANTERIORES

| Fecha | Adiciones en valor | Prórroga de plazo | Fecha de Vencimiento |
|------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 11/1/2019 | N/A | Treinta (30) días | 16/2/2019 |
| 15/02/2019 | N/A | Doce (12) días | 28/02/2019 |

ESTADO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se emitió orden de compra

| | |
|---|--|
|  | UAECOR (Honor, Valor, Disciplina) |
| | RADICADO No. 2019 IE 3806 FECHA: 25 FEB 2019 |

Sub
25/02/19
3:30 PM

Yumbo, Febrero 25 del 2019

Señores:
Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá
Ordenador del gasto

Asunto: Solicitud de Prórroga No.3 O.C. # 34526 Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicitamos una prórroga a la Orden de Compra # 34526 la cual comprende la venta de 8 TRX 680, solicitamos que esta extensión sea aprobada hasta el día Viernes 29 de Marzo para garantizar el total cumplimiento del contrato en cuestión de entrega, matrícula y verificación, pues debido a limitantes por parte de la empresa que terceriza las matrículas, no se ha cumplido el compromiso de tiempo para matricular los vehículos.

Cordialmente,



Santiago Avalo Zapata

Gerente CBU y ATV's

Honda Motocicletas

Tel: (2) 6515300 Ext. 246

www.honda.com.co