

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 21034  
**Número de orden de compra a modificar:** 29840  
**Entidad compradora:** SENA - CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN  
**Nombre del solicitante:** Ericson Farad Suarez  
**Proveedor:** Pear Solutions S.A.S.  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Adquisición de Computadores y Periféricos  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2018-07-17 08:51:01

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-08-10	2018-08-17
Teléfono de la entidad		(4) 444 2800 Ext. 43515

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
27181	CDHC-IMPRESORA	CDP-13018	CDP	13018

## Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S1_ETP_5 Computador de escritorio 1.2	46.0	Unidad	1949900.00	CDP-13018	89695400.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración


De conformidad con el Pliego de Condiciones del AMP en el "punto 3. Tiempos de Entrega" el proveedor tendrá hasta 25 días calendario para la Región 2 (a la cual pertenece la ciudad de Medellín) para realizar la respectiva entrega. Por ello se prorroga la fecha de vencimiento de la presente OC la cual tiene fecha de inicio del 12/07/2018 y terminaría el 17/08/2018.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Nohora Judith Hernández López

Documento: 51.598.448.



Firma de proveedor

Nombre: Gladys Magnolia Torres J.

Documento: 52053.520.