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[Numero del Proceso de Contratacion]

ANEXO 1
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales contratantes no pueden incluir, modificar
0 exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes o factores técnicos y econémicos
diferentes a los sefialados en el documento base; salvo cuando de forma expresa lo determine el
documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris]

[La Entidad debe tener en cuenta que el Proceso de Contratacién del Interventor no puede estar desligado
del contrato o proceso de obra sobre el que se realizaran las labores de interventoria; por tal motivo, es
necesario vincular estos dos procesos, entre otras cosas, en los aspectos técnicos que sean procedentes
desde el rol del interventor, cuando lo considere y justifique la Entidad]

[En el caso que la Entidad requiera incluir otros titulos o subtitulos que sean aplicables al proyecto de
interventoria podra hacerlo y desarrollarlos segin cada proyecto, teniendo claro que no se
podra incorporar requisitos de participacion alguno en este documento.]

[Objeto del contrato]

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

[La Entidad ajustara esta seccién segun cada proyecto en particular.]

[En esta seccion la Entidad Estatal debera realizar la descripcion del proyecto y del sitio de trabajo, su
ubicacion (definir si es en zona rural o urbana), alcance del objeto, distancia, puntos, tramos o frentes a
intervenir o zona de cobertura del proyecto que sean insumos necesarios de conocimiento del futuro
interventor, sin que esto impliqgue una remisién directa al Proceso de Contratacion de la Obra Publica]

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

[En esta seccibn la Entidad debe indicar las particularidades del proyecto de obra, haciendo alusién al
Proceso de Contratacion del Contrato de Obra publica, indicandose el nimero del Proceso de
Contratacion, plataforma (SECOP | o Il) y enlace y demas insumos de mayor relevancia para el contexto
del futuro Interventor.]

[Entre otros aspectos, debera detallarse la localizacion del proyecto, mapas, planchas, esquemas, entre
otros que haya considerado y empleado la Entidad en su etapa de planeacion. Asimismo, la Entidad
podra implementar las ayudas graficas, cartogréficas y demas insumos que brinden la mayor informacién
posible a los interesados en el Proceso de Contratacion en cuanto a la descripcion y ubicacién del
proyecto.]

[La Entidad podra tener en consideracion los siguientes subtitulos si son aplicables al proyecto, e incluir
los adicionales que sean propios de la descripcion del proyecto de interventoria:]

2.1 Alcance
2.2 Localizacién
2.3 [incluir y desarrollar]

[Objeto del Proceso de Contratacion]

[Nombre de la Entidad Estatal]
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2.4 TJincluir y desarrollar]
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA
Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

[La Entidad deberé ajustar la redaccién de este numeral con la finalidad de hacer la descripcion general
de las actividades a ejecutar, componentes y su vinculacion con las expectativas u objetivo con la
contratacion. Debe tenerse en cuenta el enfoque de un Contrato de Interventoria de una obra publica y
su rol frente al Contratista de obra.]

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993
y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara a en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato”.

[Incluir disposiciones sobre el plazo. Si el contrato estara dividido en etapas e inicio de las mismas,
indicando si son etapas traslapadas o independientes y particularidades adicionales que se consideren
necesarias.]

5 FORMA DE PAGO

[La Entidad, producto de su estudio previo de planeacion, detallard la forma de pago respectiva al
Contrato de Interventoria, segun haya sido su analisis y asi lo desarrollara en este numeral y en el “Anexo
5 — Minuta del Contrato”.]

[Senalar si es a Precio Global u otro sistema de pago e incluir informacion necesaria para precisar la
forma de pago del Contrato de Interventoria.]

[La Entidad debe justificar la inclusion o exclusion de Anticipos basada en el estudio del sector y otros
estudios que realice para el Proceso de Contratacion, como parte de su etapa previa de planeacion.]

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

[Incluir y ajustar esta seccién seguin cada proyecto en particular.]

[La Entidad podr& ajustar este apartado de acuerdo con las necesidades particulares de cada proyecto
de infraestructura de transporte, desde el rol del Interventor. Analizando las condiciones particulares,
existencia de estudios y disefios previos, entre los demas documentos que entregara la Entidad como
insumos para el proyecto, y que seran labor de seguimiento y control por parte del Interventor. Estos
aspectos podran ser observados por los interesados si a bien lo consideran]

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucion
de las obras objeto de la interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto
por la Entidad para la revision de estudios y disefios [cuando aplique, o si contempla etapa de
actualizacioén], si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado
los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la

[Objeto del Proceso de Contratacion]

[Nombre de la Entidad Estatal]
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implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serdn objeto de
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciara y emitird concepto sobre las
eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, para consideracion de la Entidad
contratante.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Contratista de obra para aprobacion de la Entidad, previo
concepto de la interventoria. Para tal fin, el Contratista deberd contemplar unos plazos razonables para
ejecutar dichas tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacion por parte
de la interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece segln el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacién y/o adaptacién y/o actualizaciéon y/o
complementacién de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algin ajuste la obligacion y
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacion en el Interventor.

[Cuando la Entidad le asigne la responsabilidad al Contratista de obra en cuanto a los disefios a ejecutar,
asi como el posible riesgo derivado de los disefios realizados por el consultor, el Interventor debera
verificar las labores efectuadas en la etapa de consultoria, segin los lineamientos establecidos por la
Entidad en esta seccion.]

[Siendo este el caso, en este literal se eliminaran los parrafos y se detallaran las particularidades del
caso, asi como las consideraciones pertinentes en la Matriz de Riesgos asociadas a los disefios.]

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

[La Entidad NO podra establecer titulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el profesional
cumpla con una especializacion, maestria o doctorado en particular (p.ej. "Maestria en Project
Management", sino mencionar que se requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de
obras, project management, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha area de
conocimiento o cargo que se necesita). Por el contrario, debera ser enfocado a un titulo de posgrado en
un area del conocimiento en particular segin sea establecido en la etapa de planeacion. Asi mismo, fijar
condiciones participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto.]

[De igual forma, en el establecimiento de las condiciones de experiencia general y especifica deben ser
acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles que garanticen que el
futuro Contratista cuente con estos. Asimismo, se debera tener en cuenta que la experiencia general no
se suma con la experiencia especifica, es decir, la experiencia general hace relacién al desempefio de
su actividad profesional y la especifica corresponde a la asociada directamente con el cargo a
desempeniar; en ese orden de ideas, la especifica esta contenida dentro del plazo de ejercicio profesional,
por lo cual nunca sera mayor la experiencia especifica a la general.]

Para analizar la informacion del personal del interventor se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicosy de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad al momento de [la Entidad debera indicar en este apartado si
escogera si la verificacion de estos soportes académicos y de experiencia es un requisito para
iniciar la ejecucion del contrato o para otro momento que la Entidad disponga posterior a la firma
del contrato].

[Objeto del Proceso de Contratacion]

[Nombre de la Entidad Estatal]
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b) Si el Interventor ofrece dos (2) o méas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,

d)

e)

9)

h)

cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes
en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacidn requerida para este Proceso de
Contratacion.

El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta.

La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4” para verificar el grupo de
profesionales que el interventor relacione, especificamente, para acreditar las exigencias
minimas previstas en la seccidn de “Exigencias minimas de la experiencia del Proponente y la
experiencia y formacién académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la
ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de referencia.

El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacién y experiencia.

El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje (%) de dedicacion exigido para cada profesional,
so pena de aplicar las sanciones contractuales.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econdmica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacién. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun
su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

[Objeto del Proceso de Contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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7.1.Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones y el cual es susceptible de
acreditacién de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al cual seran aplicables
las condiciones de acreditacion de experiencia definidas en este documento.

7.2.Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

[La Entidad en esta seccion debera desarrollar los perfiles requeridos y adicionales al Personal Clave
Evaluable que sean necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, por tal motivo tendra que
analizar que los requisitos de experiencia sean proporcionales a los exigidos en el Contrato de Obra, ya
que los perfiles del Contrato de Obra deben tener sus pares en el Contrato de Interventoria y de acuerdo
con las reglas previstas en la “Matriz 4 — Lineamientos del Personal’. Para ello, modificara el siguiente

cuadro, incluyendo las casillas que sean pertinentes.]

[La Entidad si desea presentar el listado del personal minimo requerido de una forma diferente a la tabla
indicada, podra hacerlo, siempre y cuando se incluyan los items mencionados en la respectiva tabla.]

El personal minimo requerido para la ejecucién del Contrato de Interventoria, y adicional al clave
evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Perfil | Cantidad de cargo Titulo Titulo de SEIIEE EEXSf’;e”C'ng;a
No. | profesionales Profesional Posgrado (afios minimos) (afios mnimos)
[La  Entidad [Indique las | [Indique las | [Incluir la | [Incluir la
indicara la alternativas de | alternativas de | experiencia de | experiencia de
cantidad de titulo profesional | posgrado que | acuerdo con las |acuerdo con las
profesionales que debera | deberd acreditarse | categorias de la | categorias de la
requeridos acreditarse parael | para el cargo | “Matriz 4 — | “Matriz 4 -
para el cargo, cargo relacionado] | relacionado] Lineamientos  de | Lineamientos  de
siendo uno (1) personal]” personal]”
el valor Nota 1: En caso de
minimo.] no requerir titulo de
posgrado, indicar
"N.AM

Nota 2: La Entidad
propendera por
establecer perfiles

profesionales, en
[Incluir el cargo ?(;Jr?nn;?:ién a su
1 Especialista/ académica
profesional] adecuados y
proporcionales con
el objeto
contractual.
Asimismo, no
podra bajo ningun
supuesto
establecer titulos
de posgrado

particulares
(especializaciones,
maestrias,
doctorados o]
posdoctorados), ya
gue la formacién
académica
obedece a un titulo

[Objeto del Proceso de Contratacion]

[Nombre de la Entidad Estatal]
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Perfil
No.

Cantidad de
profesionales

Cargo

Titulo
Profesional

Titulo de
Posgrado

Experiencia
General
(afios minimos)

Experiencia
Especifica
(afios minimos)

de posgrado
independiente  de
su nivel académico,
en un area de
conocimiento
acorde al cargo a
desempefiar. (p.ej.
posgrado en:
gerencia de
proyectos,
gerencia
construcciones,
Project
management, etc.).

de

Nota 3: No se
aceptaran estudios
de tipo: diplomado,
curso, seminario
como un estudio de
posgrado.

[La  Entidad
indicara la
cantidad de
profesionales
requeridos
para el cargo,
siendo uno (1)
el valor
minimo.]

[N]

[Incluir el cargo
especialista/
profesional]

[Indique las
alternativas de
titulo profesional
que debera
acreditarse para el
cargo relacionado]

[Indique las
alternativas de
posgrado que
debera acreditarse
para el cargo

relacionado]

Nota 1: En caso de
no requerir titulo de
posgrado, indicar
"N.A."

Nota 2: La entidad
propendera por
establecer perfiles

profesionales, en
cuanto a su
formacién
académica,
adecuados y
proporcionales con
el objeto
contractual.
Asimismo, no
podra bajo ningln
supuesto
establecer titulos
de posgrado

particulares
(especializaciones,
maestrias,
doctorados o]
posdoctorados), ya
que la formacion
académica
obedece a un titulo
de posgrado

[Incluir la
experiencia de
acuerdo con las
categorias de la
“Matriz 4 -
Lineamientos de
personal]”.

[Incluir la
experiencia de
acuerdo con las
categorias de la
“Matriz 4 -
Lineamientos de
personal]”.

[Objeto del Proceso de Contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]

Cédigo:

CCE-EICP-IDI-22

Versién: | 1




) ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-IDI-22 . Pagina | 7de13
Version
No. 1
Perfil | Cantidad de Titulo Titulo de 24P EmEE 24P EmEE

Cargo General Especifica

No. rofesional - - o ot
0 profesionales (afos minimos) (afios minimos)

Profesional Posgrado

independiente de
su nivel académico,
en un éarea de
conocimiento
acorde al cargo a
desempefiar.

Nota 3: No se
aceptaran estudios
de tipo: diplomado,
curso, seminario
como un estudio de
posgrado.

[Agregar filas para cada especialista o profesional que sea requerido]

[La Entidad debe establecer las condiciones de experiencia general y especifica de acuerdo con las
categorias contenidas en la Matriz 4]

[La experiencia profesional se computara a partir de la terminacion y aprobacién del pensum académico,
salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El
tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses
anteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica
hecha antes de la terminacion de materias contard como experiencia profesional si se cumplen los
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la
Entidad contara la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual
debe ser aportado con posterioridad a la celebracién del contrato.]

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en la etapa
de planeacién para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con
la regulacién aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo, se acreditardn mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion
del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar
la informacién exigida.

7.3.Maquinariay condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementacion
del Interventor [En caso de aplicar]

[La Entidad analizara la pertinencia y aplicabilidad de desarrollar los aspectos asociados con maquinaria,
0 equipos requeridos para la ejecucion del proyecto de interventoria, en caso de ser aplicables, y en tal
sentido, ampliar y ajustar este subnumeral.]

[Adicionalmente, la Entidad puede indicar la maquinaria contemplada para ejecuciéon del contrato de
interventoria, si asi fue contemplado, o las condiciones técnicas de ensayos de laboratorio, entre otras.]

[Objeto del Proceso de Contratacion]

[Nombre de la Entidad Estatal]
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El interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles 6ptimos y
cumpliendo con lo requerido por la entidad.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de interventoria de la obra. De igual forma debera vigilar e informarse sobre la forma y
caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe
considerar para las labores de interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del
proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial
gue rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccién de los territorios legalmente constituidos
y, ademas, vigilar que se adelante el procedimiento de consulta previa por parte del Contratista de obra,
en los casos que asi haya quedado definido en los Estudios Previos de este contrato, y, en general, sobre
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideracion por
parte de los interesados:

[La Entidad debera desarrollar con la mayor cantidad de insumos e informacion las condiciones
particulares en donde sera adelantado el proyecto de infraestructura de transporte, con la finalidad que
sean brindados a los interesados a través de este numeral.]

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique]

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta seccion aplica y hacer los ajustes necesarios de acuerdo
con las condiciones del proyecto de infraestructura de transporte.]

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
Contratista de obra segun disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra serdn a cargo del Contratista, la Construcciéon, Mejoramiento y
Conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como Vias provisionales, Vias de acceso y Vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperaciéon morfolégica cuando se haya explotado por el Contratista
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad; el Interventor serd el encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las Vias publicas usadas por €l o en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros
Contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera
existir un registro fotografico previo a la utilizacion y a la finalizacion de las labores para constatar dicho
estado, labor que sera vigilada por el interventor.

[Objeto del Proceso de Contratacion]
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El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacidn que sera vigilada y supervisada por el
interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden
en que las encontrdé. Asi mismo, sera responsable de desocupar todas las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control.

10 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta seccién aplica a la obra particular y hacer los ajustes y
complementos necesarios; de igual forma, en caso tal de que la Entidad cuente con un manual de imagen,
asociados a los elementos de una obra publica que sea obligatoria su verificacion por el Interventor
debera indicarlo en esta seccion.]

De ser necesario, segun los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la Sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacién por parte de la Interventoria.

[La Entidad y la Interventoria deberan tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial,
lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya el cual indica: “PARAGRAFO 2°. En todo contrato de construccion,
pavimentacion o Rehabilitacién de una via urbana o rural sera obligatorio incluir la demarcacion vial
correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”.]

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

[La Entidad debera incluir o relacionar los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la
ejecucion del contrato que seran parte del seguimiento y control por parte de la interventoria al Contratista
de obra]

12 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

[La Entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por ejemplo: Especificaciones
Generales de Construccion del INVIAS vigentes, manuales de disefio, Normas Técnicas Colombianas, o
algiin manual internacional aplicable a la materia en caso de no estar normalizado en Colombia.]

[Incluir detalle]

[Incluir detalle]

[Incluir detalle]
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13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

[En caso de que la Entidad cuente con un manual de supervisién y/o interventoria se tendran en cuenta
las obligaciones definidas en este, como las incluidas a continuacién:]

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periédica para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contenga la siguiente
informacion:

1.

GENERALIDADES

1. Descripcién general del Contrato de Obra de acuerdo con la modalidad del contrato.

2. Objeto del contrato.

3 Fechas de suscripcion, Legalizacion, plazo y valor con sus diferentes etapas, prorrogas,
suspensiones y adiciones.

4, Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista, interventoria 'y de
la entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la interventoria (fechas de
suscripcion, Procesos de Contratacion, etc.)

3. Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4, Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

5. Balance financiero del contrato y de interventoria y de convenios asociados.

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso
de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

8. Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

INFORMACION TECNICA
1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis

a la fecha de corte.

2. Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del contrato de obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la interventoria.

3. Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el

Interventor.

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucioén de las labores. .

5. Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la interventoria, que

no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.

[Objeto del Proceso de Contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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7. Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la interventoria en los aspectos

técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

8. Descripcién de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista y la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).
9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros

y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

10. Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la
interventoria debe presentar a la entidad registros fotograficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después,
en cada una de las fases del proyecto.

11. Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que hagan
parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso del proyecto.

12. Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por el Contratista y los ejecutados por la interventoria como medio de comprobacion o
verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

14. Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la
correspondiente verificacién al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
gue tengan relacién directa con la ejecucién del proyecto de infraestructura de transporte.

16. Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Trafico, Sefalizacion y desvios empleados por el Contratista de acuerdo con los
parametros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de transito
gue rija en la ubicacion del proyecto.

17. Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista y aprobados por
la interventoria e indicar la modificacion contractual realizada para su incorporacién (en
caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

18. Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacién realizada por
el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso,
y la justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la interventoria.

19. Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas se deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacion de la accién a tomar. En este capitulo también se
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

21. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; indicando valor pagado, nUmero de acta en la que se pagd su ejecucién parcial

[Objeto del Proceso de Contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]

Cadigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: | 1




) ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2
Cédigo CCE-EICP-IDI-22 . Pagina | 12de 13
Version
No.

1

y verificacién del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra,
en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segun sea el
caso del proyecto de infraestructura de transporte.

4. INFORMACION SOCIAL

1. Descripcion de las actividades del plan de accion de la interventoria y verificacion del plan
de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestion
del Contratista requeridos en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoria. Descripcién de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestion Social del contratista aprobado por la interventoria. Ademas, se deben relacionar
las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.

3. Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la interventoria.

4, Calificacion del componente de gestidn social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y SST de interventoria a la etapa de obra (incluyendo el

componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y andlisis de

los indicadores propuestos, para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.

Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicién de todos

los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicién -RCD-.

Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.

Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el

Contratista y aprobado por la interventoria.

8. Copia de la certificaciébn de mantenimiento periédica de los bafios méviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, tanto del Contratista como del
Interventor.

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

12. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de la empresa
Contratista (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese
paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y
salarios que contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el
contrato de obray el periodo laborado.

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

14. Certificacion del revisor fiscal/contador piblico y representante legal de la empresa
Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese
paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y
salarios que contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el
contrato de obra y el periodo laborado.

n
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15. Calificacién del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.
16. Certificacion expedida por la empresa interventora donde exprese que se han revisado los

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra
para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria 'y
el Contratista sobre el componente técnico tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.
Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria 'y
el Contratista sobre el componente social tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.
Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria 'y
el Contratista sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria y
el Contratista sobre el componente administrativo tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria 'y
el Contratista sobre el componente financiero tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria 'y
el Contratista sobre el componente legal tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

14 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

[La Entidad podra incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como manuales, guias,
apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecucion del contrato y que deben ser tenidos en
cuenta por el Proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.]

En constancia se firma en ,alos dias del mes de de 20XX.

[La entidad debera indicar los nombres y cargos de las personas involucradas en la elaboracion de este
documento, para lo cual se sugiere la siguiente forma, sin perjuicio de que sea establecido de una manera

diferente].
[Nombre]
[Ordenador del gasto o Cargo correspondiente]
Elaboré | [Nombre] | [Cargo correspondiente]
Revisé [Nombre] | [Cargo correspondiente]
Aprob6 | [Nombre] | [Cargo correspondiente]
[Objeto del Proceso de Contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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