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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales contratantes no pueden incluir, modificar 
o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes o factores técnicos y económicos 
diferentes a los señalados en el documento base; salvo cuando de forma expresa lo determine el 
documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris] 
 
[La Entidad debe tener en cuenta que el Proceso de Contratación del Interventor no puede estar desligado 
del contrato o proceso de obra sobre el que se realizarán las labores de interventoría; por tal motivo, es 
necesario vincular estos dos procesos, entre otras cosas, en los aspectos técnicos que sean procedentes 
desde el rol del interventor, cuando lo considere y justifique la Entidad] 
 
[En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos o subtítulos que sean aplicables al proyecto de 

interventoría podrá hacerlo y desarrollarlos según cada proyecto, teniendo claro que no se 

podrá incorporar requisitos de participación alguno en este documento.] 

 
[Objeto del contrato] 

 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 
[La Entidad ajustará esta sección según cada proyecto en particular.] 

[En esta sección la Entidad Estatal deberá realizar la descripción del proyecto y del sitio de trabajo, su 
ubicación (definir si es en zona rural o urbana), alcance del objeto, distancia, puntos, tramos o frentes a 
intervenir o zona de cobertura del proyecto que sean insumos necesarios de conocimiento del futuro 
interventor, sin que esto implique una remisión directa al Proceso de Contratación de la Obra Pública]  
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
[En esta sección la Entidad debe indicar las particularidades del proyecto de obra, haciendo alusión al 
Proceso de Contratación del Contrato de Obra pública, indicándose el número del Proceso de 
Contratación, plataforma (SECOP I o II) y enlace y demás insumos de mayor relevancia para el contexto 
del futuro Interventor.] 
 
[Entre otros aspectos, deberá detallarse la localización del proyecto, mapas, planchas, esquemas, entre 

otros que haya considerado y empleado la Entidad en su etapa de planeación. Asimismo, la Entidad 

podrá implementar las ayudas gráficas, cartográficas y demás insumos que brinden la mayor información 

posible a los interesados en el Proceso de Contratación en cuanto a la descripción y ubicación del 

proyecto.] 

[La Entidad podrá tener en consideración los siguientes subtítulos si son aplicables al proyecto, e incluir 
los adicionales que sean propios de la descripción del proyecto de interventoría:]  
 

2.1 Alcance 
2.2 Localización  
2.3 [incluir y desarrollar] 
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2.4 [incluir y desarrollar] 
 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:  
 
[La Entidad deberá ajustar la redacción de este numeral con la finalidad de hacer la descripción general 
de las actividades a ejecutar, componentes y su vinculación con las expectativas u objetivo con la 
contratación. Debe tenerse en cuenta el enfoque de un Contrato de Interventoría de una obra pública y 
su rol frente al Contratista de obra.]  
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 
y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará a en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato”. 
 
[Incluir disposiciones sobre el plazo. Si el contrato estará dividido en etapas e inicio de las mismas, 
indicando si son etapas traslapadas o independientes y particularidades adicionales que se consideren 
necesarias.]  
 
5 FORMA DE PAGO 
 
[La Entidad, producto de su estudio previo de planeación, detallará la forma de pago respectiva al 

Contrato de Interventoría, según haya sido su análisis y así lo desarrollará en este numeral y en el “Anexo 

5 – Minuta del Contrato”.] 

[Señalar si es a Precio Global u otro sistema de pago e incluir información necesaria para precisar la 
forma de pago del Contrato de Interventoría.] 
 
[La Entidad debe justificar la inclusión o exclusión de Anticipos basada en el estudio del sector y otros 
estudios que realice para el Proceso de Contratación, como parte de su etapa previa de planeación.] 

 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
[Incluir y ajustar esta sección según cada proyecto en particular.] 
 
[La Entidad podrá ajustar este apartado de acuerdo con las necesidades particulares de cada proyecto 
de infraestructura de transporte, desde el rol del Interventor. Analizando las condiciones particulares, 
existencia de estudios y diseños previos, entre los demás documentos que entregará la Entidad como 
insumos para el proyecto, y que serán labor de seguimiento y control por parte del Interventor. Estos 
aspectos podrán ser observados por los interesados si a bien lo consideran]  
 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución 
de las obras objeto de la interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto 
por la Entidad para la revisión de estudios y diseños [cuando aplique, o si contempla etapa de 
actualización], si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado 
los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la 
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implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando 
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de 
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las 
eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, para consideración de la Entidad 
contratante.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista de obra para aprobación de la Entidad, previo 
concepto de la interventoría. Para tal fin, el Contratista deberá contemplar unos plazos razonables para 
ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte 
de la interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños 
se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por 
tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o 
complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste la obligación y 
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  
 
[Cuando la Entidad le asigne la responsabilidad al Contratista de obra en cuanto a los diseños a ejecutar, 
así como el posible riesgo derivado de los diseños realizados por el consultor, el Interventor deberá 
verificar las labores efectuadas en la etapa de consultoría, según los lineamientos establecidos por la 
Entidad en esta sección.] 
 
[Siendo este el caso, en este literal se eliminarán los párrafos y se detallarán las particularidades del 
caso, así como las consideraciones pertinentes en la Matriz de Riesgos asociadas a los diseños.] 
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
[La Entidad NO podrá establecer títulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el profesional 

cumpla con una especialización, maestría o doctorado en particular (p.ej. "Maestría en Project 

Management", sino mencionar que se requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de 

obras, project management, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha área de 

conocimiento o cargo que se necesita). Por el contrario, deberá ser enfocado a un título de posgrado en 

un área del conocimiento en particular según sea establecido en la etapa de planeación. Así mismo, fijar 

condiciones participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto.] 

 

[De igual forma, en el establecimiento de las condiciones de experiencia general y específica deben ser 

acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles que garanticen que el 

futuro Contratista cuente con estos. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la experiencia general no 

se suma con la experiencia específica, es decir, la experiencia general hace relación al desempeño de 

su actividad profesional y la específica corresponde a la asociada directamente con el cargo a 

desempeñar; en ese orden de ideas, la específica está contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, 

por lo cual nunca será mayor la experiencia específica a la general.] 

 
Para analizar la información del personal del interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la Entidad al momento de [la Entidad deberá indicar en este apartado si 
escogerá si la verificación de estos soportes académicos y de experiencia es un requisito para 
iniciar la ejecución del contrato o para otro momento que la Entidad disponga posterior a la firma 
del contrato]. 
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b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes 
en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso de 
Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 
aplicables las equivalencias detalladas en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4” para verificar el grupo de 
profesionales que el interventor relacione, específicamente, para acreditar las exigencias 
mínimas previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del Proponente y la 
experiencia y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”. 
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la 
ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 
de formación y experiencia.  

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 

medios digitales) de acuerdo con el porcentaje (%) de dedicación exigido para cada profesional, 
so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 
Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 
su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
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7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones y el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al cual serán aplicables 
las condiciones de acreditación de experiencia definidas en este documento.  
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
[La Entidad en esta sección deberá desarrollar los perfiles requeridos y adicionales al Personal Clave 
Evaluable que sean necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, por tal motivo tendrá que 
analizar que los requisitos de experiencia sean proporcionales a los exigidos en el Contrato de Obra, ya 
que los perfiles del Contrato de Obra deben tener sus pares en el Contrato de Interventoría y de acuerdo 
con las reglas previstas en la “Matriz 4 – Lineamientos del Personal”. Para ello, modificará el siguiente 
cuadro, incluyendo las casillas que sean pertinentes.]  
 
[La Entidad si desea presentar el listado del personal mínimo requerido de una forma diferente a la tabla 
indicada, podrá hacerlo, siempre y cuando se incluyan los ítems mencionados en la respectiva tabla.] 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al clave 
evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 

[La Entidad 
indicará la 
cantidad de 
profesionales 
requeridos 
para el cargo, 
siendo uno (1) 
el valor 
mínimo.] 

[Incluir el cargo 
Especialista/ 
profesional] 

[Indique las 
alternativas de 
título profesional 
que deberá 
acreditarse para el 
cargo relacionado] 

[Indique las 
alternativas de 
posgrado que 
deberá acreditarse 
para el cargo 
relacionado] 
 
Nota 1: En caso de 
no requerir título de 
posgrado, indicar 
"N.A." 
 
Nota 2: La Entidad 
propenderá por 
establecer perfiles 
profesionales, en 
cuanto a su 
formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con 
el objeto 
contractual. 
Asimismo, no 
podrá bajo ningún 
supuesto 
establecer títulos 
de posgrado 
particulares 
(especializaciones, 
maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), ya 
que la formación 
académica 
obedece a un título 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con las 
categorías de la 
“Matriz 4 – 
Lineamientos de 
personal]” 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con las 
categorías de la 
“Matriz 4 – 
Lineamientos de 
personal]” 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

de posgrado 
independiente de 
su nivel académico, 
en un área de 
conocimiento 
acorde al cargo a 
desempeñar. (p.ej. 
posgrado en: 
gerencia de 
proyectos, 
gerencia de 
construcciones, 
Project 
management, etc.).  
 
 
Nota 3: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado.  

. 

. 

. 

 . 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

[N] 

[La Entidad 
indicará la 
cantidad de 
profesionales 
requeridos 
para el cargo, 
siendo uno (1) 
el valor 
mínimo.] 

[Incluir el cargo 
especialista/ 
profesional] 

[Indique las 
alternativas de 
título profesional 
que deberá 
acreditarse para el 
cargo relacionado] 

[Indique las 
alternativas de 
posgrado que 
deberá acreditarse 
para el cargo 
relacionado] 
 
Nota 1: En caso de 
no requerir título de 
posgrado, indicar 
"N.A." 
 
Nota 2: La entidad 
propenderá por 
establecer perfiles 
profesionales, en 
cuanto a su 
formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con 
el objeto 
contractual. 
Asimismo, no 
podrá bajo ningún 
supuesto 
establecer títulos 
de posgrado 
particulares 
(especializaciones, 
maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), ya 
que la formación 
académica 
obedece a un título 
de posgrado 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con las 
categorías de la 
“Matriz 4 – 
Lineamientos de 
personal]”. 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con las 
categorías de la 
“Matriz 4 – 
Lineamientos de 
personal]”.  
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

independiente de 
su nivel académico, 
en un área de 
conocimiento 
acorde al cargo a 
desempeñar.  
 
Nota 3: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado.  

 
[Agregar filas para cada especialista o profesional que sea requerido] 
 
[La Entidad debe establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo con las 
categorías contenidas en la Matriz 4] 
 
[La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 
salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 
tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses 
anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 
hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los 
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la 
Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual 
debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato.] 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 
de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con 
la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 
requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención 
del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 
verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar 
la información exigida.  

 
7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 

del Interventor [En caso de aplicar] 
 
[La Entidad analizará la pertinencia y aplicabilidad de desarrollar los aspectos asociados con maquinaria, 
o equipos requeridos para la ejecución del proyecto de interventoría, en caso de ser aplicables, y en tal 
sentido, ampliar y ajustar este subnumeral.] 
 
[Adicionalmente, la Entidad puede indicar la maquinaria contemplada para ejecución del contrato de 
interventoría, si así fue contemplado, o las condiciones técnicas de ensayos de laboratorio, entre otras.] 
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El interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la entidad. 

 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de interventoría de la obra. De igual forma deberá vigilar e informarse sobre la forma y 
características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 
considerar para las labores de interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del 
proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial 
que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos 
y, además, vigilar que se adelante el procedimiento de consulta previa por parte del Contratista de obra, 
en los casos que así haya quedado definido en los Estudios Previos de este contrato, y, en general, sobre 
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por 
parte de los interesados:  
 
[La Entidad deberá desarrollar con la mayor cantidad de insumos e información las condiciones 
particulares en donde será adelantado el proyecto de infraestructura de transporte, con la finalidad que 
sean brindados a los interesados a través de este numeral.]  

 
9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique] 
 
[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica y hacer los ajustes necesarios de acuerdo 
con las condiciones del proyecto de infraestructura de transporte.] 
 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y 
Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán 
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.  
 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad; el Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir 
el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá 
existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho 
estado, labor que será vigilada por el interventor.  



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 9 de 13 

Versión 

No. 
1 

 

[Objeto del Proceso de Contratación]  

[Nombre de la Entidad Estatal]  
Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 1 

 

 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se 
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 
interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
en que las encontró. Así mismo, será responsable de desocupar todas las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control.  
 
10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra particular y hacer los ajustes y 
complementos necesarios; de igual forma, en caso tal de que la Entidad cuente con un manual de imagen, 
asociados a los elementos de una obra pública que sea obligatoria su verificación por el Interventor 
deberá indicarlo en esta sección.] 
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  
 
[La Entidad y la Interventoría deberán tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial, 
lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya el cual indica: “PARÁGRAFO 2º. En todo contrato de construcción, 
pavimentación o Rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial 
correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”.] 
 
11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  
 
[La Entidad deberá incluir o relacionar los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la 
ejecución del contrato que serán parte del seguimiento y control por parte de la interventoría al Contratista 
de obra] 
 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
[La Entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por ejemplo: Especificaciones 
Generales de Construcción del INVÍAS vigentes, manuales de diseño, Normas Técnicas Colombianas, o 
algún manual internacional aplicable a la materia en caso de no estar normalizado en Colombia.]  
 
[Incluir detalle] 
 
[Incluir detalle] 
 
[Incluir detalle] 
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13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
[En caso de que la Entidad cuente con un manual de supervisión y/o interventoría se tendrán en cuenta 
las obligaciones definidas en este, como las incluidas a continuación:] 
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contenga la siguiente 
información:  
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra de acuerdo con la modalidad del contrato.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, Legalización, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, 

suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, interventoría y de 

la entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, etc.) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de interventoría y de convenios asociados.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso 

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 
para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 
referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 
a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del contrato de obra de 
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 
por el interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores. .  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la interventoría, que 
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  
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7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 
y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 
y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
interventoría debe presentar a la entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, 
en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan 
parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por el Contratista y los ejecutados por la interventoría como medio de comprobación o 
verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el período, expedido por el representante legal de la interventoría, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 
con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 
que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito 
que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista y aprobados por 
la interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en 
caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 
el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso, 
y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoría 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 
su incidencia en el valor actual del contrato. Además se deben enlistar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se 
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 
conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.  
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial 
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y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 
en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos 
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el 
caso del proyecto de infraestructura de transporte.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la interventoría y verificación del plan 
de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión 
del Contratista requeridos en el contrato.  

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 
Gestión Social del contratista aprobado por la interventoría. Además, se deben relacionar 
las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de 
los indicadores propuestos, para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 
Contratista y aprobado por la interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período, tanto del Contratista como del 
Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad 
Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa 
Contratista (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese 
paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 
contrato de obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa 
Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese 
paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 
contrato de obra y el periodo laborado.  
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15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la empresa interventora donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra 
para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y 
el Contratista sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y 
el Contratista sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y 
el Contratista sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y 
el Contratista sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y 
el Contratista sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y 
el Contratista sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

[La Entidad podrá incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como manuales, guías, 
apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que deben ser tenidos en 
cuenta por el Proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.]  

 

 

En constancia se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX. 
 
[La entidad deberá indicar los nombres y cargos de las personas involucradas en la elaboración de este 
documento, para lo cual se sugiere la siguiente forma, sin perjuicio de que sea establecido de una manera 
diferente]. 

______________________________________________ 
[Nombre] 

[Ordenador del gasto o Cargo correspondiente] 
 

Elaboró [Nombre] [Cargo correspondiente] 

Revisó [Nombre] [Cargo correspondiente] 

Aprobó [Nombre] [Cargo correspondiente] 

 


